

## DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:

290/2021

### **Město Mělník**

se sídlem: Náměstí Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

IČ: 00237051

bankovní spojení: č.ú.: : 27-0460004379/0800 vedený u České spořitelny, a.s

ID datové schránky: hqjb2kg

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města Mělník

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

### **Společnost Z+V Vehlovice**

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

bankovní spojení: č. ú.: 8963012/0800 vedený u České spořitelny, a.s

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

### **SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: ZEPRIS s.r.o.**

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936

ID datové schránky: 8w5c2iu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

### **SPOLEČNÍK 2: VPK Suchý s.r.o.**

se sídlem: Zásmuky, Komenského náměstí 12, PSČ: 281 44

IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201

ID datové schránky: k5pbaia

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 95134

zastoupena ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel společnosti

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“*

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, (dále jen: „občanský zákoník“) tento



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

## **DODATEK č.5**

**ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:**  
**„Vehlovice – výstavba kanalizace“**

### **I.**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 30. března 2021 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vehlovice – výstavba kanalizace“.
2. Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 5.

### **II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě úpravy projektové dokumentace - změny stavby před dokončením, se změnil rozsah prováděného díla.
2. Změna rozsahu prováděného díla je zpracována v projektové dokumentaci zpracované projekční kanceláří FIALA PROJEKTY s.r.o. v 04/2022 na základě požadavku objednatele.
3. Přehled rozsahu změny stavby před dokončením je zakreslen ve výkrese „C1 – změna stavby před dokončením situace širších vztahů - úprava a doplnění stokové sítě“, který je přílohou tohoto dodatku.
4. Zhotovitel v souladu s touto projektovou dokumentací a podmínkami smluvního ujednání zpracoval změnové listy, které jsou přílohou tohoto dodatku.
5. Smluvní strany konstatují, že v průběhu výstavby vznikly skutečnosti, které musely být řešeny vícepracemi a méněpracemi (dle změnových listů č. 25,26,27 a 28). Jedná se o skutečnosti, které nebylo možné předvídat na základě vypracované projektové dokumentace a vznikly v důsledku okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Ceny vychází z nabídkového rozpočtu. Ceny za práce a dodávky přímo v nabídkovém rozpočtu neobsažené byly stanoveny. V důsledku toho se mění čl. 5.1.5. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo takto:

### **III.**

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou č.4 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.



2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Celková cena včetně dodatku č.5 bez DPH | 100 880 583,23 Kč |
| DPH v zákonné výši (21%)                | 21 184 922,48 Kč  |
| Celková cena včetně DPH                 | 122 065 505,71 Kč |

3. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnou rozsahu díla a úpravy cen za jednotlivé etapy upravují Přílohu č. 8 uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, výši způsobilých a nezpůsobilých výdajů.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

Součástí tohoto dodatku je tato jeho příloha:

PŘÍLOHA DODATKU č. 5 :

1. Situace širších vztahů výkres C1 – změna stavby před dokončením situace širších vztahů - úprava a doplnění stokové sítě.
2. Změnové listy – Přehled k 30.9.2023


Schvalovací doložka:

Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením č. 761/2023/R ze dne 23.10.2023.




MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

**Objednatel:** Město Mělník  
V Mělníku dne



.....  
Ing. Tomáš Martinec Ph.D., starosta města

**Zhotovitel:**  
V Praze dne



.....  
ZEPRIS s.r.o.  
Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

V Zásmukách, dne



.....  
VPK Suchý s.r.o.  
Ladislav Suchý, jednatel společnosti



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ