

I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ev.č. 17/23/0050 (dále jen jako „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 4/22/0210 uzavřené dne 20. 12. 2022 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nyní užívá novou obchodní firmu – 1.JHS s.r.o. (původní byla 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.).
3. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
4. Dodatečné vícepráce spočívají v úpravě 6ks anglických dvorků jelikož vlivem stavby byl zjištěn jejich nevyhovující stav a bez jejich oprav by nebylo možné dokončit realizaci díla. Provedení úpravy betonové plochy před garážovými stání - řezání a vybourání betonu, dobetonování vjezdu k nově osazeným obrubníkům přejezdného chodníku. Dále došlo k úpravě stávající zídky, která je prodloužena - dozdění z kamene, prodloužení železobetonové římsy vč. dvoumadlového zábradlí. Tato změna je vyvolána z důsledku, kdy byl opraven stávající chodník v ul. Šlikova, kde byl velký propad povrchu, v rámci této opravy došlo k velkému výškovému rozdílu mezi chodníkem a návaznou římsou a napojením na ul. Tylova, bez této úpravy by nebyla dodržena bezbariérovost této ulice, která tu dosud byla. Je provedeno bourání a likvidace stávajícího betonového objektu odpadu, jelikož po narovnání chodníku do původní nivelety dochází k špatnému odvodnění a není dodržena bezbariérovost tohoto chodníku, místo toho jsou podél objektu č.p. 214/10 ve výklenku osazeny zahradní obrubníky, prostor mezi obrubami a objektem je vyplněn kačírkem. Méněpráce spočívají v rozhodnutí o neprovádění demontáži 11 ks osvětlovacích stožárů a neprovádí se také u těchto 11 ks montáž s přesunem, kdy po odkrytí povrchu bylo zjištěno, že stav je vyhovující a osazení těchto lamp může zůstat v původním osazením.
5. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v Čl. V odst. 5.1 SOD, která se tímto Dodatkem zvyšuje o celkovou částku ve výši **132 114,00 Kč bez DPH.**

Celkový objem víceprací bez DPH:	200 204,00 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH:	68 090,00 Kč

Smlouva o dílo

Původní celková cena díla bez DPH	10 943 631,66 Kč
DPH 21%	2 298 162,65 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH	13 241 794,31 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1

Celková cena díla bez DPH	11 075 745,66 Kč
DPH 21 %	2 325 906,59 Kč
Celková cena díla včetně DPH	13 401 652,25 Kč

III. Doba plnění předmětu díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.7 SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení doby plnění díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vplynuly v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro dokončení díla, a které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1. Z ekonomického a časového hlediska není vhodné řešit tyto práce jiným dodavatelem a zároveň není možné zadat jinému dodavateli, jelikož by tím došlo k zániku záruky za jakost díla zhotovitele opravy komunikace ul. Šlikova a Tylova, kterým je firma 1. JHS s. r. o.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění díla sjednané v Čl. 4 odst. 4.1 SOD o 22 kalendářních dnů. Celková doba plnění činí maximálně **78 kalendářních dnů** od protokolárního převzetí staveniště z důvodu úpravy 6ks anglických dvorků, které vyžadují celkem 20 dní. Dále v ul. Tylova podél objektu č.p. 214/10 jsou ve výklenku osazeny zahradní obrubníky, prostor mezi obrubami a objektem je vyplněn kačírkem. Je provedeno bourání a likvidace stávajícího betonového objektu odpadu, který vyžaduje celkem 4 dny navíc. Méněpráce spočívají v rozhodnutí o neprovádění demontáži 11 ks osvětlovacích stožárů a neprovádí se také u těchto 11 ks montáž s přesunem odečítají z celkového počtu dní pro realizaci -2 dny.
3. V souladu s Čl. 4 odst. 4.6 SOD se původní časový a finanční harmonogram postupu prací nahrazuje aktualizovaným zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1057/2023 ze dne 15.11.2023.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: aktualizovaný harmonogram prací

V LIBERCI... dne: 16.11.2023

V LIBERCI... dne: 16.11.2023



Krycí změnový list

číslo:

1

stavba (název dle SOD): „22-125 - Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků“

číslo SOD: 4/22/0210

číslo zakázky:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ: 00262978

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

sídlo: Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ: 49904884

název změnového listu:

Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova - VCP

popis změny:

Ul. Šlikova : Úprava 6ks anglických dvorků .Provedení úpravy betonové plochy před garážovými stání - řezání a vybourání betonu , dobetonování vjezdu k nově osazeným obrubníkům přejezdného chodníku. Stávající zídka je prodloužena - dozdění z kamene , prodloužení železobetonové římsy vč. dvoumadlového zábradlí . Stávající kamenné obruby z ul. Šlikova do ul. Tylova směr ul. M.Horákové jsou nahrazeny betonovými silničními obrubami v rozsahu PD .

Ul. Tylova : Podél objektu č.p. 214/10 jsou ve výklenku osazeny zahradní obrubníky , prostor mezi obrubami a objektem je vyplněn kačírkem . Je provedeno bourání a likvidace stávajícího betonového objektu odpadu .

důvod změny:

Změny jsou vyvolané vlivem důsledků, které nebylo možné předvídat před zahájením stavby.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE	popis vlivu	původní cena dle SOD	nová cena
ANO	132 114,00	10 943 631,66	11 075 745,66
ANO	22,0 kalendářních dní		
NE			
NE	-		

příloha:

Dílčí změnový list 01 a dílčí změnový list 02

Zpracoval:

1.JHS s.r.o.

2023

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem p
nedílnou součástí smlouvy

stává
k SOD.

za objednatele:

TDS:

oprávněný zástupce investo

2023

autorský dozor zástupce:
za zhotovitele:

11. 2023

stavbyvedoucí:

2023

oprávněný zástupce:

2023

Dílčí změnový list

číslo:

1

stavba (název dle SOD):

„22-125 - Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků“

číslo SOD:

4/22/0210

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

Oprava ul. Šlikova - VCP

popis změny:

Úprava 6ks anglických dvorků .Provedení úpravy betonové plochy před garážovými stání - řezání a vybourání betonu , dobetonování vjezdu k nově osazeným obrubníkům přejezdného chodníku. Stávající zídka je prodloužena - dozdění z kamene , prodloužení železobetonové římsy vč. dvoumadlového zábradlí . Stávající kamenné obruby z ul. Šlikova do ul. Tylova směr ul. M.Horákové jsou nahrazeny betonovými silničními obrubami v rozsahu PD .

důvod změny:

Změny jsou vyvolané vlivem důsledků, které nebylo možné předvídat před zahájením stavby.

	ANO/NE	popis vlivu	původní cena dle SOD	nová cena
vliv na cenu díla:	ANO	186 180,00		
vliv na lhůtu realizace:	ANO	+20 kalendářních dní		
vliv na záruky:	NE			
vliv na platební podmínky:	NE	-		

příloha:

ZBV zpracovaný projektantem - NÝDRLE projektová kancelář, rozpočet změn

Zpracoval:

1.JHS s.r.o.

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem
nedílnou součástí smlouvy

za objednatele:

TDS:

oprávněný zástupce invest

autorský dozor zástupce:
za zhotovitele:

stavbyvedoucí:

oprávněný zástupce:

23



Firma: NÝDRLE ZBYNĚK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 22-125

Rozpočet: 101

OPRAVA UL. ŠLIKOVA - VCP

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

101 186 180,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

26	31712	3	Svislé konstrukce ŘÍMSY Z DILCŮ ZELEZOBETONOVÝCH	M3	0,30	31 200,00	9 360,00
----	-------	---	--	----	------	-----------	----------

obnova stávající firmy (krycí desky)

53	9111A1a	9	Ostatní konstrukce a práce ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,00	3 500,00	10 500,00
----	---------	---	---	---	------	----------	-----------

dodatečně kotvené zábradlí z ocelových trubkových profilů s madlem, povrchová úprava pozink. + lakováno práškovými barvami včetně vrtů pro kotvení

60	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250MM, do zavlihlé betonové směsi C20/25 - XF3	M	16,00	620,00	9 920,00
----	--------	--	---	---	-------	--------	----------

65	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM odvoz sutí na skládku	M3	4,00	4 580,00	18 320,00
----	--------	--	--	----	------	----------	-----------

Nové položky 138 080,00

31819			Zdi z dílců kamenných - kamenná zídka	M3	1,00	24000,00	24000,00
-------	--	--	---------------------------------------	----	------	----------	----------

318313			Konstrukce z prostého betonu 16/20 - dobetonování D+M	M3	4,00	8950,00	35800,00
--------	--	--	---	----	------	---------	----------

919133			Řezání betonových konstrukcí	M	23,00	610,00	14030,00
--------	--	--	------------------------------	---	-------	--------	----------

R-položka			Úprava anglického dvorku	KS	6,00	8000,00	48000,00
-----------	--	--	--------------------------	----	------	---------	----------

R-položka			Litiny štachtový samonivelační poklop D+M	KS	1,00	7500,00	7500,00
-----------	--	--	---	----	------	---------	---------

R-položka			Uliční vpust	KS	1,00	8750,00	8750,00
-----------	--	--	--------------	----	------	---------	---------

Dílčí změnový list

číslo:

2

stavba (název dle SOD): „22-125 - Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků“
číslo SOD: 4/22/0210
číslo zakázky:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1
IČ: 00262978

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.
sídlo: Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 49904884

název změnového listu:

Oprava ul. Tylova - VCP

popis změny:

Podél objektu č.p. 214/10 jsou ve výklenku osazeny zahradní obrubníky , prostor mezi obrubami a objektem je vyplněn kačírkem . Je provedeno bourání a likvidace stávajícího betonového objektu odpadu .

důvod změny:

Změny jsou vyvolané vlivem důsledků, které nebylo možné předvídat před zahájením stavby.

	ANO/NE	popis vlivu	původní cena dle SOD	nová cena
vliv na cenu díla:	ANO	14 024,00		
vliv na lhůtu realizace:	ANO	+ 4,0 kalendářní dny		
vliv na záruky:	NE			
vliv na platební podmínky:	NE	-		

příloha: ZBV zpracovaný projektantem - NÝDRLE projektová kancelář, rozpočet změn

Zpracoval:

1.JHS s.r.o.

2023

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem po
nedílnou součástí smlouvy o

stává
k SOD.

za objednatele:

TDS:

oprávněný zástupce investo

1. 10. 23

autorský dozor zástupce:
za zhotovitele:

11. 2023

stavbyvedoucí:

2023

oprávněný zástupce:

2023



Firma: NÝDRLE ZBYNĚK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 22-125

OPRAVA UL. TYLOVA - VCP

Rozpočet: 101

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

101	14 024,00
-----	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
58	917212	9	Ostatní konstrukce a práce	M	5,00	550,00		2 750,00
			ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM					2 750,00
			Nvé položky					11 274,00
	R-položka		Dodávka a montáž kačírku	M3	0,60	3 950,00		2 370,00
	R-položka		Bourání a likvidace konstrukce z prostého betonu	M3	1,40	3 860,00		5 404,00
	R-položka		Bourání , odstranění a likvidace kovových dvířek (rozměru 0,8 x 1,3m)	KUS	2,00	1 750,00		3 500,00

Dílčí změnový list

číslo:

3

stavba (název dle SOD):

„22-125 - Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků“

číslo SOD:

4/22/0210

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova - MNP

popis změny:

Neprovádí se demontáž 11 ks osvětlovacích stožárů a neprovádí se také u těchto 11 ks montáž s přesunem .

důvod změny:

Změny jsou vyvolané vlivem důsledků, které nebylo možné předvídat před zahájením stavby.

vliv na cenu díla:

ANO/NE	popis vlivu	původní cena dle SOD	nová cena
ANO	-68 090,00		
ANO	- 2 pracovní dny		
NE			
NE	-		

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

příloha: ZBV zpracovaný projektantem - NÝDRLE projektová kancelář, rozpočet změn

Zpracoval:

1.JHS s.r.o.

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrdí, že tato smlouva je neodílnou součástí smlouvy o

za objednatele:

TDS:

oprávněný zástupce investora

autorský dozor zástupce:
za zhotovitele:

stavbyvedoucí:

oprávněný zástupce:

3

D.

23

2023

23

3



Firma: NÝDRLE ZBYNĚK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

OPRAVA UL. ŠLIKOVA A TYLOVA - MNP
KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Stavba: 22-125
Rozpočet: 101

101 -68 090,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
48	743Z11	9	Ostatní konstrukce a práce				-68 090,00
			DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	-11,00	2 940,00	-32 340,00
			Demontáž stávajícího osv. bodu vč. základu, výstroje, výložníku, svítidla - přeložení přeložka sloupů VO:				
66	R743123.02		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-11,00	3 250,00	-35 750,00
			přesun a montáž stávajícího osv. bodu vč. základu, výstroje, výložníku, stožárová svorkovnice s jištěním, svítidla - přeložení přeložka sloupů VO:				