



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 25. 08. 2023 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.,**
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové sp. zn. O 113
Zastoupena: René Mašínem, ředitel, náčelník horské služby
IČ: 27467759
DIČ: CZ27467759
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 171922771/0600
Telefon: 601 302 647
Email: hspraha@hscr.cz

Korespondenční adresa:

Úřad společnosti
Horská služba ČR, o.p.s.
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10 - Záběhlice

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Pavel Cingr, 606 157 921, cingr.pavel@hscr.cz

(dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel: **Jiránek CZ s.r.o.,**
Sídlo: Langrova 488/5, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u KS v Ústí nad Labem, sp.zn. C 42693
Zastoupena: Ing. Leošem Jiránkem, jednatelem
IČ: 07660308
DIČ: CZ07660308
Bank. spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 115-8346240227/0100
Telefon: 602 136 106
Email: jiranekczsro@seznam.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Leoš Jiránek, 602 136 106, jiranekczsro@seznam.cz

ve věcech technických: Ing. Leoš Jiránek, 602 136 106, jiranekczsro@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“), společně také (dále jen „smluvní strany“),

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce stanice Horské služby ČR –Rokytnice nad Jizerou**“, článek I. Předmět smlouvy, článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, konkrétně v odstavci 3.2 Termín dokončení díla a článek IV. Cena díla a platební podmínky.

PREAMBULE

Tento dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o zjištěných skutečnostech rekonstrukce stanice Horské služby ČR v Rokytnici nad Jizerou 112, horská oblast Krkonoše, v katastrálním území Horní Rokytnice nad Jizerou. Při provádění stavebních prací byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, na základě, kterých je nutné provést níže uvedenou změnu v technickém řešení výstavby. Tato změna je uvedena ve změnovém listu zhotovitele č. 01 na více práce ze dne 13. 10. 2023, která je základním podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o stavební dodávky uvedené v cenové nabídce zhotovitele na více práce a nově zjištěné změny jsou v něm specifikovány:

- Změnový list zhotovitele č. 01 – Stavební práce/podchycení stropu nad suterénem, (ze dne 13. 10. 2023);
- Práce a dodávky HSV – Zemní práce, Svislé a kompletní konstrukce, Úpravy povrchů, Podlahy a osazování výplní, Ostatní konstrukce a práce, bourání, Přesun sutě;
- Práce a dodávky PSV – Zdravotechnika, Dokončovací práce a nátěry, Zámečnické konstrukce.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději v termínu do **24. 11. 2023**.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena díla dle smlouvy:

bez DPH je:	514 474,21 Kč
DPH je 21 % a to:	108 039,58 Kč
včetně DPH je:	622 513,79 Kč

Cena více prací dle změnového listu zhotovitele:

bez DPH je:	154 771,90 Kč
DPH je 21 % a to:	32 502,10 Kč
včetně DPH je:	187 274,00 Kč

Celková cena díla dle Dodatku č. 1 (Změnový list zhotovitele č. 01) včetně více prací:

bez DPH je:	669 246,11 Kč
DPH je 21 % a to:	140 541,68 Kč
včetně DPH je:	809 787,79 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Změnový list zhotovitele č. 01 ze dne 13. 10. 2023
- Příloha č. 2 - Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

V Praze dne 31. 10. 2023



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 280
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
106 00 Praha

.....
Za objednatele: René Mašín, ředitel HS ČR

V Liberci dne 2023



IČ: 07660308
DIČ: CZ07660308
mobil: 602 136 106
e-mail: jiranekcvsro@seznam.cz
Langrova 488/5, 460 07 Liberec 7

.....
Za zhotovitele: Ing. Leoš Jiránek – jednatel

Změnový list č. 01 - ocenění doobjednaných stavebních prací

Akce : **Stanice Horské služby ČR, Rokytnice nad Jizerou č.p.177-podchytávka stropu nad suterénem**

Zadavatel : Horská služba ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn

Dodavatel : Jiránek CZ s.r.o., Langrova 488/5, 460 07 Liberec 7

PRÁCE HSV

Zemní práce

01 Ruční výkop zásypu JV rohu-zemina,kámen	m3	4,6	1295	5957,0
02 Ruční podkop obvod.stěny pro bet.základů	m3	0,78	1580	1232,4
	Celkem			7189,4

Svislé a kompletní konstrukce

01 Obnažení stropu na nosnou konstrukci	bm	14,64	86,5	1266,4
02 Osazování ocelových a válcovaných nosníků	t	0,252	80500	20286,0
03 Plech ocelový hladký	t	0,107	58650	6275,6
04 Ocel profilová jakost S235JR, HEB, I	t	0,145	41500	6017,5
05 Dozdívka obnažené obvodové stěny	m2	2,5	854	2135,0
	Celkem			35980,4

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

01 Podbetonování stávající obvodové stěny	m3	0,98	9440	9251,2
02 Zřízení bednění pro podbetonování	m2	0,8	436,5	349,2
03 Odstranění bednění pro podbetonování	m2	0,8	58,5	46,8
04 D+M plastového okna 0,6 x 0,45	ks	1	2950	2950,0
05 VC omítka dvouvrstvá štuková ostění okna	m2	1,05	584	613,2
06 Keramický obklad za výlevku	m2	2	385	770,0
07 Montáž keramického obkladu za výlevku	m2	1,6	835	1336,0
08 Přespádování podlahy plošné	m2	42,3	536	22672,8
	Celkem			37989,2

Ostatní konstrukce a práce včetně bourání

01 Vybourání předstěny JV rohu tl.15cm	m2	6,9	142	979,8
02 Demontáž svislé hydroizolace z asfalt.pásů	m2	6,9	35,5	245,0
03 Vybourání betonové zákl.stěny tl.30cm JV	m3	2,07	3820	7907,4
04 Vybourání okna, úprava ostění	ks	1	568	568,0
	Celkem			9700,2

Přesun sutě

01 Vnitrostaveništní doprava suti a vyb.hmot	t	11,82	985	11642,7
02 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	26,91	308	8288,3
03 Poplatek za uložení na skládce bet.odpad	t	5,38	1560	8392,8
	Celkem			28323,8

HSV - Práce a dodávky HSV celkem**119182,9****PRÁCE PSV**

Zdravotechnika

01 Dodávka bojleru elektrického 125L	ks	1	5840	5840,0
02 D+M nástěnné výlevky, sifon	ks	1	2323	2323,0

03 D+M nástěnné baterie k výlevce	ks	1	1786	1786,0
	Celkem			9949,0
Dokončovací práce a nátěry				
01 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr podlahy	m2	28,8	425	12240,0
	Celkem			12240,0
Zámečnické konstrukce				
01 Výměna motoru a vodící lišty vrat	kpl	1	13400	13400,0
	Celkem			13400,0
PSV - Práce a dodávky PSV celkem				35589,0
SOUČET PRACÍ HSV A PSV CELKEM :				154771,9
			bez DPH	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM :				154771,9
			bez DPH	
základ DPH 15 % :				
základ DPH 21% :				154771,9
DPH 15 % :	%	0,15		
DPH 21% :	%	0,21	0,0	32 502,10
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM :				187274,0
			s DPH	

Vypracoval : ing. Leoš Jiránek

V Liberci 13.10.2023

Věc : Žádost o prodloužení termínu dokončení prací

Žadatel : Jiránek CZ s.r.o.
Langrova 488/5, 460 07 Liberec 7
e-mail : jiranekczsro@seznam.cz, tel „, 602 136106
IČ : 07660308, DIČ : CZ 07660308

Adresát : Horská služby ČR o.p.s.
Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
IČ : 27467759, DIČ : CZ 27467759

Žádám tímto o prodloužení termínu plnění smlouvy na stavbě „ Stanice Horské služby ČR, Rokytnice nad Jizerou č.p.177 – podchytávka stropu nad suterénem“. Předpokládaný termín dokončení prací 24.11.2023.


Důvod prodloužení termínu dokončení :


Práce doobjednané v průběhu stavby zástupcem zhotovitele a jejích technologických návazností. Dílčí změny statického zajištění objektu po odkrytí stávajících konstrukcí.

Děkuji

Za Jiránek CZ s.r.o.

Ing. Leoš Jiránek - jednatel


IČ: 07660308
DIČ: CZ07660308
mobil: 602 136 106
e-mail: jiranekczsro@seznam.cz
Langrova 488/5, 460 07 Liberec 7





Horská služba ČR, o. p. s.
Díl: SPINOLENOV, M. s. r. o.
Lid. 0287467759
2a Pochov. 457
198 00 2

