

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správy východ na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2041/2021**

č.j.: 13550/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005

a

Společnost s názvem: „**MALADA**“ založená **Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021**

Vedoucí společník:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

bank. spojení Společnosti: xxx

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy S u b t e r r a a.s.: 2103132

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany dále konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 66, 67, 82, 86, 101, 106, 120, 123-126 a 129 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
66	3 000 350,16 Kč	56 249,04 Kč	2 944 101,12 Kč
67	5 703 769,07 Kč	0,00 Kč	5 703 769,07 Kč
82	575 976,10 Kč	0,00 Kč	575 976,10 Kč
86	504 177,18 Kč	0,00 Kč	504 177,18 Kč
101	2 726 670,82 Kč	0,00 Kč	2 726 670,82 Kč
106	647 602,00 Kč	0,00 Kč	647 602,00 Kč
120	610 103,35 Kč	122 360,39 Kč	487 742,96 Kč
123	2 873 425,84 Kč	0,00 Kč	2 873 425,84 Kč
124	1 864 898,69 Kč	0,00 Kč	1 864 898,69 Kč
125	1 927 635,82 Kč	0,00 Kč	1 927 635,82 Kč
126	23 469 990,88 Kč	23 471 419,29 Kč	- 1 428,41 Kč
129	5 661 361,59 Kč	0,00 Kč	5 661 361,59 Kč
Celkem	49 565 961,50 Kč	- 23 650 028,72 Kč	25 915 932,78 Kč

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 bodě 1.1 se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena po dodatku č. 9 bez DPH:

3 135 397 447,28 Kč

Změna Smluvní ceny na základě ZL z dodatku č. 10 bez DPH:

+ 25 915 932,78 Kč

Smluvní cena po dodatku č. 10 bez DPH:

3 161 313 380,06 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1 bod 1.2 je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 10, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 9.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 10

za Objednatele
V Olomouci 20.11.2023

za Zhotovitele
V Praze 15.11.2023
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Miroslav Bocák
Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

15.11.2023

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Ústí nad Labem 14.11.2023
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

14.11.2023

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze 13.11.2023
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

13.11.2023

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 10

Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

Cena dle SOD - 2 402 957 084,54 Kč

Cena dle dodatku číslo č 9 3 135 397 447,28

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 9	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dodatku č. 10
PS 01-05-01	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	603 807,30	675 542,15				675 542,15
PS 01-05-02	Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT	1 399 332,32	1 565 373,84				1 565 373,84
PS 01-08-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4	16 058 791,91	17 929 474,15				17 929 474,15
PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	7 699 447,98	8 409 042,91				8 409 042,91
PS 02-05-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, zařízení DŘT	1 342 370,68	1 501 662,80				1 501 662,80
PS 02-08-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV	4 602 220,05	5 131 436,63				5 131 436,63
PS 02-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK	1 312 075,65	1 422 907,71				1 422 907,71
PS 02-14-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení	577 791,60	646 542,26				646 542,26
PS 02-14-03	Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP	502 624,15	555 108,25	120	109 511,51	60 421,30	604 198,46
PS 02-14-04	Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 440 486,07	1 707 449,64				1 707 449,64
PS 02-14-05	Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení	6 026 482,43	8 180 983,85				8 180 983,85
PS 02-14-06	Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém	2 268 241,97	3 441 206,92				3 441 206,92
PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	8 300 670,33	12 266 226,11				12 266 226,11
PS 02-28-02.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV	214 723,02	231 984,60				231 984,60
PS 03-05-01	Odb. Svitava, zařízení DŘT	1 532 027,38	1 713 888,65				1 713 888,65
PS 03-07-01	Odb. Svitava, rozvodna nn	2 451 544,82	2 743 147,75				2 743 147,75
PS 03-08-01	Odb. Svitava, STS 6kV	6 108 529,29	6 824 148,65				6 824 148,65
PS 03-13-01	Odb. Svitava, TS 25/0,4kV	1 335 530,82	1 485 663,00				1 485 663,00
PS 03-14-01	Odb. Svitava, sdělovací zařízení	662 497,93	741 328,64				741 328,64
PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	650 381,28	720 266,38	120	251 878,67	61 939,09	910 205,96
PS 03-14-03	Odb. Svitava, ASHZ	1 095 145,06	1 220 299,81				1 220 299,81
PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definiční SZZ, ETCS	60 342 790,76	68 139 451,03				68 139 451,03
PS 03-28-02.3	Odb. Svitava, AVV	265 498,80	297 093,16				297 093,16
PS 04-14-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK	1 014 338,18	1 108 542,47				1 108 542,47
PS 04-14-02	Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení	440 285,85	492 673,32				492 673,32
PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	414 425,11	463 603,66	120	248 713,17		712 316,83
PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 259 907,51	1 521 935,40				1 521 935,40
PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	5 840 276,01	6 171 540,41				6 171 540,41
PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	2 225 880,39	2 783 580,10				2 783 580,10
PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	10 214 716,49	12 841 788,93				12 841 788,93
PS 04-28-03.2	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV	214 723,02	231 984,60				231 984,60
PS 05-28-01.1	Žst. Adamov, úprava SZZ	22 562 009,43	24 973 054,59				24 973 054,59
PS 90-05-01	Doplnění řídicího systému na ED Brno	1 697 457,67	1 899 455,13				1 899 455,13
PS 90-05-02	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	2 861 175,09	3 201 654,93				3 201 654,93
PS 90-08-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV	1 145 234,37	1 265 473,17				1 265 473,17
PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	8 765 116,87	9 728 315,21				9 728 315,21
PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zař	1 651 126,79	5 533 264,18				5 533 264,18

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 9	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dodatku č. 10
PS 90-14-03	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 933 770,20	3 282 888,85				3 282 888,85
PS 90-28-01	Úprava RBC na CDP Přerov	3 537 631,45	3 958 609,59				3 958 609,59
SO 01-01-01	Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení	2 893 644,29	3 237 873,72				3 237 873,72
SO 01-01-02	Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí	246 767,90	276 096,15				276 096,15
SO 01-06-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO	2 625 791,05	2 772 163,93				2 772 163,93
SO 01-12-01	Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV	1 899 699,28	2 113 108,08				2 113 108,08
SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	4 505 576,74	5 568 033,29				5 568 033,29
SO 01-15-01 B	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	225 709,02	249 650,21				249 650,21
SO 01-15-01 C	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace	255 717,70	284 488,88				284 488,88
SO 02-01-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení	80 744 248,74	94 463 556,51				94 463 556,51
SO 02-01-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí	6 289 695,09	6 974 426,22				6 974 426,22
SO 02-01-03	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na střešní konstrukci	2 042 471,34	2 214 318,16				2 214 318,16
SO 02-06-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 009 376,68	4 440 985,24				4 440 985,24
SO 02-06-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých rozvodů	1 976 818,47	2 202 621,26				2 202 621,26
SO 02-06-41	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO	245 443,02	272 356,80				272 356,80
SO 02-12-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV	10 525 576,72	11 679 361,66				11 679 361,66
SO 02-15-01 A	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	2 490 122,62	2 813 115,29				2 813 115,29
SO 02-15-01 B	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	135 823,97	149 807,36				149 807,36
SO 02-15-01 C	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	303 559,37	307 658,53				307 658,53
SO 02-15-10	Žst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod	2 421 168,83	2 669 504,95				2 669 504,95
SO 02-15-20	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje	5 570 530,88	6 182 842,56				6 182 842,56
SO 02-15-21	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu	3 789 355,62	4 189 333,45				4 189 333,45
SO 02-15-22	Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém	276 523,99	289 729,95				289 729,95
SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	23 685 321,69	28 119 588,84				28 119 588,84
SO 02-16-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště	6 183 431,53	8 225 848,18				8 225 848,18
SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	201 630 832,06	236 520 984,90				236 520 984,90
SO 02-17-01.01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečné práce	6 700 943,98	6 700 943,98				6 700 943,98
SO 02-18-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací	48 707,56	54 210,59				54 210,59
SO 02-19-01	Propustek v km 162.159	2 687 347,85	3 185 948,44				3 185 948,44
SO 02-19-02	Propustek v km 162.461	1 733 363,28	2 033 231,08				2 033 231,08
SO 02-19-03	Propustek v km 162.700	2 163 573,66	1 992 809,02				1 992 809,02
SO 02-19-04	Propustek v km 163.544	1 775 149,52	2 248 747,25				2 248 747,25
SO 02-19-05	Podchod v km 164.369	7 743 755,85	9 020 537,49				9 020 537,49
SO 02-19-06	Propustek v km 165.117	1 948 215,24	2 377 744,87				2 377 744,87
SO 02-19-07	Propustek v km 165.308	1 761 514,97	2 170 272,75				2 170 272,75
SO 02-19-08	Most v km 165.528	7 584 363,87	8 386 941,12				8 386 941,12
SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice	1 868 869,78	3 868 040,46	86	141 559,57		4 009 600,03
SO 02-19-10	Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice	3 386 888,16	3 764 155,40				3 764 155,40
SO 02-19-10.01	Návěstní krakorec v km 164.509	1 912 354,00	2 235 919,46				2 235 919,46
SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	1 536 115,17	2 286 792,42				2 286 792,42
SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	9 886 030,23	11 611 037,56				11 611 037,56
SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	14 928 333,43	16 780 428,71				16 780 428,71
SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931	6 640 233,25	7 462 012,67				7 462 012,67
SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	6 432 668,59	14 923 759,92				14 923 759,92
SO 02-19-35	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945	569 662,75	634 716,89				634 716,89

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 9	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dodatku č. 10
SO 02-19-50	od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a n	1 532 748,32	2 712 217,15				2 712 217,15
SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)	2 476 532,03	5 717 664,62				5 717 664,62
SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v k	66 759 619,23	112 434 621,83				112 434 621,83
SO 02-21-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu G	171 100,00	171 100,00				171 100,00
SO 02-22-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,90	53 872,20	53 872,20				53 872,20
SO 02-22-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu	40 000,00	40 000,00				40 000,00
SO 02-27-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní obje	495 934,48	547 710,02				547 710,02
SO 02-27-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace	50 000,00	50 000,00				50 000,00
SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E. Č. 205	17 508 378,98	22 783 574,87	67	5 703 769,07		28 487 343,94
SO 02-29-01.01	ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1	56 249,04	56 249,04	66		56 249,04	-
SO 02-29-02	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E. Č. 206	31 381 776,14	50 794 725,87				50 794 725,87
SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	3 988 021,90	4 458 741,33	66	3 000 350,16		7 459 091,49
SO 03-01-01	Odb. Svitava, trakční vedení	25 495 980,19	28 946 090,09				28 946 090,09
SO 03-01-02	Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí	1 411 542,81	1 540 865,62				1 540 865,62
SO 03-01-03	Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	353 397,04	384 580,09				384 580,09
SO 03-06-01	Odb. Svitava, EOv	1 913 850,76	2 141 384,29				2 141 384,29
SO 03-06-02	Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn	2 624 970,54	2 924 972,74				2 924 972,74
SO 03-06-03	Odb. Svitava, DOÚO	877 639,69	974 114,91				974 114,91
SO 03-06-04	Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy	198 253,89	221 699,72				221 699,72
SO 03-06-05	Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV	156 989,89	175 453,17				175 453,17
SO 03-15-01 A	Odb. Svitava, technologická budova	64 423 197,44	72 602 150,08				72 602 150,08
SO 03-15-01 B	Odb. Svitava, technologická budova - elektro	1 458 321,42	1 622 871,46				1 622 871,46
SO 03-15-01 C	Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace	1 338 150,68	1 495 214,10				1 495 214,10
SO 03-15-02	Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV	3 691 146,07	3 797 177,11				3 797 177,11
SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	16 449 510,58	21 696 289,77				21 696 289,77
SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	60 134 403,74	67 967 937,32				67 967 937,32
SO 03-17-01.01	Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití	923 725,01	1 141 355,26				1 141 355,26
SO 03-18-01	Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace	35 856 091,93	34 121 701,53				34 121 701,53
SO 03-18-01.1	Silniční propustek v km 0,085	743 911,73	822 991,59				822 991,59
SO 03-19-01	Most v km 166,003	2 244 034,50	2 935 563,88	86	362 617,61		3 298 181,49
SO 03-19-02	Most v km 166,320	3 067 613,50	3 871 853,35				3 871 853,35
SO 03-19-03	Propustek v km 166,438	3 459 629,45	3 784 525,52				3 784 525,52
SO 03-19-30	NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330	35 575 739,06	39 801 813,58				39 801 813,58
SO 03-19-50	Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300	8 169 955,79	17 430 361,81				17 430 361,81
SO 04-01-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení	85 782 145,99	96 350 152,84				96 350 152,84
SO 04-01-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční p	1 926 806,13	2 087 007,30				2 087 007,30
SO 04-01-04	Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	4 477 153,63	4 975 954,04				4 975 954,04
SO 04-06-01	Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 111 579,70	4 580 203,32				4 580 203,32
SO 04-06-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 099 863,28	1 224 407,44				1 224 407,44
SO 04-12-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV	11 197 968,53	12 374 262,56				12 374 262,56
SO 04-15-01 A	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky	1 720 285,98	2 056 212,11				2 056 212,11
SO 04-15-01 B	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - e	110 448,14	117 265,24				117 265,24
SO 04-15-01 C	Zast.Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klim	172 828,70	192 845,28				192 845,28
SO 04-15-20	Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje	2 895 549,32	3 137 664,71				3 137 664,71
SO 04-15-21	Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém	353 880,30	379 071,71				379 071,71

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 9	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dodatku č. 10
SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	85 297 976,09	163 016 558,90				163 016 558,90
SO 04-16-01.1.1	Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435	2 665 220,28	2 980 169,86				2 980 169,86
SO 04-16-02	Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště	6 314 013,74	8 324 808,10				8 324 808,10
SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	268 002 370,99	302 772 523,55				302 772 523,55
SO 04-17-01.01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	8 339 988,94	8 339 988,94				8 339 988,94
SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	4 660 654,06	5 238 353,35				5 238 353,35
SO 04-19-01	Most v km 166,829	22 221 801,75	26 569 571,35				26 569 571,35
SO 04-19-02	Most v km 167,243	2 693 079,67	3 002 813,96				3 002 813,96
SO 04-19-03	Propustek v km 167,552	968 190,85	1 163 441,99				1 163 441,99
SO 04-19-04	Propustek v km 168,284	2 332 824,99	2 486 503,56				2 486 503,56
SO 04-19-05	Propustek v km 169,061	2 893 947,01	3 174 718,63				3 174 718,63
SO 04-19-06	Propustek v km 169,468	1 499 516,33	1 551 481,83				1 551 481,83
SO 04-19-07	Most v km 169,796	122 514 788,46	137 552 195,61				137 552 195,61
SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.III/374 pod mostem	2 199 534,94	2 641 139,41				2 641 139,41
SO 04-19-08	Most v km 170,052	119 086 651,15	149 077 899,94				149 077 899,94
SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.III/374 pod mostem	2 404 346,82	2 782 546,75				2 782 546,75
SO 04-19-09	Most v km 170,533	16 079 327,98	22 186 134,47				22 186 134,47
SO 04-19-10	Propustek v km 170,690	3 354 997,33	3 683 787,45				3 683 787,45
SO 04-19-11	Návěstní krakorec v km 170,358	1 453 559,34	3 623 575,24				3 623 575,24
SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	6 433 916,87	7 102 797,42				7 102 797,42
SO 04-19-31	Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480	5 280 970,51	5 841 315,10				5 841 315,10
SO 04-19-32	Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261	32 177,10	35 601,51				35 601,51
SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	3 637 004,18	3 959 565,77				3 959 565,77
SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	4 941 209,57	5 980 998,57				5 980 998,57
SO 04-19-35	OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	14 554 106,98	17 218 470,34				17 218 470,34
SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	3 674 956,30	4 328 001,61				4 328 001,61
SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	340 427,80	408 354,55				408 354,55
SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	1 320 502,32	1 483 358,67				1 483 358,67
SO 04-19-39	Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675	11 152 547,50	15 252 766,43				15 252 766,43
SO 04-19-40	Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890	24 601 892,25	26 920 227,75				26 920 227,75
SO 04-19-50	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,36	23 050 799,84	39 804 636,60				39 804 636,60
SO 04-22-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK	574 974,10	640 060,29				640 060,29
SO 04-27-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK	50 000,00	50 000,00				50 000,00
SO 04-27-01.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice	1 892 877,12	2 089 986,32				2 089 986,32
SO 04-29-01	Dvokolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207	132 344 630,67	366 674 449,69				366 674 449,69
SO 04-29-01.01	Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3	4 916 670,19	5 498 250,97				5 498 250,97
SO 04-29-02	Dvokolejný tunel Blanenský č.4 e.č. 208	164 516 812,28	199 678 800,64				199 678 800,64
SO 05-01-01	Žst. Adamov, trakční vedení	14 690 514,00	16 640 160,38				16 640 160,38
SO 05-01-02	Žst. Adamov, ukolejení kovových konstrukcí	684 625,55	760 402,55				760 402,55
SO 05-01-03	Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	149 753,76	163 065,20				163 065,20
SO 05-06-01	Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 711 562,38	1 711 562,38				1 711 562,38
SO 05-06-41	Žst. Adamov, úprava VO	618 242,51	687 266,19				687 266,19
SO 90-00-01	Vegetační úpravy a kácení	18 726 387,60	21 113 326,92				21 113 326,92
SO 90-00-01.01	Kácení lesní zeleně	2 040 479,60	2 104 867,79				2 104 867,79
SO 90-14-01	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích	18 459 531,87	21 526 721,73	82,101,	3 302 646,92		24 829 368,65

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 9	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dodatku č. 10
SO 90-14-02	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích	0,00	-				-
SO 90-14-03	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích	0,00	-				-
SO 90-15-01	Brno - Maloměřice - Adamov (celý traťový úsek), IPO	2 588 814,88	2 588 814,88				2 588 814,88
SO 90-17-01	Výstroj trati	1 024 065,67	1 137 067,25				1 137 067,25
SO 90-22-01	Ochrana Březovského vodovodu	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00
SO 90-33-01 A	Bílovice nad Svitavou, PHS	12 160 371,94	13 570 446,49	106	647 602,00		14 218 048,49
SO 90-33-01 B	Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď pro PHS	4 260 989,30	5 383 113,26				5 383 113,26
SO 90-33-02	Adamov, PHS	12 650 747,31	14 048 619,61				14 048 619,61
SO 98-98	Všeobecné položky	84 108 750,37	86 165 369,43	123,124,125,126,129	35 797 312,82	23 471 419,29	98 491 262,96
		2 402 957 084,54	3 135 397 447,28		49 565 961,50	23 650 028,72	3 161 313 380,06