

**uzavírají**

**ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724

zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace

sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 00227277

Není plátce DPH

jako **objednatel**

a

**PUDIS a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a

Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva

sídlo: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

jako **zhotovitel**

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2022.05  
UZAVŘENÉ DNE 8. 12. 2022**

**1.1.** Smluvní strany si dohodly změnu následujícího článku Smlouvy o zhotovení díla č. 2022.05, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování studie „**REVITALIZACE ULIC TYRŠOVA A JÍZDECKÁ – DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE**“ (dále jen „dílo“).

**1.2.** Tímto dodatkem se upravuje bod 2.1. smlouvy, tedy termín dokončení a předání díla objednateli. Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že objednatel se rozhodl pro změnu postupu při projednání stanovisek orgánů dopravy, jejichž stanoviska požaduje doložit až po předložení závěrů bezpečnostního auditu.

**1.3.** Tímto dodatkem se mění článek 2. **TERMÍN PLNĚNÍ**, bod 2.1. takto:

text ve znění:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených vyjádření dotčených organizací, jejich vypořádání a bezpečnostního auditu nejpozději do **30. listopadu 2023** s tím, že dílčí plnění, tedy zpracování studie bude dokončeno nejpozději do **29. června 2023**.“

se nahrazuje textem:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených vyjádření dotčených organizací, jejich vypořádání a bezpečnostního auditu nejpozději do **15. prosince 2023** s tím, že dílčí plnění, tedy zpracování studie bude dokončeno nejpozději do **29. června 2023**.“

- 1.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2022.05, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 1.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, má celkem 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 1 má platnost originálu.
- 1.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek č. 1 je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Čteno a podepsáno

V Plzni, dne:

**Ing. Irena Vostracká**  
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE  
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

**Ing. Martin Höfler**  
předseda představenstva  
PUDIS a.s.

**objednatel**

**Ing. Václav Sejk**  
člen představenstva  
PUDIS a.s.

**zhotovitel**