

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ
POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI
STAVBY

Název zakázky: Výstavba areálu HZS Přerov

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-606/2021

číslo jednací: 12505/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214901/5713520005

a

MR Design CZ s.r.o.

se sídlem: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava Poruba

IČO: 253 88 606 , DIČ: CZ 253 88 606

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ostravě , spisová značka oddíl C , vl 17 740

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Roman Diehel

Korespondenční adresa: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava Poruba

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: **Areál HZS Přerov***

dnešního dne uzavřely dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Výstavba areálu HZS Přerov“, která nabyla účinnosti dne 25.2.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu komplikovaného vypořádávání připomínek, které vyplynuly po odevzdání plnění dle 5a. dílčí etapy, dohodly na **prodloužení termínu plnění 5b. a 6d. dílčí etapy do 24.11.2023.**

Plnění 5b. a 6d. dílčí etapy je možné zajistit pouze na základě vypořádání připomínek, které vyplynuly po odevzdání plnění dle 5a. dílčí etapy.

- 1.2 Dále se smluvní strany z objektivních důvodů dohodly, že Zhotovitel nebude zpracovávat žádost o dotaci z fondů. Z tohoto důvodu byla z Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny díla, způsob provedení Díla **vypuštěna položka č. 15 ve výši 190 000,- Kč a Cena Díla byla o tuto položku ponížena.**

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A) Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 2:	6 671 000,- Kč
Změna dle dodatku č. 3:.....	- 190 000,- Kč
Celková cena Díla dle dodatku č. 3:.....	6 481 000,- Kč

Slovy: **šestmilionůčtyřistaosmdesátjednatisíc korun českých**

Z toho:

B) Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH: 6 217 000,- Kč
Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 264 000,-Kč
Uvedená cena představuje pracnost 240 hodin při průměrné hodinové sazbě 1100,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou

- 2.4 **Změna Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny díla, způsob provedení Díla**

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla, způsob provedení Díla došlo k vypuštění položky č.15 rozpisu ceny dle dodatku č. 3.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3. Rozpis ceny díla, způsob provedení Díla.

2.5 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla došlo k úpravě termínu plnění pro 5b. a 6d. dílčí etapu.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3. Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří tato

- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla, způsob provedení Díla - změna dle dod. č. 3
- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 3

3.5 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 20.11.2023

V Ostravě dne 15.11.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Diehel
jednatel MR Design CZ s.r.o.

Příloha č. 4

Rozpis ceny díla, způsob provedení Díla

– změna dle dodatku č. 3

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				1 595 000 Kč
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				1 430 000 Kč
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G				165 000 Kč
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				364 000 Kč
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				189 000 Kč
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				18 000 Kč
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				18 000 Kč
Celkem za základní služby:					3 779 000 Kč

Dodatečné práce dle dodatku č. 1

8	Dodatečné práce dle dodatku č. 1				420 200 Kč
---	----------------------------------	--	--	--	------------

Dodatečné práce dle dodatku č. 2

9	Úprava stávající dokumentace – zrušení vodovodní přípojky a areálového vodovodu				749 600 Kč
10	Úprava kamerového systému				49 500 Kč
11	Samostatná projektová dokumentace vodovodní přípojky a areálového vodovodu				398 700 Kč
12	Aktualizace nákladová části dokumentace				55 000 Kč
Cena Celkem za dodatečné práce dle dodatku č. 2					1 252 800 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

1. Dodatečné služby na zpracování DUSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů				40 000 Kč
9	Geodetické práce				60 000 Kč
10	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				180 000 Kč
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				44 000 Kč
12	Koordinátor BOZP v přípravě				66 000 Kč
13	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				176 000 Kč
14	Aktualizace ZP+EH včetně vícekolového projednání připomínek investora a MD				99 000 Kč
15	Zpracování žádosti o dotaci fondů EU				---
16	Zpracování bezpečnostního projektu projekčního				70 000 Kč
17	Zpracování aktualizace bezpečnostního projektu projekčního				30 000 Kč
Celkem za doplňkové služby:					765 000 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				264 000 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 14 měsíců) v celkovém počtu 240 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

3. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
6 481 000 Kč	1 361 010	7 842 010
z toho:		
Cena za zpracování DUSP a PDPS:		
6 217 000 Kč	1 305 570	7 522 570
Cena za výkon autorského dozoru:		
264 000 Kč	55 440 Kč	319 440 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	0 Kč	0 Kč
2. Dílčí etapa	1 420 200 Kč	1 718 442 Kč
3. Dílčí etapa	0 Kč	0 Kč
4. Dílčí etapa	2 313 800 Kč	2 799 698 Kč
5a. Dílčí etapa	0 Kč	0 Kč
5b. Dílčí etapa	635 400 Kč	768 834 Kč
6a. Dílčí etapa	224 880 Kč	272 105 Kč
6b. Dílčí etapa	224 880 Kč	272 105 Kč
6c. Dílčí etapa	299 840 Kč	362 806 Kč
6d. Dílčí etapa	1 098 000 Kč	1 328 580 Kč
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	264 000 Kč	319 440 Kč
Celkem:	6 481 000 Kč	7 842 010 Kč

Příloha č. 5

– změna dle dodatku č. 3

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Bez fakturace	Zpracování technického řešení HZS k odsouhlasení na výrobní poradě	Protokol o převzetí technického řešení k odsouhlasení
2. Dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace ve výši 30 % (z ceny DUSP +PDPS mimo AD dle SOD) ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla: ve výši 1 420 200,- Kč	Předmět díla v rozsahu Bezpečnostní projekt projekční k připomínkám O30 Geotechnické průzkumy, mapové podklady,	Protokol k převzetí Bezpečnostního projektu projekčního k připomínkám O30 Protokoly k průzkumům.
3. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Bez fakturace	Předmět díla v rozsahu Bezpečnostní projekt projekční vč. zpracovaných připomínek	Protokol k převzetí Bezpečnostního projektu projekčního vč. zpracovaných připomínek O30
4. Dílčí etapa <u>Bylo již splněno a vyúčtováno</u>	do 12.11.2021 dílčí fakturace ve výši 40 % (z ceny DUSP +PDPS mimo AD dle SOD) ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla + cena za dodatečné práce dle dodatku č. 1 ve výši 420 200,- Kč: ve výši 2 313 800,- Kč	Předmět díla v rozsahu DUSP a PDPS včetně dodatečných prací dle Dodatku č. 1 v digitální formě k připomínkovému řízení, včetně soupisu prací a SR., Aktualizace ZP+EH k připomínkám investora a MD	Protokol o převzetí DUSP a PDPS k připomínkovému řízení. Protokol o převzetí Aktualizace ZP+EH k připomínkám

5a. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od pokynu objednatele č.j. 12619/2022-SŽ-SSV Bez fakturace	Doplnění Aktualizace ZP+EH (vč. zohlednění realizačních úprav Standardizace technologií HZS SŽ) k připomínkám objednatele a MD dle Dodatku č. 2	Protokol o převzetí doplnění Aktualizace ZP+EH k připomínkám dle Dodatku č. 2.
5b. Dílčí etapa	do 24.11.2023 dílčí fakturace ve výši 5 % z ceny DUSP +PDPS mimo AD dle SOD + cena za úpravu stávající dokumentace dle dod. č. 2 ve výši 398 700,- Kč: ve výši 635 400,- Kč	Odevzdání Aktualizace ZP+EH (vč. zohlednění realizačních úprav Standardizace technologií HZS SŽ) vč. zapracovaných připomínek objednatele a MD.	Protokol o převzetí Aktualizace ZP+EH.
6a. Dílčí etapa	Do 2,5 měsíců od pokynu objednatele č.j. 12619/2022-SŽ-SSV dílčí fakturace ve výši 30% z ceny DUSP +PDPS vodovodní přípojky dle Dodatku č. 2: ve výši 224 880,- Kč	DUSP a PDPS vodovodní přípojky v digitální formě k připomínkovému řízení, včetně soupisu prací a SR.	Protokol o převzetí DUSP a PDPS vodovodní přípojky včetně soupisu prací a SR k připomínkám dle Dodatku č. 2.
6b. Dílčí etapa	do 1 měsíce od pokynu objednatele o ukončení připomínkového řízení (viz. 6a. Dílčí etapa) dílčí fakturace ve výši 30% z ceny DUSP +PDPS vodovodní přípojky dle Dodatku č. 2: ve výši 224 880,- Kč	Odevzdání DUSP a PDPS vodovodní přípojky vč. zapracovaných připomínek,	Protokol o převzetí DUSP a PDPS vodovodní přípojky.
6c. Dílčí etapa	do 3 měsíce od odevzdání plnění dle 6b. Dílčí etapy dílčí fakturace ve výši 40% z ceny DUSP +PDPS vodovodní přípojky dle Dodatku č. 2: ve výši 299 840,- Kč	Předmět díla v rozsahu Konečné odevzdání DUSP a PDPS vodovodní přípojky vč. zapracovaných připomínek a dokladové části, komplet dle SoD. Podání žádosti o společné povolení vodovodní přípojky.	Protokol o převzetí DUSP a PDPS vodovodní přípojky vč. dokladové části. Žádost o společné povolení.
6d. Dílčí etapa	do 24.11.2023 Konečná fakturace 25 % z	Předmět díla v rozsahu Konečné odevzdání DUSP a PDPS vč. zapracovaných	Protokol o převzetí DUSP a PDPS.

	<p>ceny DUSP +PDPS mimo AD dle SOD + cena za úpravu kamerového systému + aktualizace nákladové části dokumentace dle dodatku č.2+ odpočet za vypuštění položky č. 15 dle dodatku č. 3:</p> <p>ve výši 1 098 000,- Kč</p>	<p>připomínek, komplet dle SoD včetně jejich dodatků.</p> <p>Odevzdání vypracované žádosti o společné povolení.</p>	<p>Žádost o společné povolení.</p>
<p>7. Dílčí etapa</p>	<p>Předmět díla v rozsahu AD projektanta při realizaci stavby</p> <p>Bude dokončeno a předáno do 18 měsíců od podpisu SoD na realizaci</p> <p>Fakturováno bude dle skutečnosti v max. rozsahu položky č. 18 Příloha č. 4 SOD</p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 2 měsíce) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</p>
<p><u>Termín dokončení Díla</u></p>	<p>předpoklad do 18 měsíců od podpisu SoD na realizaci.</p> <p>(v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)</p>	<p>Kompletní provedení Díla</p>	<p>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb o výkonu autorského dozoru projektanta</p>

Způsob provedení Díla:

Záměr projektu + EH k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Záměr projektu + EH včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.

DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 4x v digitální uzavřené formě + 1 x otevřená digitální forma+1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).