

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220043, ev. č. zhotovitele B90024/INV/2022/83
na zakázku: Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119200007

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HOCHTIEF CZ a. s.**
Adresa sídla: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva
David Alonso Rodríguez, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: XXX
XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 6229

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220043, ev. č. zhotovitele B90024/INV/2022/83 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 1. Smluvní strany, odst. 1.1. Objednatel, bod Zástupce pro věci technické

Stávající text:

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 53 885,59 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 02.1 Oprava pravobřežní patky vývaru a přilehlé svahové dlažby	53 885,59 Kč
CELKEM:		53 885,59 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve Změnovém listu č. 1 v celkové výši – 109 973,97 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 02.1 Oprava pravobřežní patky vývaru a přilehlé svahové dlažby	- 109 973,97 Kč
CELKEM:		- 109 973,97 Kč

Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu realizace díla byl zjištěn nesoulad zadávací dokumentace s oceněným výkazem výměr zhotovitele. Na základě pokynu objednatele tak bylo stanoveno, že tloušťka nové betonové desky skluzové plochy jezu bude min. 100 mm namísto projektovaných 150 mm, dále že pro konstrukci horního a dolního prahu, předprsí jezu a skluzové plochy bude použit beton třídy C 25/30 XF3 namísto projektovaného betonu třídy C 30/37 XF3. Z výše uvedených důvodů bylo dále ujednáno, že předprsí jezu a skluzová plocha budou vyztuženy ze svařovaných kari sítí 100/100/6 a spodní část skluzové plochy bude vyztužena ze svařovaných kari sítí 100/100/6. Dále se stanovuje, že kamenná rovnanina délky 39,8 m podél pravobřežní patky bude trojúhelníkového tvaru se základnou 2,4 m, výškou 1,2 m a sklonem svahu 1:2 tak, aby kubatura takto provedené rovnaniny odpovídala oceněnému výkazu výměr. Tyto uvedené změny nemají dopad na sjednanou cenu díla ani na termín plnění uvedené ve smlouvě o dílo, nebudou tedy dále potvrzovány formou změnového listu.

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná (překročitelná jen při uplatnění vyhrazených změn v odst. 8.1. až 8.4. smlouvy a dále v režimu zákona), pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 31. 5. 2022, Evidenčním listem vyhrazené změny č. 1 ze dne 23. 1. 2023 a Změnovým listem č. 1 ze dne 25. 10. 2023. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku činila 10 152 420,80 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 2 v celkové výši 53 885,59 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 2 v celkové výši - 109 973,97 Kč bez DPH.

Celková cena díla bez DPH činí **10 096 332,42 Kč**.

3. Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1.

Jedná se o následující práce, činnosti a dodávky.

V části podjezí se stávající dlažba ukázala být v lepším stavu, než bylo předpokládáno v PD, proto nebude odstraňována, bude ponechána a dojde pouze k očištění tlakovou vodou, vysekání spár a přespárování. Ve druhé části podjezí bude stávající dlažba rozebrána, znovu vyskládána a bude uložena do betonového lože tl. 150 mm oproti v PD předpokládanému uložení jen do šterkopísku.

4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952220043, ev. č. zhotovitele B90024/INV/2022/83 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
XXX
XXX

elektronicky podepsáno

XXX

XXX