

## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/SoD/2016**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **Smluvní strany**

---

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

**Firma:** **Dobré stavby, s.r.o.**  
**Adresa:** Serafinova 396/9,  
719 00 Ostrava - Kunčice

Zasílací adresa:

**Městský obvod Martinov**  
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Zastoupen: starostou městského obvodu  
Karlem Civiňem

Zastoupena: Ing. Martinem Cigánkem

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

IČ: 258 28 495  
DIČ: CZ258 28 495

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1651059369/0800

Peněžní ústav: XXXXX  
Číslo účtu: XXXXX

Stavební dozor: Josef Janík

Stavbyvedoucí: Ing. Bohdan Mrázek

---

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### **Obsah Dodatku č. 2**

---

#### **čl. II.**

#### **Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě**

**CZ-CPA: 41**

1. Zhotovitel se zavázal realizovat stavbu „**Úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice**“ **parc. č. 2949, k.ú. Martinov ve Slezsku**, a to v rozsahu zadávací dokumentace.
2. Na základě nepředpokládaných skutečností v průběhu provádění stavby se objednatel a zhotovitel vzájemně dohodli na méněpracích a vícepracích ,které jsou specifikované v příloze č. 1 – Položkový rozpočet.

### čl. IV.

#### Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Základní cena bez DPH</b>	<b>1.745.034,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>366.457,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2.111.491,00 Kč</b>

<b>Cena doplnění radiátorů vč. armatur bez DPH</b>	<b>110.920,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>23.293,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>134.213,00 Kč</b>

<b>Cena celkem vč. dod. č. 1 bez DPH</b>	<b>1.855.954,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>389.750,00 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. dod. č. 1 včetně DPH</b>	<b>2.245.704,00 Kč</b>

<b>Cena méněprací v dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>- 107.643,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>- 22.605,00 Kč</b>
<b>Cena dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>- 130.248,00 Kč</b>

<b>Cena víceprací v dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>402.825,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>84.593,00 Kč</b>
<b>Cena dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>487.418,00 Kč</b>

<b>Zařízení staveniště v dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>5.904,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1.240,00 Kč</b>
<b>Zařízení staveniště v dodatku č. 2 vč. DPH</b>	<b>7.144,00 Kč</b>

<b>Cena dodatku č. 2 celkem bez DPH</b>	<b>301.086,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>63.228,00 Kč</b>
<b>Cena dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>364.314,00 Kč</b>

<b>Cena celkem vč. dod. č. 1 a 2 bez DPH</b>	<b>2.157.040,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>452.978,00 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 a 2 vč. DPH</b>	<b>2.610.018,00 Kč</b>

### čl. XVI.

#### Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/SoD/2016 rozhodla Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 501/41 ze dne 5. září 2016. Stejným usnesením byl starosta MOb Martinov zmocněn k jeho podpisu.

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. V ostatních bodech a podmínkách zůstává v platnosti základní smlouva o dílo č. 2/SoD/2016.

**Za objednatele**

---

**Za zhotovitele**

---

Datum: 6. září 2016

Datum: 6. září 2016

Místo: Ostrava – Martinov

Místo: Ostrava – Martinov

VLASTNORUČNÍ PODPIS

---

VLASTNORUČNÍ PODPIS

---

**Karel Cívín**  
starosta

**Ing. Martin Cigánek**  
Jednatel, majitel firmy