

## **DODATEK č. 14 ke Smlouvě o dílo**

**na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0006

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

zastoupená Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

##### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO:25429949 DIČ: CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva  
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

**GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9- Hloubětín

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupená Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO:47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená Ing. Ludškem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

účastníci společnosti „Společnost Černošice“

číslo smlouvy Zhotovitele: **1524.9120426RFI**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18.8.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ ve znění jejích dodatků č. 1-13, s účinností Smlouvy ke dni 20. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla.....	3 075 896 638,78
Dodatek č. 1.....	3 075 894 335,76
Dodatek č. 2.....	3 086 772 916,20
Dodatek č. 3.....	3 102 106 123,52
Dodatek č. 4.....	3 146 956 279,43
Dodatek č. 5.....	3 265 180 443,47
Dodatek č. 6.....	3 322 603 831,13
Dodatek č. 8.....	3 399 807 176,09
Dodatek č. 9.....	3 434 879 728,73
Dodatek č.10.....	3 491 613 544,51
Dodatek č.11.....	3 582 769 187,69
Dodatek č.12.....	3 583 565 173,32
Dodatek č.13.....	nezměněno

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 14 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **29 437 148,60 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 22, č. 47, č. 94, č. 98, č. 116, č. 120, č. 140, č. 142, č. 143, č. 147, č. 148, č. 149 a č. 151. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení **§ 100 odst. 1 ZZVZ** je v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH.**  
Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **1,62 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **15,46 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č.8 Smlouvy – Smluvní cena Díla

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## **I. Předmět Dodatku**

### **1) Smluvní cena**

#### **a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 22, 47, 98, 120, 143, 147, 148, 149 a 151 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 22 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDAKCE]
Méněpráce dle ZL č. 22 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDAKCE]
Vícepráce dle ZL č. 47 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDAKCE]
Vícepráce dle ZL č. 98 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDAKCE]
Vícepráce dle ZL č. 120 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDAKCE]
Vícepráce dle ZL č. 143 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDAKCE]
Vícepráce dle ZL č. 147 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDAKCE]
Vícepráce dle ZL č. 148 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDAKCE]
Vícepráce dle ZL č. 149 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDAKCE]
Vícepráce dle ZL č. 151 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDAKCE]
<b>Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>	[REDAKCE]
<b>Hodnota změny pro účely Dodatku č. 14 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	[REDAKCE]

#### **b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 47, 98 a 116 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 47 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	[REDAKCE]
Méněpráce dle ZL č. 47 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	[REDAKCE]
Vícepráce dle ZL č. 98 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	[REDAKCE]

Vícepráce dle ZL č. 116 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 116 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
<b>Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 14 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	██████████

**c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 22, 47, 94, 98, 140 a 142 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 22 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 22 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 47 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 94 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 98 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 140 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 140 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 142 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
<b>Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 14 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	██████████

**d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 98 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 98 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	██████████
<b>Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 14 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	██████████

**Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 14:**

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 075 896 638,78 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 12, bez DPH činila	3 583 565 173,32 Kč
<b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 14, bez DPH</b>	+ 29 437 148,60 Kč
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 14, bez DPH činí</b>	<b>3 613 002 321,92 Kč</b>

**2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**  
- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatků č. 1-13 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
  - Příloha č. 2 Oprávněné osoby
  - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
  - Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 13
  - Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
  - Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
  - Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
  - Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 14

### 3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla


Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č.8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 12 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č.14, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:  
příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla  
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 14

**Za Objednatele:**

**V Praze**





20.11.2023 09:07  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

**V .....**

**za EUROVIA CS, a.s.:**

 Digitálně podepsal  
 Datum: 2023.11.01  
13:24:12 +01'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
člen správní rady

za STRABAG Rail a.s.

Digitální  
podpis:  
06.11.2023  
13:11

**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.03  
09:18:28 +01'00'

**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva

za GJW Praha spol. s r.o.

Podepsal  
Datum: 07.11.2023

**Ing. Petr Jakubec**  
jednatel ve funkci generálního ředitele

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.01  
13:24:32 +01'00'

**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel

Za Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.08  
09:33:35 +01'00'

**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.07  
20:02:04 +01'00'

**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva

**Příloha č. 1 Dodatku (Příloha č. 8 Smlouvy)**

**Smluvní cena Díla**









Optimalizace trati Smichov (mimo) - Cernošice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla die SoD	Cena Díla die dod. č. 1	Cena Díla die dod. č. 2	Cena Díla die dod. č. 3	Cena Díla die dod. č. 4	Cena Díla die dod. č. 5	Cena Díla die dod. č. 6	Cena Díla die dod. č. 8	Cena Díla die dod. č. 9	Cena Díla die dod. č. 10	Cena Díla die dod. č. 11	Cena Díla die dod. č. 12	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla die dod. č. 14
<b>E.2.2 Zasiřeni nástupišť: přířešky na nástupišťích</b>																	
SO 02 52 01	Zastávka Praha Velká Chuchle: přířešky na nástupišti č. 1																
SO 02 52 02	Zastávka Praha Velká Chuchle: přířešky na nástupišti č. 2																
SO 03 52 01	ZST Praha Radotín: zajiřeni nástupišti č. 2																
SO 03 52 02	ZST Praha Radotín: zajiřeni nástupišti č. 3																
SO 03 52 03	ZST Praha Radotín: zajiřeni výstupu z podchodu pro cestující k ulici Pivovárská																
SO 03 52 04	ZST Praha Radotín: zajiřeni výstupu z podchodu pro cestující do přednadrži																
SO 03 52 05	ZST Praha Radotín: zajiřeni výstupu z podchodu pro pěši k ulici Na belonce																
SO 03 52 06	ZST Praha Radotín: zajiřeni výstupu z podchodu pro pěši k ulici Vrážská																
<b>E.2.4 Orientační systém</b>																	
SO 02 54 01	Zastávka Praha Velká Chuchle: orientační systém																
SO 02 54 02	Zastávka Praha Velká Chuchle: hlasové madky																
SO 03 54 01	ZST Praha Radotín: orientační systém																
SO 03 54 02	ZST Praha Radotín: hlasové madky																
<b>E.2.5 Demolice</b>																	
SO 02 55 01	Praha Smichov - Praha Radotín: demolice objektu SZDC s.o.																
SO 02 55 02	Zastávka Praha Velká Chuchle: demolice																
SO 03 55 01	ZST Praha Radotín: demolice objektu SZDC s.o.																
SO 03 55 02	ZST Praha Radotín: demolice objektu CD a.s.																
<b>E.2.14 Vnější vybavení budov</b>																	
SO 02 60 01	Zastávka Praha Velká Chuchle: drobná architektura																
SO 03 60 01	ZST Praha Radotín: drobná architektura																
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>																	
SO 02 61 01	Praha Smichov - Velká Chuchle: trakční vedení																
SO 02 61 02	Velká Chuchle - Praha Radotín: trakční vedení																
SO 02 61 03	Velká Chuchle - Praha Radotín: netypové brány trakčního vedení																
SO 03 61 01	ZST Praha Radotín: trakční vedení																
SO 03 61 02	ZST Praha Radotín: trakční vedení																
SO 03 61 03	ZST Praha Radotín: trakční vedení																
SO 03 61 04	ZST Praha Radotín: trakční vedení																
SO 03 61 05	ZST Praha Radotín: netypové brány trakčního vedení																
SO 01 61 51	Praha Smichov - Cernošice: přeřeni závislého optického kabelu SZDC s.o.																
SO 02 61 61	Trakční mřížna Chuchle: připojení napájecího vedení																
SO 02 61 62	Trakční mřížna Chuchle: připojení zpěného vedení																
SO 02 61 91	Trakční mřížna Chuchle: připojení převozní mřížny																
<b>E.3.4 Ohřev vřměn</b>																	
SO 02 64 01	Odbočka Velká Chuchle: elektrický ohřev vřměn																
SO 03 64 01	ZST Praha Radotín: elektrický ohřev vřměn																
<b>E.3.6 Rozvody vn. nn. osvětlení a DOUO</b>																	
SO 02 66 01	Trakční mřížna Chuchle: rozvod NN, osvětlení																
SO 02 66 02	Odbočka Velká Chuchle: příloka NN pro technologický objekt																
SO 02 66 03	Odbočka Velká Chuchle: rozvod NN a osvětlení																
SO 02 66 04	Zastávka Praha Velká Chuchle: rozvod NN a osvětlení																
SO 02 66 05	Hřadi Závodské: úprava příloky NN																
SO 02 66 06	Základová stanice GSM R Malá Chuchle: příloka NN																
SO 03 66 01	ZST Praha Radotín: rozvod NN a osvětlení																
SO 02 66 21	Trakční mřížna Chuchle: úprava rozvodu VN 6kV 50Hz: napojení stabilní mřížny																
SO 02 66 61	Trakční mřížna Chuchle: dálkové ovládní odbovoačů a návěsti č. 50																
SO 02 66 62	Odbočka Velká Chuchle: dálkové ovládní odbovoačů																
SO 02 66 63	ZST Praha Radotín: dálkové ovládní odbovoačů																
<b>E.3.7 Uklejňní vodičů konstrukci</b>																	
SO 02 67 01	Praha Smichov - Velká Chuchle: ukoleňní																
SO 02 67 02	Velká Chuchle - Praha Radotín: ukoleňní																
SO 03 67 01	ZST Praha Radotín: ukoleňní																
<b>E.3.8 Vnější uzemňní</b>																	
SO 02 68 01	Trakční mřížna Chuchle: vnější uzemňní																
SO 02 68 91	Trakční mřížna Chuchle: uzemňní převozní mřížny																
<b>Zabezpeění veřejných zájmů</b>																	
SO 91 71 01	Odstranění mimolesní zeleně																
SO 91 71 02	Náhradní výsadba																
SO 91 71 03	Praha Smichov - Cernošice: rekultivace																
<b>Všeobecný objekt</b>																	
SO 98 98	Všeobecný objekt																
SO 98 98	Všeobecný objekt																
		3 075 896 638,78	3 075 894 335,76	3 086 772 916,20	3 102 106 123,52	3 146 956 279,40	3 265 180 443,47	3 322 603 831,13	3 399 807 176,09	3 434 879 728,73	3 491 613 544,51	3 582 769 187,69	3 583 565 173,32				3 613 002 321,92