

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce nazvané „Rozšíření stávající počítačové sítě zadavatele v lokalitě Pardubické nemocnice pro objekt urgentního příjmu (dodávka páteřních a přístupových přepínačů včetně příslušenství)“ uzavřené dne 30. 5. 2023

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: ALTEPRO solutions a.s.

Sídlo: Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 03665496
DIČ: CZ03665496
Zastoupená: Ing. Martinem Vítkem, členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-9161070297/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20333
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.

Úvodní ustanovení

Dne 30. 5. 2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na rozšíření stávající počítačové sítě zadavatele v lokalitě Pardubické nemocnice pro objekt urgentního příjmu. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v:

- rozšíření kapacity centrálních páteřních přepínačů;
- rozšíření přístupové vrstvy sítě o další přístupové přepínače;
- dodání nezbytného přípojovacího a propojovacího příslušenství;
- poskytnutí licencí na centrální network management systémem (NMS);
- zajištění implementace v rozsahu provedení upgrade stávajícího páteřního stacku dvou prvků o další dva prvky a přístupových aktivních prvků.

III.**Důvod k uzavření dodatku**

V průběhu realizace díla se na straně objednatele objevili technické důvody, kvůli kterým není objednatel schopen poskytnout zhotoviteli součinnost a umožnit mu plnit závazky dle smlouvy ve stanovených termínech. Ze stejných důvodů není objednatel schopen určit termín k budoucímu poskytnutí součinnosti a dokončení díla. Dodatek se uzavírá v souladu s čl. 7 odst. 12 smlouvy.

IV.**Předmět dodatku**

Po vzájemné dohodě se smluvní strany usnesly, že další plnění díla zhotovitelem bude realizováno na základě budoucí výzvy objednatele doručené zhotoviteli k dokončení díla v okamžiku, kdy bude na straně objednatele obnovena schopnost poskytovat součinnost a umožnit zhotoviteli plnění závazků díla.

Výzva bude zhotoviteli doučena v písemné podobě s uvedením data výzvy a signací odpovědné osoby objednatele.

Zhotovitel je povinen zahájit plnění zbývajících závazků díla do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně nejpozději do 2 měsíců o zahájení plnění dle výzvy objednatele.

V.**Závěrečná ujednání**

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení; způsob uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne 28. 8. 2023

V Ostravě dne 28. 8. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Vítek
člen představenstva

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva