

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na Záměr projektu stavby „Implementace ETCS Regional Šluknov - Dolní Poustevna - D. Poustevna st.hr.“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1360/2023

ISPROFOND: 5423520098

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: **04598555** DIČ: CZ**04598555**

zapsaná v OR vedeném **Městským** soudem v Praze ] spisová značka **C 250116**

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednateli**

Bankovní spojení: [REDACTED]

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

číslo smlouvy: **123 069**

(dále jen „**zhotovitel**“)  
společně dále jako „smluvní strany“

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 01.05.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na Záměr projektu stavby „Implementace ETCS Regional Šluknov - Dolní Poustevna - D. Poustevna st.hr.“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 03.05.2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 odst. 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínu odevzdání dílčí etapa prací č. 2, který se posouvá **na 30.11.2023**. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je změna rozsahu zadání díla, na základě požadavku Objednatele, spočívající ve zhodnocení stávajícího stavu a využitelnosti stávajících pozemních objektů v rámci řešeného úseku železniční trati. Tento požadavek je nad rámec ZTP a místního šetření, které se uskutečnilo v úvodu zpracování předmětného ZP.
- 2. Úprava Ceny za zhotovení díla**, v souladu s výše uvedeným na základě článku 5 odst. 5.2 Smlouvy dochází ke zvýšení ceny o **105.400,- Kč bez DPH**.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.2., článku 5 odst. 5.1 Smlouvy a článku 6 odst. 6.2 Smlouvy.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. **Mění se termín 2. dílčí etapy plnění a cena za zhotovení díla.**
2. **Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### Článek 3 – Lhůtv k provedení díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 15.09.2023</b>	K připomínkám ZP dle ZTP (případně ve variantách)	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 30.11.2023</b>	ZP po zapracování připomínek, ke schválení v CK MD	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Předložení ZP na CK MD

3. **Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. **Cena za řádně zhotovené dílo činí:**

**Celková cena díla bez DPH 880 400,- Kč**

DPH (základní sazba) **184 884,- Kč**

Celková cena díla včetně DPH **1 065 284,- Kč**

4. **Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

## Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši ■ % částky uvedené v čl. 5.1 smlouvy, tj. částka ve výši ■ KČ (bez DPH)

b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši ■ % částky uvedené v čl. 5.1 smlouvy, tj. částka ve výši ■ KČ (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za objednatele:**

V Praze

■  
20.11.2023 10:19  
Podepsáno elektronicky

.....  
■  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze

Digitálně podepsal  
■  
Datum: 2023.11.15  
09:30:20 +01'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.