

DODATEK č. 1

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby č. 16.8/2.7/2023

I.

Smluvní strany

1. Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace

se sídlem: Na Jízdárně 30/423, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00
zastoupena: Ing. Tomášem Führerem, ředitelem školy
IČO: 13644327
DIČ: CZ13644327
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 66631761/0100
DS: i6ifdmw
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Tomáš Führer, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Ing. arch. et Ing. Daniel Vaněk, Ph.D.

podnikající pod jménem: Ing. arch. et. Ing. Daniel Vaněk
se sídlem: Holubova 2075/9, Ostrava – Vítkovice, 703 00
IČO: 03178439
DIČ: CZ8808175717
bankovní spojení: ČS Spořitelna a.s.
číslo účtu: 4223226339/0800
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2023 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přípravě stavby č. 16.8/2.7/2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Energetické úspory VI. Etapa - SŠE Ostrava“ (dále jen „stavba“) a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).

2. Z důvodu okolností vzniklých a zjištěných na základě provedení 1. části díla „Zaměření a průzkumy“, kterým byl zjištěn nevyhovující stav soustavy ústředního topení, vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. Na základě skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku dodatku je nutné doplnit projektovou dokumentaci „jednostupňovou“ v rozsahu pro provádění stavby (dále jen „DPS“) **o rekonstrukci soustavy ústředního topení**. Výše uvedené změny (vícepráce) jsou nezbytné za účelem zajištění komplexního fungování navrhovaných opatření v rámci energetických úspor a naplnění účelu smlouvy.
Cena víceprací, která zahrnuje rozšíření DPS byla vyčíslena na 47.500 Kč bez DPH, DPH činí 9.975 Kč; **cena víceprací včetně DPH tak činí 57.475 Kč.**
4. Doplnění projektové dokumentace má vliv na dobu plnění díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Dodatečné vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. Článek IV. odst. 1 písm. b) smlouvy se mění takto: „DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy (2. část díla) do 12. 2. 2024.“
3. Článek VII odst. 1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené vícepráce nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	145.000,	30.450,-	175.450,-
2. část	DPS (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	451.000,-	94.710,-	545.710,-
Cena celkem		596.000,-	125.160,-	721.160,-

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).


4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne 20. 11. 2023

V Ostravě dne 20. 11. 2023



za objednatele
Ing. Tomáš Führer
ředitel



za zhotovitele
Ing. arch. et. Ing. Daniel Vaněk, Ph.D.