

# Dodatek č. 4

## ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

### Název zakázky: „Výstavba TNS Stéblová“

#### Smluvní strany:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ  
na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5032/2020

číslo jednací: 13677/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533520008

a

##### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 1809

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,  
místopředsedou představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 3/21-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Výstavba TNS Stěblová“ podepsané dne 19.1.2021, která byla zveřejněna v registru smluv a nabyla účinnosti dne 20.1.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 4:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení **změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 9, 10, 11 a 12** v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
9	2 309 501,45 Kč	0,00 Kč	2 309 501,45 Kč
10	3 847 556,23 Kč	164 272,00 Kč	3 683 284,23 Kč
11	1 512 330,52 Kč	0,00 Kč	1 512 330,52 Kč
12	685 000,00 Kč	0,00 Kč	685 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>8 354 388,20 Kč</b>	<b>164 272,00 Kč</b>	<b>8 190 116,20 Kč</b>

Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	<b>291 348 523,70 Kč</b>
<u>Změna Ceny díla dle bodu 1.1. Dodatku č. 4</u>	<b>8 190 116,20 Kč</b>
<b>Nová Cena díla bez DPH</b>	<b>299 538 639,90 Kč</b>

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### 2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **299 538 639,90 Kč**

slovy: **dvěstědevadesátdevětmiliónůpěttřicet osmtisícšestsettřicetdevět korun českých devadesát haléřů.**

### 2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3 se tímto ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4
- 3.4 Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 20.11.2023

V Praze dne 16.11.2023

.....  
Ing. Miroslav Bocák  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Luděk Valtr  
Předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

15.11.2023

.....  
Ing. Martin Janovský  
Místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Stavba: Výstavba TNS Stéblová

Cena dle SoD 274 828 404, -  
 Cena dle dodatku 1 275 387 471,17  
 Cena dle dodatku 2 284 667 335,29  
 Cena dle dodatku 3 291 348 523,70

číslo PS, SO	Název PS, SO	Cena dle smlouvy	Vícepráce ZL č. 9, 10, 11, 12	Méněpráce ZL č. 9, 10, 11, 12	Cena dle dodatku č. 4
PS 32-05-01	TNS Stéblová, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	6 886 519,00	2 309 501,45		9 196 020,45
PS 32-05-02	ED SŽDC, doplnění DŘT a řídicího systému	833 433,00			833 433,00
PS 32-09-01	TNS Stéblová, technologie - rozvodna 110 kV	27 751 674,50			27 751 674,50
PS 32-09-02	TNS Stéblová, technologie - stanoviště transformátorů 110 kV	27 502 344,50			27 502 344,50
PS 32-09-03	TNS Stéblová, mobilní kontejnerové měniřny	74 857 055,08			74 857 055,08
PS 32-09-04	TNS Stéblová, technologie - vlastní spotřeba	3 611 919,50			3 611 919,50
PS 32-09-05	TNS Stéblová, technologie - vazba napáječů	1 055 886,52			1 055 886,52
PS 32-09-06	TNS Stéblová, technologie - trafostanice 22/0,4kV	19 896 240,50			19 896 240,50
PS 32-14-01	TNS Stéblová, POK	784 741,76			823 243,28
PS 32-14-02	Přelozka sdělovacího kabelu DK 38	2 315 380,24			2 156 799,93
PS 32-14-03	TNS Stéblová, sdělovací zařízení	284 055,20			284 055,20
PS 32-14-04	TNS Stéblová, přenosový systém	856 420,00			856 420,00
PS 32-14-05	TNS Stéblová, EZS	856 931,98			970 954,02
PS 32-14-07	TNS Stéblová, kamerový systém	2 578 895,40			2 917 350,22
PS 32-14-08	Doplnění DDTS na ED SŽDC	913 574,00			913 574,00
SO 32-01-01	TNS Stéblová, napájecí vedení	6 567 348,50			7 060 475,07
SO 32-01-02	TNS Stéblová, zpětné vedení	3 018 737,92	685 000,00		3 703 737,92
SO 32-01-03	TNS Stéblová, ukolejnění kovových konstrukcí	285 477,00			285 477,00
SO 32-06-01	TNS Stéblová, Venkovní osvětlení	995 162,48			995 162,48
SO 32-06-02	TNS Stéblová, DOÚO	439 317,64			439 317,64
SO 32-06-03	TNS Stéblová, Indikátor stáhní sběrač	647 778,48			650 615,26
SO 32-06-04	TNS Stéblová, rozvody nn	327 769,00			327 769,00
SO 32-06-05	TNS Stéblová - vnější uzemnění	5 997 252,30			6 300 369,94
SO 32-12-01	TNS Stéblová, rozvody 22kV	1 374 309,00			1 374 309,00
SO 32-12-02	TNS Stéblová, přípojka NN SŽDC	241 924,00			1 191 084,71
SO 32-12-03	TNS Stéblová, přípojka NN ČEZ	241 925,00			241 925,00
SO 32-15-01	TNS Stéblová, stanoviště mobilních kontejnerových měniřů	730 769,88			1 250 070,67
SO 32-15-02.1	TNS Stéblová, stání traf 110kV - stavebně konstrukční řešení	13 661 526,23			16 353 464,22
SO 32-15-02.2	TNS Stéblová, stání traf 110kV - umělé osvětlení a vnitřní osvětlení	222 304,08			222 304,08
SO 32-15-02.3	TNS Stéblová, stání traf 110kV - hromosvod	69 235,22			79 393,46
SO 32-15-04.1	TNS Stéblová, garáž pro SEE - stavebně technické řešení	1 081 289,41			1 232 378,70
SO 32-15-04.2	TNS Stéblová, garáž pro SSE - umělé osvětlení a vnitřní osvětlení	89 908,34			105 012,63
SO 32-15-04.3	TNS Stéblová, garáž pro SSE - hromosvody	38 757,10			40 073,39
SO 32-15-05.1	TNS Stéblová, technologický objekt - stavebně technické řešení	8 852 179,49			9 706 666,13
SO 32-15-05.2	TNS Stéblová, technologický objekt - umělé osvětlení a vnitřní osvětlení	809 276,83			984 504,34
SO 32-15-05.3	TNS Stéblová, technologický objekt - hromosvody	73 841,40			76 701,40
SO 32-15-05.4	TNS Stéblová, technologický objekt - zdravotně technické řešení	269 280,59			376 752,28
SO 32-15-05-5	TNS Stéblová, technologický objekt - vytápění	140 265,78			145 940,72
SO 32-15-05-6a	TNS Stéblová, technologický objekt - klimatizace	1 017 933,80			1 128 235,14
SO 32-15-05-6b	TNS Stéblová, technologický objekt - VZT	985 123,23			1 076 263,00
SO 32-15-06	TNS Stéblová, kabelovod	5 971 865,17	3 509 666,02	164 272,00	9 747 697,73
SO 32-15-07	TNS Stéblová, demolice objektu č.p. 21	943 626,30			985 145,86
SO 32-15-08-1	TNS Stéblová, rozvodna 110 kV - stavební část	2 599 945,87			3 292 239,12
SO 32-15-08-2	TNS Stéblová, rozvodna 110 kV - ocelové konstrukce	3 305 439,44	1 512 330,52		4 817 769,96
SO 32-18-01	TNS Stéblová, zpevněné plochy a komunikace v areálu TNS	4 878 345,52	337 890,21		6 233 966,39
SO 32-18-02	TNS Stéblová, příjezdová komunikace k areálu	13 353 112,79			15 685 176,65
SO 32-19-01	TNS Stéblová, opěrná zídka v km 8,200	1 037 852,62			1 081 622,24
SO 32-19-02	TNS Stéblová, most v km 8,176 - Velká Strouha	9 897 124,23			13 668 117,58
SO 32-19-03	TNS Stéblová, propustek v km 7,857	1 396 038,53			1 403 214,48
SO 32-19-04	TNS Stéblová, rušení propustku v km 7,857	460 276,35			480 528,51
SO 32-27-01	TNS Stéblová, studna	306 757,66			344 307,67
SO 32-27-02	TNS Stéblová, vsakování v areálu TNS	1 665 485,79			1 745 243,69
SO 32-34-01	TNS Stéblová, oplocení areálu TNS a provozní oplocení rovin	2 002 864,85			3 232 731,14
SO 98-98	Všeobecný objekt	7 845 905,00			7 845 905,00
		<b>274 828 404,00</b>	<b>8 354 388,20</b>	<b>164 272,00</b>	<b>299 538 639,90</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4141440

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9e68d670-99e1-4f69-9092-b5af9a784aa9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.11.2023 13:21:04



e562fd4a-6ea9-41dc-8b1f-d58bc7a9aece