

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení stavby

„GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč - Střelná“

(dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu : Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úřtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- datovou schránkou na identifikátor datové schránky: uccchjm

Číslo smlouvy objednatele: **E618-S-5046/2020/PH**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: **327 321 4901/500 372 0031**

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitelem:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36

IČO: 44960417; DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 3803

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „vedoucí společník“ nebo „Společník 1“)

a

Signal Projekt s.r.o.,

se sídlem Brno, Vídeňská 546/55, PSČ 639 00

IČO: 25525441; DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29887

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem** – jednatelem společnosti

Ing. Ladislavem Polcarem – jednatelem společnosti

Ing. Tomášem Juříkem – jednatelem společnosti

(dále jen „Společník 2“)

společníci společnosti **„Společnost SUBO-SigPro pro ZP+DÚR „GSM-R + ETCS Hranice n. Mor. – Hor. Lideč - Střelná“** (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se společenskou smlouvou ze dne 23.11.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36, kdy vedoucím společníkem je firma SUDOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem na adrese: Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36, IČO: 44960417, která je zmocněna na základě výše citované Společenské smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 23.11.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

číslo smlouvy Zhotovitele: **20140/20**

(dále též společně jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je rozhodnutí MD ČR o rozdělení předmětné stavby. Tato okolnost vyvolává potřebu provést příslušné změny v obsahu smlouvy o dílo (uzavřené dne 20.1.2021).

Smluvní strany se proto dohodly na:

- úpravě předmětu smlouvy (změna stupně zpracování dokumentace z DÚR na ZDS 2 + změna rozsahu prací)
- rozšíření předmětu díla o části C.1, C.2. a C.3 + aktualizaci ZP dle pokynů objednatele
- úpravě ceny díla
- úpravě doby plnění

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 a článku 5 Smlouvy a na úpravě Příloh č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (čís. sml. objednatele:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- a) mění se stupeň zpracovávané dokumentace z původního stupně DÚR (dokumentace pro územní řízení) nově na stupeň **ZDS 2 (zjednodušená dokumentace stavby ve fázi 2)** s tím, že dokumentace v tomto stupni bude nově zpracována pouze pro část díla: GSM-R včetně související kabelizace-
- Zpracování dokumentace DÚR pro část ETCS se z předmětu této smlouvy vypouští a nebude zhotovitelem zajištěno.
- b) předmět smlouvy se dále rozšiřuje o tyto práce:
C.1 Radiové plánování t.ú. Val.Meziříčí – Rožnov p.R.
C.2 Změny technického řešení z důvodu změny postupu výstavby
C.3 přepracování tech. řešení zab. zař. v žst. Val. Meziříčí
+ aktualizace ZP dle pokynů objednatele
- c) v důsledku změn provedených výše v bodech ad a) a ad b) se dosavadní celková cena díla upravuje na nově takto:
- původní cena díla celkem: 15.402.000,- Kč (bez DPH)
méněpráce dle dod.č. 2: XX
vícepráce dle dod.č. 2 (části C.1, C.2, C.3): XX
vícepráce dle dod.č. 2 (etapa 4) XX
cena díla celkem nově: 12.638.220,- Kč (bez DPH)
- Současně se příslušně upravuje Příloha č. 4 Rozpis ceny díla, kde se mění i rozpis fakturace pro 3. dílčí etapu a pro 4.dílčí etapu.
- d) dále se ruší stávající termín plnění 3. a 4. dílčí etapy uvedený v příloze č. 5 Harmonogram plnění a tyto termíny se nahrazují novými termíny takto:
- 3.dílčí etapa: do **15.11.2023**
4. dílčí etapa: do **9 měsíců od písemného pokynu objednatele**
- e) Smluvní strany prohlašují, že 3. etapa Díla byla řádně a ve stanoveném termínu dokončena před podpisem tohoto dodatku č.2.

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla:

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním

platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 Dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 (platné k datům podpisu Smlouvy a podpisu dodatku č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 Dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – bod 5.16

- ruší se v článku 5.16. uvedený seznam příloh Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

5.16. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla – ve znění dodatku č. 2 Smlouvy

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/ZP + DUR/14/20

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP + DUR/13/20

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 24.8.2020

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – ve znění dodatku č. 2 Smlouvy

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – ve znění dodatku č. 2 Smlouvy

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty



Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího společnosti


II. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 4) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy č. 1, 2. a 3. (ve znění dod.č. 2):

Za Objednatele:

V Praze

 
20.11.2023 09:47
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

Za SUDOP BRNO, spol. s r.o., vedoucího společníka
Společnosti SUBO-SigPro pro ZP+DÚR „GSM-R + ETCS
Hranice n.Mor. – Hor.Lideč – Střelná“ a za Signal
Projekt s.r.o., Společníka 2 Společnosti SUBO-SigPro
pro ZP+DÚR „GSM-R + ETCS Hranice n.Mor. –
Hor.Lideč – Střelná

V Brně dne


20.11.2023 11:42:35+0100

.....
Ing. Kamil _Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE DÍLA

1.1.1 Předmětem díla je zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní řízení včetně získání potřebných územních rozhodnutí a zpracování žádosti pro spolufinancování z prostředků EU – OPD pro Evropský vlakový zabezpečovač ETCS v rozsahu podle Směrnice Ministerstva dopravy č.j. 644/2012-910-IKP/13 č. V-2/2012, „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, změna č.4 ze dne 15.9.2015 a směrnice SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění. Dále také zpracování dokumentace pro pokračování výstavby stacionární části digitálního rádiového systému GSM-R v potřebném rozsahu a kvalitě dle čl. 4.2.5 a 4.2.6 Směrnice SŽDC č. 35 (kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu) na železničních tratích:

- 280: Hranice na Moravě – Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice – St. hranice CZ/SK – (Lúky pod Makytou) - trať TEN-T
 - 308 (308-): Hranice na Moravě – Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice – St. hranice CZ/SK
- 282: Vsetín – Velké Karlovice (dráha regionální)
 - 826 (304D): Vsetín-Bečva – Velké Karlovice

Pokrytí tratě signálem GSM-R dle poslední odstavce čl. 4.2.5 Směrnice SŽDC č. 35 se považuje pokryt vstup do oblastí také z tratí:

- 281: Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm (dráha regionální)
 - 824 (304G): Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm
- 303: Kojetín – Valašské Meziříčí (dráha regionální)
 - 821 (304A): Kojetín – Kroměříž – Hulín - Valašské Meziříčí (dráha regionální)
- 323: Ostrava – Valašské Meziříčí, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice (dráha regionální)
 - 823 (302A): Kunčice – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Veřovice - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek – Český Těšín, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice
- 283: Horní Lideč – Bylnice (dříve trať 28c, od roku 2019/2020 součástí tratě 280) - dráha regionální
 - 827 (304C): Horní Lideč - Bylnice.

1.1.2 Dokumentace pro územní řízení (DUR) bude řešit výstavbu rádiového systému GSM-R a pokrytí rádiovým signálem tohoto systému traťových úseků Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná -st. hranice s nezbytným přesahem na území Slovenské republiky pro zajištění vstupu do oblasti ETCS úrovně 2 již od její vstupní hranice a výstavbu rádiového systému GSM-R a pokrytí rádiovým signálem tohoto systému traťového úseku Vsetín-Bečva – Velké Karlovice.

1.1.3 Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu se všeobecnými technickými podmínkami VTP/ZP+DUR/13/20 s následujícími upřesněními.

1.1.4 Ve všech úsecích stavby se požaduje přednostně využít optických kabelů (vláken) v majetku SŽ. Jedná se o optické kabely stávající nebo realizované v souběžných stavbách SŽ. V úsecích, kde nebude možné využít žádnou z uvedených možností, bude navržena nová optická trasa.

- 1.1.5 Součástí dokumentace pro územní řízení je návrh slaboproudých, silnoproudých a optických přípojek jednotlivých BTS.
- 1.1.6 Dále bude prověřeno zaústění vleček do výše uvedených tratí, tedy zda z nich přímo projíždějí vlaky na síť ve správě SŽ (tj. bez zastavení ve stanicích SŽ).
- 1.1.7 Pro zajištění automatických vstupů pro ETCS z přípojných tratí je nutné zajistit pokrytí těchto přípojných úseků signálem GSM-R včetně nezbytné úpravy centrální části.
- 1.1.8 V rámci dokumentace pro územní řízení bude zajištěno provedení všech potřebných průzkumů a měření v rozsahu nutném pro návrh technického řešení a stanovení investičních nákladů stavby a získání všech potřebných územních rozhodnutí. Koncepčním podkladem pro řešení předmětného úseku je zpracovaná „Studie proveditelnosti GSM-R pro síť celostátních drah ČR“ zpracovaná SUDOP PRAHA a.s. v 06/2006 a aktualizovaná 06/2008, 01/2010 a 06/2013 a Národní implementační plán ERTMS schválený dne 29.08.2017.
- 1.1.9 Dokumentace pro územní řízení musí obsahovat kompletní aktuální rádiové plánování pro síť GSM-R v uvedených traťových úsecích.
- 1.1.10 Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž zpracování projektové žádosti o spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci OPD. Projektová žádost bude vypracována včetně všech příloh dle pokynů MD ČR, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.OPD.cz. Příloha „Projektové fiše“ bude zpracována v anglickém jazyce. Všechny přílohy, které byly doručeny datovou cestou, budou ověřeny. Přílohou bude i celková situace v měřítku 1:50 000 nebo až 1:100 000. Přílohy budou odděleny barevnými listy a forma výtisku bude v kroužkové vazbě s průsvitnou přední stranou a poslední stranou z tvrdého papíru.

Vzhledem ke změnám učiněným v obsahu předmětné zakázky platí výše uvedená specifikace díla pouze v rozsahu přiměřeném úpravám provedeným v dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

+ práce nově zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 2 k SOD:

- Zpracování Zjednodušené dokumentace stavby ve fázi 2 v části díla „GSM-R včetně související kabelizace“ (změna stupně dokumentace z DÚR na ZDS 2).
- Zajištění dalších projektových prací v rozsahu:
 - C.1 Rádiové plánování t.ú. Val.Meziříčí – Rožnov p.R.
 - C.2 Změny technického řešení z důvodu změny postupu výstavby
 - C.3 Přeprogramování tech. řešení zab. zař. v žst. Val. Meziříčí
- Aktualizace ZP dle pokynů Objednatele

(Pozn.: Zpracování DÚR v části díla „ETCS“ nebude v rámci této smlouvy zajišťováno).

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
12 638 220,- Kč	2 654 026,20 Kč	15 292 246,20 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Záměru projektu		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování ZDS 2 + části C.1, C.2 a C.3		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování aktualizace ZP dle pokynů Zadavatele (etapa 4.)		
██████████	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
Celkem:	12 638 220,- Kč	15 292 246,20 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení, místní šetření, projednání	Předávací protokol návrhu ZP podepsaný Zadavatelem
2. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis ZP	Předávací protokol podepsaný Zadavatelem
3. Dílčí etapa	do 15.11.2023	Čistopis ZDS 2 + odevzdání víceprací C.1, C.2, C.3	Předávací protokol podepsaný Zadavatelem
4. Dílčí etapa	do 9 měsíců od písemného pokynu objednatele	Aktualizace ZP dle pokynů Zadavatele	Předávací protokol podepsaný Zadavatelem