

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů






evidovaná pod číslem:

u objednatele: **14/2023**, čj.:ORRI/16786-2023/2954-23/jenm

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí ORRI MěÚ
E-mail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: 
Adresa pro zasílání korespondence,
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail: 
Tel., mob.: 
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma

sídlo: **B K N , spol. s r. o.**
právní forma: Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: společnost s ručením omezeným
DIČ: 15028909
zápis v OR: CZ15028909
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
464

jednající

dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních
ve věcech technických
bankovní spojení
č. účtu
telefon
e-mail
(dále jen jako „zhotovitel“)

Ing. Pavel Král, jednatel společnosti

Ing. Pavel Král, jednatel společnosti
Ing. Jirí Fišer, hl. inženýr
Komerční banka Ústí nad Orlicí



Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), a to článku 3 Termín plnění z důvodu změny požadavků na předmět plnění, následovně:

3. Termín plnění

Nové znění čl. 3, odst. 1:

Dokončení plnění: do 31.05.2024

10. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Ostatní ujednání smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Přílohy:

Žádost o změnu termínu

V Rumburku dne:

Za objednatele:

Ing.
Dagmar
Mertlová

Digitálně podepsal
Ing. Dagmar
Mertlová
Datum: 2023.11.15
09:51:37 +01'00'

Ing. Dagmar Mertlová
Vedoucí ORRI MěÚ Rumburk


Ve Vysokém Mýtě dne:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel
Král

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Král
Datum: 2023.11.16
13:43:20 +01'00'

Ing. Pavel Král
jednatel společnosti



Výpis z obchodního rejstříku vedeného u
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vločka 464

B K N , spol. s r.o.

Vladislavova 29/I

566 01 Vysoké Mýto

PROJEKTY, INŽENÝRING
DODÁVKY STAVEB

Městský úřad

Ing. Miroslav Jeništa
Třída 9. května 1366/48
408 01 RUMBURK

Č. jednací:

Vyřizuje: Ing. Pavel Král

Datum: 15. 11. 2023

Věc: Rumburk

Dobrý den pane inženýre,
vzhledem ke změnám požadavků paní ředitelky mateřské školky „MŠ Rumburk, V Podhájí na
zakázce s názvem „Revitalizace zahrady MŠ v Podhájí Rumburk“ (z.č. objednatel 14/2023 a
zhotovitel 6548/2023) Vás žádáme o vystavení dodatku z výše uvedených důvodů a to v čl. 3
Smlouvy na termín 31. 5. 2024. Děkuji

S pozdravem



Ing. Pavel Král
jednatel společnosti

Telefon:



Fax:



E-mail:



Bankovní spojení:

Komerční banka Ústí nad Orlicí



IČO: 15028909

DIČ: CZ15028909

Web: www.bkn.cz