

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00575/2023**  
č. smlouvy zhotovitele: **2023/3311/0176**  
č. dodatku č. 1 objednatele: **01431/2023**

<b>Objednatel</b>	<b>Město Kolín</b>
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních ve věcech technických	Mgr. Michal Kašpar, starosta města [REDACTED]
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	[REDACTED]
e-mail	[REDACTED]
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>KVIS Pardubice a.s.</b>
Zapsaný	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložce 2435
Sídlo	Rosice 151, 533 53 Pardubice
Zastoupený	[REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních ve věcech technických	[REDACTED]
IČO	46506934
DIČ	CZ46506934
Telefon	[REDACTED]
e-mail	[REDACTED]
ID datové schránky	4ypevib
Bankovní spojení	ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu	17394093/0300

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2023**  
(dále jen „dodatek č. 1“)

## I. Předmět

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 4. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00575/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Táboritká, P. Velikého a Jateční, Kolín – etapa Táboritká**“ (dále jen „dílo“).
- Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli

ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

## II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1.

## III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 1 642 043,72 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 a 3 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo (část „KOM Táboritská“ a část „KAN Táboritská“) v celkové výši:

Cena bez DPH	9.406.919,80 Kč
(dále i „cena za dílo bez DPH“)	
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1.975.453,16 Kč
cena celkem včetně DPH	11.382.372,96 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:	
Cena bez DPH	11.048.963,52 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2.320.282,34 Kč
Cena celkem včetně DPH	13.369.245,86 Kč

3. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo (část „KAN Táboritská“) v celkové výši:

Cena bez DPH	4.408.475,68 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	925.779,89 Kč
cena celkem včetně DPH	5.334.255,57 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:	
Cena bez DPH	6.050.519,4 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1.270.609,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	7.321.128,47 Kč

## IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- ZL 1


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13. 11. 2023, usnesení č. 2405/42/RM/2023.

Mgr.  
Michael  
Kašpar


Digitálně  
podepsal Mgr.  
Michael Kašpar  
Datum:  
2023.11.20  
15:45:19 +01'00'


.....  
za objednatele  
Mgr. Michael Kašpar  
starosta města



„Táboritská, Kolín - I. Etapa“

**Změnový list č.: 1**

<b>Část stavby dotčená změnou:</b>	kanalizace, komunikace
<b>Projekční zpracování změny:</b>	NE
<p>Popis změny:</p> <p>1) <b>Přípojky, propoje v křižovatkách</b>  Hlavní kanalizační řad nebylo možné umístit v místě stávajícího řadu z důvodu kolize s vodovodním řadem DN 300, který byl v kolizi v celé délce trasy kanalizace. Z důvodu kolize s vodovodem došlo ke změně trasy hlavního řadu do osy komunikace, tím vznikly vícepráce v podobě nutných propojů hlavního řadu v křižovatkách a následné zalití stávající stoky betonem. Dále bylo nutné vytažení všech domovních přípojek mimo novou komunikaci. Napojovací šachta Š442 byla zhotovena na místě, vyrobená šachta byla zadána do výroby dle PD kde bylo uvažováno s přítokem DN 600 beton, dle skutečnosti se jednalo o potrubí DN 800.</p> <p><b>Pro tuto změnu je zpracován položkový rozpočet ve výši 1 816 554,05 Kč bez DPH</b></p>	
<p>2) <b>Komunikace</b>  Komunikace se bourala pouze v trase kanalizace a přípojek pro RD a uliční vpusti, tím vznikly méněpráce</p> <p><b>Pro tuto změnu je zpracován položkový rozpočet ve výši – 282 494 Kč bez DPH</b></p>	
<p>3) <b>Zahloubení kanalizace</b>  V úseku mezi Š463-Š466a, byl změněn sklon kanalizace oproti PD tak aby bylo možné přepojení všech přípojek a dodržení jejich sklonu. Dle skutečnosti byl hlouběji uložen i stávající řad než bylo uvedeno v PD.</p> <p><b>Pro tuto změnu je zpracován položkový rozpočet ve výši 205 194 Kč bez DPH</b></p>	
<p>4) <b>Zkrácení kanalizace</b>  Úsek mezi Š465-Š466a, byl zkrácen o 10m</p> <p><b>Pro tuto změnu je zpracován položkový rozpočet ve výši - 97 210,33 Kč bez DPH</b></p>	
<p><b>Přílohy změnového listu č. 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Položkový rozpočet změnového listu č. 2</li> </ul>	
<b>Ohodnocení změny</b>	<b>1 642 043,72 ,- Kč bez DPH</b>
<b>Ohodnocení změny (slovy):</b>	jeden milion šest set čtyřicet dva tisíc čtyřicet tři korun českých sedmdesát dva haléřů
<b>Vliv změny na termín dokončení:</b>	nemění se
Za investora: Město Kolín  Podpis	Za zhotovitele:  



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:** ZMĚNOVÝ LIST Táboritká, Kolín - I. Etapa

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 642 043,72</b>
KAN	přípojky + propoje	1 816 554,05
KOM	Táboritká	-282 494,00
KAN	Zahloubení	205 194,00
KAN	Zkrácení hlavního řadu	-97 210,33

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Táboritká, P. Velikého a Jateční, Kolín

Objekt:

ZL - přípojky a propoje kanalizací

Místo:

ul. Táboritká

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Datum:

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 816 554,05**

## D HSV Práce a dodávky HSV

**1 487 180,23**

D	1	Zemní práce					
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	434,840	420,00	182 632,60
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	130,452	20,00	2 609,03
4	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m <sup>2</sup>	576,840	80,00	46 147,19
6	K	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m <sup>2</sup>	576,840	30,00	17 305,20
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	434,840	65,00	28 264,57
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	434,840	300,00	130 451,85
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	434,840	20,00	8 696,79
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	434,840	75,00	32 612,96
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m <sup>3</sup>	291,840	160,00	46 694,35
12	M	58337200	šterkopísek nefříděný zásypový	t	583,679	430,00	250 982,12
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m <sup>3</sup>	85,587	240,00	20 540,90
14	M	58337200	šterkopísek nefříděný zásypový	t	171,174	430,00	73 604,90
D	4		Vodorovné konstrukce				20 617,31
21	K	451572111	Ložě pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m <sup>3</sup>	17,181	1 200,00	20 617,31

D	8	Trubní vedení					
22	K	810391811	Zaliti stávající kanalizace poplkkocementovou směsí	m <sup>3</sup>	58,000	3 960,00	454 391,00
22	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	-247,000	265,00	229 680,00
23	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	110,000	160,00	-65 455,00
24	M	28617267	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 12	m	110,000	538,00	17 600,00
26	K	871390320	Montáž kanalizačního potrubí beton DN 400	m	10,000	650,00	59 180,00
27	M	28617270	Trubka kanalizační betonová DN 400x2500 mm	m	10,000	3 000,00	6 500,00
							30 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	22,000	150,00	3 300,00
31	M	28617173	koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 200	kus	11,000	1 013,00	11 143,00
32	M	28617183	koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 200	kus	11,000	1 013,00	11 143,00
33	K	877390320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	9,000	250,00	2 250,00
35	M	28617220	odbočka kanalizační PP SN 16 45 ° DN 400/DN200	kus	9,000	8 961,00	80 649,00
37	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	120,000	45,00	5 400,00
			monolitická šachta Š442	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00
38	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	10,000	1 500,00	15 000,00
D	997		<b>Přesun sítě</b>				<b>39 097,10</b>
77	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	44,676	380,00	16 977,07
78	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kovových materiálů do 1 km	t	0,463	150,00	69,42
79	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kovových materiálů	t	4,628	15,90	73,59
80	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	44,214	150,00	6 632,05
81	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	442,137	15,00	6 632,05
82	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	44,676	195,00	8 711,92
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>132 532,36</b>
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	828,327	160,00	132 532,36
D	OST		<b>Ostatní</b>				<b>329 373,82</b>
84	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	782,711	390,00	305 257,27
85	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	40,194	600,00	24 116,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**-282 494,00**

**D HSV Práce a dodávky HSV**

**-282 494,00**

**341 986,00**

D	1		Zemní práce					
	1	K	113107124		m2	-1 970,000	0,00	45,00
		VV	1970			1 970,000		-88 650,00

			113107332		m2	1 082,000		398,00
								430 636,00

**D 5 Komunikace pozemní**

**-497 280,00**

	5	K	564851114		m2	-1 970,000	155,55	24,45
		VV	1970			1 970,000		-354 600,00

	5	K	564851114		m2	1 082,000	155,55	24,45
								194 760,00

	6	K	567122114		m2	-1 970,000	345,50	34,50
		VV	1970			1 970,000		-748 600,00

	6	K	567122114		m2	1 082,000	345,50	34,50
								411 160,00

**D 997 Přesun sutě**

**-127 200,00**

	85	K	997013801		t	637,200	600,00	0,00
		VV	504			504,000		382 320,00

	26	K	997221855		t	-1 158,000	440,00	0,00
		VV	1158			1 158,000		-509 520,00



## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Táboritická, P. Velikého a Jateční, Kolín  
Objekt:

### SO 01.01 - ul. Táboritická

KSO: 827 21  
Místo: ul. Táboritická  
CZ-CPV: 45230000-8  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ: 2223  
Datum: 00.01.1900  
CZ-CPA:  
IČ: 0  
DIČ:  
IČ: 0  
DIČ:  
IČ: 0  
DIČ:  
IČ: 0  
DIČ:  
IČ: 0  
DIČ:

### Cena bez DPH

205 194,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
205 194,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
43 090,74  
0,00

### Cena s DPH

v CZK

248 284,74

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Táboritická, P. Velikého a Jateční, Kolín  
Objekt:  
SO 01.01 - ul. Táboritická

Místo: ul. Táborská  
Zadavatel: 0  
Uchazeč:

Datum: 00.01.1900  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**205 194,00**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**205 194,00**

1 - Zemní práce	133 804,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	20 768,00
<b>OST - Ostatní</b>	<b>50 622,00</b>

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Táborská, P. Velikého a Jateční, Kolín

Objekt:

**ZL - zahloubení**

Místo: ul. Táborská

Zadavatel: 0

Uchazeč:

Datum: 00.01.1900  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>205 194,00</b>
D	1		Zemní práce				205 194,00
							133 804,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	64,900	420,00	27 258,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	16,500	20,00	330,00
4	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	92,400	80,00	7 392,00
6	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	92,400	30,00	2 772,00
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	64,900	65,00	4 218,50
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,900	300,00	19 470,00
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	64,900	20,00	1 298,00
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	64,900	75,00	4 867,50
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	m3	64,900	160,00	10 384,00
12	M	56331200	šetrkopisek netříděný zásypový	t	129,800	430,00	55 814,00
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>20 768,00</b>
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	129,800	160,00	20 768,00
<b>D OST Ostatní</b>							<b>50 622,00</b>
84	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	129,800	390,00	50 622,00

## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Táboritřká, P. Velikého a Jateční, Kolín

Objekt:

**SO 01.01 - ul. Táboritřká zkrácení řadu o 10m**

KSO:

827 21

Mířto:

ul. Táboritřká

CZ-CPV:

45230000-8

Zadavatel:

0

Uchazeč:

0

Projektant:

0

Zpracovatel:

0

Poznámka:

0

CC-CZ:

2223

Datum:

00.01.1900

CZ-CPA:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-97 210,33**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
-97 210,33  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-20 414,17  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-117 624,50**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Táboritřká, P. Velikého a Jateční, Kolín

Objekt:

**SO 01.01 - ul. Táboritřká zkrácení řadu o 10m**

Místo: ul. Táboritická  
Zadavatel: 0  
Uchazeč:

Datum: 00.01.1900  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-97 210,33
1 - Zemní práce	-63 379,41
2 - Zakládání	-224,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-2 400,00
4 - Vodorovné konstrukce	-1 543,20
8 - Trubní vedení	-3 970,00
997 - Přesun sutě	-2 661,12
998 - Přesun hmot	-9 922,24
OST - Ostatní	-13 110,00

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Táboritká, P. Velikého a Jateční, Kolín

Objekt:

SO 01.01 - ul. Táboritká zkrácení řadu o 10m

Místo:

ul. Táboritká

Zadavatel:

0

Uchazeč:

0

Datum: 00.01.1900

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-97 210,33
D	1		Zemní práce				-84 100,33
							-63 379,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-32,555	420,00	-13 673,10
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	-9,766	20,00	-195,32
3	K	15181131	Osazení pažičiho boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m <sup>2</sup>	-6,441	50,00	-322,05
4	K	15181132	Osazení pažičiho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m <sup>2</sup>	-43,186	80,00	-3 454,88
5	K	151811231	Odstranění pažičiho boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m <sup>2</sup>	-6,441	20,00	-128,82
6	K	151811232	Odstranění pažičiho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m <sup>2</sup>	-43,186	30,00	-1 295,58
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	-32,555	65,00	-2 116,08
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	-32,555	300,00	-9 766,50
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	-32,555	20,00	-651,10
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-32,555	75,00	-2 441,63
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m <sup>3</sup>	-21,849	160,00	-3 495,84
12	M	58331200	šěrkopisek nefříděný zásyrový	t	-43,698	430,00	-18 790,14
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m <sup>3</sup>	-6,408	240,00	-1 537,92
14	M	58331200	šěrkopisek nefříděný zásyrový	t	-12,815	430,00	-5 510,45
<b>D 2 Zakládání</b>					0		-224,36
15	K	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m <sup>3</sup>	-0,158	1 420,00	-224,36
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					0		-2 400,00
19	K	359901111	Vyčištění stok	m	-10,000	130,00	-1 300,00
20	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	-10,000	110,00	-1 100,00
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>					0		-1 543,20
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžezného	m <sup>3</sup>	-1,286	1 200,00	-1 543,20
<b>D 8 Trubní vedení</b>					0		-3 970,00
26	K	671380320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	-10,000	250,00	-2 500,00
39	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	-10,000	85,00	-850,00
75	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	-10,000	48,00	-480,00
76	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm	m	-10,000	14,00	-140,00
<b>D 997 Přesun sutě</b>					0		-2 661,12
77	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vyburaných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-3,041	380,00	-1 155,58
78	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kovových materiálů do 1 km	t	-0,032	150,00	-4,80
79	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kovových materiálů	t	-0,315	15,90	-5,01
80	K	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	-3,009	150,00	-451,35
81	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	-30,092	15,00	-451,38
82	K	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-3,041	195,00	-593,00
<b>D 998 Přesun hmot</b>					0		-9 922,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-62,014	160,00	-9 922,24
<b>D OST</b>					0		<b>-13 110,00</b>
84	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-29,000	390,00	-11 310,00
85	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-3,000	600,00	-1 800,00