

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – IIb. Etapa</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Stálé dopravní značení</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>190 / 5</b>	Číslo ZBV: <b>5</b>
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o.  
Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem  
IČO: 63144719  
DIČ: CZ63144719

## Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	-27 119,81	27 119,81	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>-27 119,81</b>	<b>27 119,81</b>	<b>0,00</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:



**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

<b>Název Stavby:</b>	II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – IIb. Etapa
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	190 / 5
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>	Stálé dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
<b>36 159,75</b>

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	36 159,75	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-27 119,81	27 119,81	27 119,81	75,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-27 119,81	36 159,75	0,00	0,00%

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – IIb. Etapa								<b>ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)</b>					
Číslo a název SO/PS: Stálé dopravní značení								<b>SO 190 Stálé dopravní značení</b>					
Číslo a název rozpočtu: Stálé dopravní značení								<b>Skupina změn 5</b>					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
2	915213	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM	M2	47,083	0,000	-47,083	576,00	27 119,81	-27 119,81	0,00	0,00	-27 119,81	-100,00%
<b>NOVÉ POLOŽKY</b>													
3	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	47,083	47,083	576,00	0,00	0,00	27 119,81	27 119,81	27 119,81	100,00%
		<b>Celkem</b>							<b>- 27 119,81</b>	<b>27 119,81</b>		<b>0,00</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jaroslava Cimrová, jednatelka

Datum:

Podpis:

Za TDS: Petr Burger

TDS/ IBH spol. s r.o.

Datum:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – IIb. Etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	14 514 140,45
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 768 675,92
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>17 870 097,86</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	101,75%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-2,28%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	254 535,47
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,75%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 354 242,14

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,94%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	862 727,63
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 257 070,23

12=(1)*0,15	Limit	2 177 121,07
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																						
		- 1 -					- 2 -					- 3 -				- 4 -				- 5 -		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadát se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – IIb. Etapa	- 331 215,89	585 751,36	254 535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 304 096,08	558 631,55	254 535,47	862 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27 119,81	27 119,81	0,00
201 / 1	1	SO 201 Most ev.č. 23631-1/ Založení původního mostu	0,00	298 435,14	298 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 435,14	298 435,14	298 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 / 2	2	SO 201 Most ev.č. 23631-1/ Založení nového mostu	0,00	99 198,79	99 198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 198,79	99 198,79	99 198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 / 3	3	SO 201 Most ev.č. 23631-1/ Kolize se stávajícími křídly	0,00	105 573,60	105 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 573,60	105 573,60	105 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 / 4	4	SO 201 Most ev.č. 23631-1/ změny dle RDS	- 304 096,08	55 424,02	- 248 672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 304 096,08	55 424,02	-248 672,06	359 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 5	5	SO 190 Stálé dopravní značení/ administrativní chyba v zadávací dokumentaci - VDZ	- 27 119,81	27 119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27 119,81	27 119,81	0,00

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – IIb. Etapa</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stálé dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	190 / 5

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07.Soupis prací SO po změnách	17	
08.Oznámení o zjištěných odlišnostech v průběhu výstavby	1	
09.Vyjádření TDS k ZBV č.5	1	
10.Vyjádření AD k ZBV č.5	1	
11.Pokyn k zpracování dokumentace návrhu změny od Objednatele	1	
Počet listů celkem	21	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – IIb. Etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 190 / 5								SO 190 Stálé dopravní značení					
Číslo a název rozpočtu: Stálé dopravní značení								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>													
1	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ 112*2*0,125=28,000 [A] V4 112*0,125=14,000 [B] V1a 61*2/3*0,125=5,083 [C] V3 Celkem: A+B+C=47,083 [D] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	47,083	47,083	0,000	192,00	9 039,94	0,00	0,00	9 039,94	0,00	0,00%
2	915213	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM 2. fáze VDZ 112*2*0,125=28,000 [A] V4 112*0,125=14,000 [B] V1a 61*2/3*0,125=5,083 [C] V3 Celkem: A+B+C=47,083 [D] zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti 0,00 Nebylo provedeno. Jednálo se o administrativní chybu ve smluvním rozpočtu. Bylo nahrazeno položkou č. 3	M2	47,083	0,000	-47,083	576,00	27 119,81	-27 119,81	0,00	0,00	-27 119,81	-100,00%
<b>NOVÉ POLOŽKY</b>													
3	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 47,083 skutečně provedené práce místo položky č. 2. Jednotková cena dle položky č.2	M2	0,000	47,083	47,083	576,00	0,00	0,00	27 119,81	27 119,81	27 119,81	100,00%
<b>Celkem</b>								<b>36 159,75</b>	<b>-27 119,81</b>	<b>27 119,81</b>	<b>36 159,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



GKR STAVBY s.r.o.



Člen skupiny GKR

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
Příspěvková organizace se sídlem:  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

K rukám pana Jana Vejvara

Akce: „II/237

**N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – IIb. etapa“**

Věc: Oznamení o zjištěných odlišnostech v průběhu výstavby

V Roudnici nad Labem, dne 4.10.2023

Vážený pane Vejvare,

dovoluji si Vám v souladu s platnou smlouvou o dílo na výše uvedenou akci oznámit zjištěné skutečnosti, které byly zjištěny během provádění díla „II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – IIb. etapa“.

- **Nesprávně zavedena položka ve VV v SO 190 č. pol. 915213 vodorovné dopravné značení plastem hladké odstranění frézováním.**

**Navrhujeme stávající pol. Č. 915213 nahradit novou pol. č. 915211 vodorovné dopravné značení plastem hladké, dodávka a montáž bez změny ceny .**

Výše uvedené zjištěné skutečnosti a práce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo nemají dopad na více/méně práce. Předpokládáme, že z výše uvedených důvodů nedojde posunu termínu dokončení díla.

Žádám o pokyn k provedení prací, zpracování ZBV pro uzavření dodatku ke stávající smlouvě o dílo.

S pozdravem

Emil Trulík

Stavbyvedoucí



GKR STAVBY s.r.o.

Sídlo: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

Email:



GKR STAVBY s.r.o.





**Vyřizuje: P. Burger**

**V Kladně dne: 5.října 2023**

**KSSÚ Středočeského kraje  
Zborovská 11  
150 00 Praha 5**

**Věc: „II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – IIb. etapa“**

**Změny oproti PDPS – ZBV 5**

**Vyjádření TDS**

**Oznámení o zjištěných odlišnostech v průběhu výstavby.**

Během provádění díla byly zjištěné skutečnosti, které jsou odlišné od zadávací dokumentace, respektive výkazu výměr.

Nesprávně uvedena položka ve výkazu výměru SO 190, č.pol. 915213 vodorovné dopravní značení plastem hladké – odstranění frézováním.

Tato položka bude nahrazena novou ve správné specifikaci položkou 915211 vodorovné dopravní značení plastem hladké.

Uvedené skutečnosti. nemají dopad na navýšení objemu prací a na navýšení ceny díla.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele souhlasí s změnou položek, respektive se zatříděním položek ve výkazu výměr a následném zpracování ZBV a považuje je za oprávněné.

Z návrhu změn vyplývá, že jsou nezbytné pro realizaci stavby.

**Za IBH s.r.o.**

**Petr Burger**

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje**

Jan Vejvar, Ing. Martin Staněk  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

NOSTRASDUR\_018/23

Ing. Ctibor,

Praha, 4.10.2023

**Věc: II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – etapa II.b – Vyjádření autorského dozoru č. 7 – Vyjádření k oznámení o zjištěných odlišnostech v průběhu výstavby ze dne 4.10. 2023**

Obdrželi jsme oznámení zhotovitele stavby ze dne 4.10. 2023 o zjištěných odlišnostech v průběhu výstavby. Oznámení se týká nesprávné položky v SO 190 - 915213 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ – ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM. **Správná položka je dle oznámení 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ – DODÁVKA A POKLÁDKA.**

K dané problematice sdělujeme:

V rámci rozpočtu PDPS došlo k chybnému zavedení položky OTSKP. Bude řešeno záměnou položky 915213 za 915211 v rámci SO 190, cena bude dle informace zhotovitele zachována dle původní položky 915213.

- **AD souhlasí se záměnou položky OTSKP**

za /

o.  
or

**Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):**

1. **Objednatel, KSÚS, Jan Vejvar,**
2. **Objednatel, KSÚS, Ing. Martin Staněk.**
3. **TDI, IBH spol. s r. o., Petr Burger,**
4. **GKR STAVBY s.r.o., Emil Trulík**
5. **BML s.r.o., Ing. Jan Luxemburk,**

**GKR STAVBY s.r.o.**  
**Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem**  
p. Emil Trulík, stavbyvedoucí

**Předmět: Souhlas s oznámenou změnou během výstavby č.5 „II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce II b. etapa“**

Vážený pane Trulíku,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce II b. etapa“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti a souhlasí s technickým řešením, které uvádí zhotovitel stavebních prací (viz. příloha č.1).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nezavinil výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost GKR STAVBY s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar, projektový manažer KSÚS

Přílohy:

1. Oznámení o zjištěných odlišnostech v průběhu výstavby ze dne 4.10.2023
2. Vyjádření AD
3. Vyjádření TDI