

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D700230005**

**na akci: Zminka, Hostovice, odstranění nánosů a nežádoucích dřevin, ř. km 5,300 -  
7,600 (zhotovení PD)**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### **Účastníci smlouvy:**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové,**  
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**

Adresa závodu: **závod Pardubice**  
**Cihelna 135, 530 09 Pardubice**  
Osoba oprávněná k podpisu: **XXX, ředitel závodu**  
Zástupce pro věci technické: **XXX, referent inženýrských činností**  
**XXX, referent inženýrských činností**  
**XXX, vedoucí technické skupiny**

IČ: **70890005**  
DIČ: **CZ70890005**  
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**

(dále jen jako „objednatel“)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **„Agroprojekce Litomyšl spol s r.o.“**  
Adresa sídla: **Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto**  
Statutární orgán: **Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel**  
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel**  
Zástupce pro věci technické: **XXX**  
IČ: **64255611**  
DIČ: **CZ64255611 Právnícká osoba**  
Bankovní spojení: **XXX**  
Zápis v obchodním rejstříku: **vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,  
vložka 8321**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700230005 ze dne 9. 2. 2023 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## I.

### **bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla**

#### **stávající text:**

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 10. 2023**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2023**

#### **Zdůvodnění změny termínu dokončení:**

Důvodem pro posun termínu dokončení díla je zdržení vydání stanovisek dotčených orgánů státní správy.

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

## IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

za objednatele:  
XXX  
ředitel závodu  
podepsán elektronicky

za zhotovitele:  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti  
podepsán elektronicky