

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

002

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

31.10.2023

Týká se části stavby: SO 304.1, SO 352

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4b) zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.6.

V rámci změnového listu je porovnána skutečnost tříd hornin zemních prací u objektů SO 304.1 a SO 352.

Cena za méněpráce : 299 264,42 Kč bez DPH

Cena za vícepráce : 151 869,54 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle ZL 002 : - 147 394,88 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	✓
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla

ANO	✓	NE	
-----	---	----	--

Vliv změnového listu na termín dokončení

ANO		NE	✓
-----	--	----	---

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:	Ing. František Aubrecht	
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		