

## **Dodatek č. 1**

**(MJ-SML/0550/2023-01)**

**ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0550/2023 ze dne 28. 7. 2023 na zpracování Místní energetické koncepce města Jeseník**

### **SMLUVNÍ STRANY**

1.

**Objednatel:** město Jeseník  
**Sídlo:** Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník  
**IČO:** 00302724  
**DIČ:** CZ00302724  
**Zastoupen:** vedoucím oddělení majetku  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník  
**Číslo účtu:**  
**Tel.:**  
**ID datové schránky:** vhwbbwm9  
**Zástupce pro věci technické:** energetik

(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** ENSYTRA s.r.o.  
**Sídlo:** nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice  
**IČO:** 28582136  
**DIČ:** CZ28582136  
**Zápis v OR:** sp. zn. C 43925 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
**Zastoupen:** jednatelem společnosti  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**Číslo účtu:**  
**Tel/mail:**  
**ID datové schránky:** vci4a7t  
**Zástupce pro věci technické:**

(dále jen: „zhotovitel“)

### **I. Úvodní ustanovení**

1. Dne 28. 7. 2023 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo MJ-SML/0550/2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování Místní energetické koncepce města Jeseník v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených.
2. V souladu s článkem XVII. odst. 4. smlouvy uzavírají nyní smluvní strany k uvedené smlouvě Dodatek č.1, kterým se prodlužuje sjednaný termín dokončení díla, termín jeho předání a zaplacení.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany si Dodatkem č.1 ke smlouvě sjednávají změny termínů uvedených ve smlouvě v článku VI. odst. 5, v článku VIII. odst. 3 a v článku IX. odst. 2.

2. **Článek VI. odst. 5 nově zní:**

Zhotovitel je povinen dokončit dílo a zaslat zástupci pro věci technické objednatele nejpozději **do 11. 12. 2023.**

3. **Článek VIII. odst. 3 nově zní:**

Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí být doručen na adresu zástupce pro věci technické objednatele nejpozději do 19. 12. 2023. Splatnost daňového dokladu byla smluvními stranami ujednána do 31. 12. 2023.

4. **Článek IX. odst. 2 nově zní:**

Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v elektronické podobě s digitálním podpisem v souladu s požadavky uvedenými v článku II. a článku III., odst. 3, této smlouvy a v termínech stanovených v článku VI. této smlouvy. Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany protokolem. Protokol bude stranami sepsán bezprostředně po kontrole díla objednatelem a bude v něm uvedeno, zda objednatel přejímá dílo s výhradami (s uvedením lhůty pro odstranění vad) nebo bez výhrad. Podpisem protokolu oběma stranami dochází k předání a převzetí díla. Protokol bude oběma stranami podepsán do 18. 12. 2023

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, jenž nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

V Jeseníku dne

za objednatele

V Mohelnici dne

za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
vedoucí oddělení majetku

\_\_\_\_\_  
jednatel společnosti