



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-524/22-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: vodovod – 21101522, kanalizace - 21300422

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: NOZA, s.r.o.

se sídlem: Huťská 229, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 172651
Zastoupený: Liborem Bochořákem, jednatelem společnosti
Manažer projektu: [REDACTED]
Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]
IČO: 24767417
DIČ: CZ24767417

Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Husinec – Řež, obnova vodovodu a kanalizace

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 15.06.2022.



III. Předmět plnění

1. S ohledem na prodlení ve vyjádření dotčených orgánů a organizací se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předprojektová příprava:	31.08.2022
2.	Zabezpečení projektové dokumentace sloučeného územního řízení a stavebního povolení (DUR+DSP):	31.01.2023
3.	Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	31.01.2024
4.	Předání dokumentace realizační dokumentace vodovodu a kanalizace vč. VV a rozpočtu (DPS):	29.02.2024

IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: **13. 11. 2023**

V Kladně dne: **13. 11. 2023**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

Libor Bochořák, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Husinec – Řež, obnova vodovodu a kanalizace
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

Plná moc

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46356991
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti **NOZA, s.r.o.**

se sídlem Huťská 229, 272 01 Kladno
IČO 24767417
zastoupené Liborem Bochořákem, jednatelem společnosti

k zastupování ve věci stavby

„Husinec – Řež, obnova vodovodu a kanalizace“

č. smlouvy P-524/22, č. zakázky: vodovod – 21101522, kanalizace - 21300422,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena do 29.02.2024.

V Kladně dne **13. 11. 2023**


Ing. Josef Živnůstek, ředitel

Plnou m

Libor Bochořák, jednatel společnosti