

## DODATEK č. 3

### ke smlouvě o dílo č. OIN/000061/2016/DIL

#### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128  
E-mail: [zdenek.karas@chrudim-city.cz](mailto:zdenek.karas@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923  
Zdeněk Karas telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim

*(dále jen objednatel)*

#### 1.2 Zhotovitel:

**MBM TRADE CZ, s.r.o.**

Sídlo společnosti Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy  
Doručovací adresa

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. Borys Moldovan  
b) technických Ing. Vítězslav Pruša  
c) realizace Bedřich Kratochvíl  
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, Číslo autorizace: 1400217

Telefon: 777 090 241  
FAX:  
E-mail: [mbm.trade.cz@gmail.com](mailto:mbm.trade.cz@gmail.com)  
IČ 25507222  
DIČ CZ25507222

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-7697090297/0100

*(dále jen zhotovitel)*

**Stavba: Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela  
1. etapa**

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000061/2016/DIL ze dne 25.01.2017, akce „Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 1. etapa“.

### 1.1

#### Článek 2. Předmět plnění

##### **Doplňuje se bod 2.15, který zní:**

2.15 Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby je třeba uzavřít dodatek č. 2 SOD, který vyřeší následující nutné práce a dodávky: doplnění kónusů a skruží na kanalizačních šachtách, z důvodu plánované úpravy konečné nivelety komunikace, vč. souvisejících výkopových prací, doplnění 2 ks uličních vpustí, vč. odboček, jejich napojení na řad a souvisejících výkopových prací, dle aktuálního požadavku SÚS PK a úpravu zděných pilířů v komunikaci „A“, z důvodu plánované úpravy konečné nivelety komunikace.

### 2.1 Cena díla

#### Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Původní sjednaná cena	<b>8 961 386,80</b>	<b>1 881 891,23</b>	<b>10 843 278,03</b>
Snížení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	<b>367 266,24</b>	<b>77 125,91</b>	<b>444 392,15</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	<b>193 538,15</b>	<b>40 643,01</b>	<b>234 181,16</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.14. dodatku č. 2	<b>112 829,37</b>	<b>23 694,17</b>	<b>136 523,54</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 3	<b>105 347,00</b>	<b>22 122,87</b>	<b>127 469,87</b>
<b>Celková smluvní cena</b>	<b>9 005 835,08</b>	<b>1 891 225,37</b>	<b>10 897 060,45</b>

### 3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000061/2016/DIL ze dne 25.01.2017 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 21. 06. 2017

V Chrudimi dne 12. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta města

.....  
Ing. Borys Moldovan  
jednatel