

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. SML/063/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“) na akci:

Modernizace/rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Prachatice

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Město Prachatice

se sídlem: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
zastoupený: Ing. Janem Bauerem – starostou města
IČ: 00250627
DIČ: CZ00250627
Bankovní spojení: Moneta MB a. s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jan Bauer – starosta města, tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
Karel Pešek – technik odboru komunálních služeb a dopravy, tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Obchodní společnost: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
zastoupený: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, Ing. Petrem Formánkem, jednatelem
IČO: 25751018
DIČ: CZ25751018
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66926

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel, tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
Ing. Petr Formánek, jednatel, tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
Petr Vlach, technik zakázky, tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
Květuše Růžičková, technik zakázky, tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“).

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“.

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. objednatel SML/063/2023 ze dne 07.06.2023 a uzavírají dodatek č. 1 smlouvy, a to z důvodu více prací spočívajících v potřebě vyššího počtu redukcí na stožáry a výměně svorkových pojistek v následujícím znění:

1) V článku 3 **Cena** díla se mění odstavce 3.1, který po změně zní:

Článek 3 Cena díla

3.1 Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši **4.031.952,10 Kč bez DPH, tj. 4.878.662,04 Kč vč. 21 % DPH**. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr ze dne 30.5.2023, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy a na základě oceněného výkazu výměr vyvolaných více prací odsouhlasených ve změnovém listě č.1 ze dne 17.10.2023. Úplnost rozpočtu se zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek smlouvy č. 1 byl schválen usnesením Rady města Prachatice č. 902/2023 ze dne 06.11.2023.

Objednatel
Město Prachatice
16.11.2023

Zhotovitel
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
20.11.2023

Ing. Jan Bauer
starosta města

Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek
jednatelé společnosti