

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOB Krásné pole - II. etapa, BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V KRÁSNÉM P	Objednatel:	SMO ÚMOB Krásné Pole	IČO/DIČ:	00845451/CZ00845451
Druh stavby:	Chodník ul. Družební a Předvrší - VÍCEPRÁCE	Projektant:	VS Projekt s.r.o.	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Krásné Pole	Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.	IČO/DIČ:	27831116/CZ27831116
Začátek výstavby:	12.09.2023	Konec výstavby:		Položek:	33
JKSO:		Zpracoval:	██████████	Datum:	19.10.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	113 913,32	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	15 196,43	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		27 023,63				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		156 133,38	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	156 133,38	DPH 15%	23 420,01	Celkem bez DPH	156 133,38
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	179 553,39

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: