

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

č.j. KRP-42166-10/ČJ-2023-0500NE-VZ
na akci s názvem:

**Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS
Hradec Králové, Dlouhá 95 “ SMVS:114V352003116**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Tel: 
Email: 
Datová schránka: urnai6d
Zást. pro věci tech.: 
E-mail: 

2. **Zhotovitel:** EVELIS, s. r.o.
Sídlo: Vážní 531, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: 
IČ: 27516741
DIČ: CZ27516741
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 214987138/0300
Tel: 
Email: 
Datová schránka: daf37tf

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23637

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se smlouva o dílo č.j. . KRPH-42166-10/ČJ-2023-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“) uzavřena dne 24.7.2023 tímto dodatkem doplňuje a mění takto:

1. V článku II. v bodě 3 , 3.1 Specifikace a rozsah předmětu díla se původní znění textu:

„Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je vypracování projektové dokumentace, včetně rozpočtu a výkazu výměr. Tato bude řešit napojení objektu na nově budovaný rozvod centralizovaného zásobování teplem, který bude v roce 2023 provádět Tepelné hospodářství Hradec Králové a.s. Jedná se o kompletní obměnu technologií v kotelně, zrušení stávajících plynových kotlů, včetně přímo ohřívaných zásobníků TUV, vybudování nové technologie využívající CZT, přípravu teplé užitkové vody, měření a regulace (dále jen „MaR“), včetně všech souvisejících stavebních úprav. Součástí bude i vypracování nového průkazu energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) v objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje pro akci vedenou pod názvem „**Rekonstrukce kotelný KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS Hradec Králové, Dlouhá 95** “

Zpracování PD se týká objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ŠPS Dlouhá 95, 500 02 Hradec Králové, okr. Hradec Králové, stavební parcela č. 236, k.ú. Hradec Králové 646873 646873 a následné **vykonávání autorského dozoru** (dále jen „AD“) projektantem při realizaci stavby dle této PD, to vše v rozsahu a čase stanoveném v návrhu smlouvy o dílo.

Rozsah díla:

Fáze A

- vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kotelný s novým napojením objektu na rozvod CZT, včetně přípravy TUV a MaR. Součástí projektové dokumentace bude i likvidace stávající technologie a s tím související stavební úpravy,
- zpracování PENB na nový zdroj vytápění
- součástí PD bude nezbytné zaměření stávajícího stavu.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel si zajistí porovnání projektové dokumentace se skutečným stavem nemovité věci a případné její zaměření.“

doplňuje a mění na znění textu následující:

„Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je vypracování projektové dokumentace, včetně rozpočtu a výkazu výměr. Tato bude řešit napojení objektu na nově budovaný rozvod centralizovaného zásobování teplem, který bude v roce 2023 provádět Tepelné hospodářství Hradec Králové a.s. Jedná se o kompletní obměnu technologií v kotelně, zrušení stávajících plynových kotlů, včetně přímo ohřívaných zásobníků TUV, vybudování nové technologie využívající CZT, přípravu teplé užitkové vody, měření a regulace (dále jen „MaR“), včetně všech souvisejících stavebních úprav. Součástí bude i vypracování nového průkazu energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) v objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje pro akci vedenou pod názvem „**Rekonstrukce kotelný KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS Hradec Králové, Dlouhá 95** “

Zpracování PD se týká objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ŠPS Dlouhá 95, 500 02 Hradec Králové, okr. Hradec Králové, stavební parcela č. 236, k.ú. Hradec Králové 646873 646873 a následné **vykonávání autorského dozoru** (dále jen „AD“) projektantem při realizaci stavby dle této PD, to vše v rozsahu a čase stanoveném v návrhu smlouvy o dílo.

Rozsah díla:

Fáze A

- vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny s novým napojením objektu na rozvod CZT, včetně přípravy TUV a MaR. Součástí projektové dokumentace bude i likvidace stávající technologie a s tím související stavební úpravy,
- **změna zdroje přípravy teplé užitkové vody v kuchyni**
- **úplné odpojení budovy od plynovodu, včetně změny sporáku z plynového na elektrický**
- **úprava teplé a studené vody**
- zpracování PENB na nový zdroj vytápění
- součástí PD bude nezbytné zaměření stávajícího stavu.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel si zajistí porovnání projektové dokumentace se skutečným stavem nemovité věci a případné její zaměření.“

2. V článku IV. v bodě 5 Termín zhotovení a předání dokončeného díla se původní znění textu:

„ Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu:

Fáze A: Projektová dokumentace: nejpozději do 30. listopadu 2023 včetně inženýrské činnosti,,

mění na znění textu následující:

„ Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu:

Fáze A: Projektová dokumentace: nejpozději do 15. prosince 2023 včetně inženýrské činnosti“

3. V článku V. bodě 2 Cena za dílo se původní znění textu:

„Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně správních poplatků, cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele:

Fáze A: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně inženýrské činnosti

cena bez DPH:	210.000,00 Kč
vyčíslení 21 %DPH:	44.100,00 Kč
cena za dílo včetně DPH:	254.100,00 Kč“

mění na znění textu následující:

„Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně správních poplatků, cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele:

Fáze A: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

„Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně inženýrské činnosti

cena bez DPH:	230.826,45 Kč
vyčíslení 21 %DPH:	48.473,55 Kč
cena za dílo včetně DPH:	279.300,00 Kč“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinný **dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.**

V Hradci Králové, dne

V Hradci Králové, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

