

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 781/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 21 096 00

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Pontex, spol. s r.o.**
sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Martin Havlík, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Vltava, VD Měřejovice – modernizace mostu – průzkumné a projektové práce včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla, které nemá dopad na cenu díla. Důvodem prodloužení termínu byly dodatečné technické požadavky objednatele, které bylo nutno zohlednit v předmětu díla.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o díl takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Doba plnění“ odstavec 1. písm. f) nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v níže uvedených termínech:

- f) předání kompletní části D (PDPS jako DVZ):
nejpozději do 30. 11. 2023.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel
Pontex, spol. s r.o.