

## DODATEK SMLOUVY č. 1

### č. KRPE-74660-44/ČJ-2022-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

**„Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP 2, Prodloužená“**

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
Zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen „objednatel“)

##### 2. Zhotovitel:

Název: PS HOME STAR, s.r.o.  
Sídlo: Semtín 101, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Petrem Šmeralem, jednatelem  
IČ: 032 21 466  
DIČ: CZ03221466  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 301663510/0300

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33872

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-74660/ČJ-2022-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek VIII. Cena díla původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku VIII. **Cena díla** bod 1. smlouvy o dílo se mění:

**(původní znění)**

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH	-	15 446 209,44 Kč
DPH 21 %	-	3 243 703,98 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	-	<b>18 689 913,42 Kč</b>

**(nové znění)**

**Cena víceprací činí:**

Celková cena víceprací bez DPH:	2 286 037,39 Kč
DPH 21 %	480 067,85 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH:	2 766 105,24 Kč

**Cena méně prací činí:**

Celková cena méně prací bez DPH:	576 247,93 Kč
DPH 21 %	121 012,07 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH:	697 260,00 Kč

**Celkové navýšení ceny činí:**

Celkové navýšení ceny bez DPH:	1 709 789,45 Kč
DPH 21 %	359 055,79 Kč
Celkové navýšení ceny včetně DPH:	2 068 845,24 Kč

a mění se

**(původní znění)**

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH	-	15 446 209,44 Kč
DPH 21 %	-	3 243 703,98 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	-	<b>18 689 913,42 Kč</b>

**(nové znění)**

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH	-	17 155 998,89 Kč
DPH 21 %	-	3 602 759,77 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	-	<b>20 758 758,66 Kč</b>

Důvodem navýšení nákladů stavebních prací jsou dodatečné nepředvídané stavební práce po odkrytí konstrukcí.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy o dílo je tvořen 4 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích

**Za objednatele**



.....  
**Renata Kaňková**  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

V Pardubicích

**Za zhotovitele**

