

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

## Most ev. č. 1474-1 přes potok před obcí Záhoří

číslo smlouvy zhotovitele: 11/2023

číslo smlouvy objednatele: 25/VZ/2023

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**  
tel: 387 021 010 e-mail: [sekretariat@susjk.cz](mailto:sekretariat@susjk.cz)  
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641  
ID datové schránky: cadk8eb  
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100  
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
- |  |                        |                   |
|--|------------------------|-------------------|
| Zástupce ve věcech smluvních:          | Ing. Andrea Jankovcová | tel.: 387 021 010 |
| Zástupce ve věcech technických:        | ████████████████████   | tel.: ██████████  |
| Technický dozor stavebníka (dále TDS): | ████████████████████   | tel.: ██████████  |
| Koordinátor BOZP:                      | ████████████████████   | tel.: ██████████  |

*jako „objednatel“ na straně jedné*

- 1.2 Zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**  
Sídlo: **Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov**  
Zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**  
tel.: +420 381 297 711 e-mail: [drevotvar@drevotvar-ptak.cz](mailto:drevotvar@drevotvar-ptak.cz)  
IČO: 26071584 DIČ: CZ26071584  
ID datové schránky: erq2bxv  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Tábor, č. účtu: 78-1323180207/0100  
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191, datum zápisu 5. 2. 2004.
- |                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Zástupce ve věcech smluvních:   | Josef Pták, jednatel                         | tel.: 381 297 711                              |
| Zástupce ve věcech technických: | ████████████████████ vedoucí stavební výroby | tel.: 381 297 711                              |
| Odpovědný stavbyvedoucí:        | ████████████████████                         | tel.: +420 381 297 711, (č. autorizace: 37607) |

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.



## 2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 25/VZ/2023, č. zhotovitele 11/2023 uzavřené dne 5. 6. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **25/VZ/2023**, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 1474-1 přes potok před obcí Záhoří**“, ve stupni DÚSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Linio Plan, s.r.o.**, Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO 27738809 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle SOD bez DPH</b>	██████████
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
<b>Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>2 644 379,97 Kč</b>
DPH 21 %	555 319,79 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>3 199 699,76 Kč</b>

**slovy: třímiliónyjednostodevadesátdevěttisícšestsetdevadesátdevět korun českých sedmdesátšest haléřů včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

## 3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


**Přílohy:** Změnový list č. 1

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: 15. 11. 2023


Za zhotovitele:  
Chýnov dne: 10. 11. 2023



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Josef Pták  
jednatel společnosti  
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.



ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

**Stavba:**

Objekt: Most ev. č. 1474-1 přes potok před obcí Záhoří

č. SOD objednatele: 25/VZ/2023

š. SOD zhotovitele: 11/2023

**Investor (objednatel ) stavby:**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

**Projektant:**Linio Plan s.r.o.  
Sochorova 23, Brno 61600**Zhotovitel:**Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o  
Slavníkovců 455, Chýnov 391 55**Předmět změny:**

SO000	9. OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 10.POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SO001	1.POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI 3.POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV 4.POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ
SO180	1.POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY 2.POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 3.VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)
SO201	1.POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI 2.ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

**Návrh ocenění:**

	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
9. OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	-1.00		
10.POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	-1.00		
1.POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	KČ	-396.597		
3.POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	KČ	-12.137		
4.POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	KČ	-87.490		
1.POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	-1.00		
2.POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	-1.00		

3. VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)

KČ -10.00

1. POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

KČ -191.808

2. ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

KČ -250.00

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

TEL.: 381 297 711

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum:

20.9.2023

podpis:

VYJÁDŘENÍ :

TDI:

datum:

podpis:

Projektant:

datum:

20.9.2023

podpis:

SCHVÁLIL : SÚS Jčk

datum:

20.9.2023

Ing. Andrea Jankovcová

podpis: