



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

„Snížení energetické náročnosti DPS Tylova“

číslo smlouvy objednatele: 2022001933

číslo smlouvy zhotovitele: 2/2022

číslo veřejné zakázky: 22073

veřejná zakázka malého rozsahu:

spolufinancováno z ESI fondu:



Projekt bude podpořen z Národního programu Životní prostředí (NPŽP), financování programu zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP).

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx


2. Zhotovitel:

název: PRADAST spol. s r. o.
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 3777
zastoupený: Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem
IČO: 60826053
DIČ: CZ60826053
bankovní spojení: 
číslo účtu: 



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

kontaktní údaje:



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 27.9.2022 a dodatek č. I uzavřen dne 10.7.2023. Smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 - předmětu díla
 - ceny díla
 - doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností a okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě.

Na základě zjištění v průběhu realizace došlo k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení realizace, kvalitu a účinnost celého díla.

Z důvodu provedení nového kontaktního zateplovacího systému bylo nutné vyrobit a osadit nové mříže do oken v suterénu. Protože se jednalo o pozinkovanou konstrukci, úprava nebyla možná (pozinkovaná konstrukce se nedá svařovat), z toho důvodu bylo nutné osazení novými mřížemi. Dále bylo oproti projektu nutné vyrobit novou konstrukci zastřešení lodžii z důvodu nevyhovujícího stavu původní konstrukce. Dále bylo nutné doplnit krokve z KVH hranolů stříšky (střecha) z důvodu nevyhovujícího stavu. Dále bylo nutné lodžii v prvním podlaží osadit rámem pro zabránění vniknutí nepovolaných osob, jelikož původní zástěnu nebylo možné, z důvodu jejího nevyhovujícího stavu, použít.

Bližší specifikace provedených změn je vymezena u jednotlivých změnových listů (viz příloha).

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně korespondují s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
 - § 222 odst. 2 ZZVZ
 - § 222 odst. 3 ZZVZ
 - § 222 odst. 4 ZZVZ
 - § 222 odst. 5 ZZVZ
 - § 222 odst. 6 ZZVZ



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

§ 222 odst. 7 ZZVZ

§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

1. Nabídková cena díla činí: 22.426.343,68 Kč bez DPH.
 2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7) činí 23.689.954,36 Kč bez DPH.
 3. **Cena díla** po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 8a, 8b) **činí 24.125.449,42 Kč bez DPH.**
 4. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	22.426.343,68 Kč
Dodatek č. 1	1.263.610,68 Kč
Dodatek č. 2	435.495,06 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	456.939,94 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	21.444,88 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	24.125.449,42 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 - Změnové listy č. 8a, 8b.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 6.11.2023 č. 1427/2023.

V Českých Budějovicích

V Sosní

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Petr Steinbauer, jednatel
PRADAST, spol. s r. o.

Ing. Petr
Steinbauer

Digitálně podepsal
Ing. Petr Steinbauer
Datum: 2023.11.16
07:45:49 +01'00'

Stavba: Stavební úpravy – zateplení domů s pečovatelskou službou, Tylova č. p. 14/11 a č. p. 18/11a, České Budějovice

Datum vydání ZL 10.10.2023

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice
Objednatel:	Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
Projektant:	Projektový atelier Hronek a Fischer, U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice
TDS:	Atelier 2B s.r.o., Lipová 1095, 373 41 Hluboká nad Vltavou

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
Cena bez DPH:	456 939,94 Kč	-21 444,88 Kč	435 495,06 Kč

<u>Soupis změnových listů:</u>				
8A	Zhotovení mříží, stříšek a rámečku	456 939,94 Kč	0,00 Kč	456 939,94 Kč
8B	Odpočet úpravy stříšek	0,00 Kč	-21 444,88 Kč	-21 444,88 Kč

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum: 10.10.23 Podp: [redacted]
Objednatel: Statutární město Č. Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 10/6 370 01 České Budějovice	Datum: 27.10.2023 Podp: [redacted]
Projektant: Projektový atelier Hronek a Fischer U Malše 1805/20 370 01 České Budějovice	Datum: 10.10.2023 Podp: [redacted]
TDS: Ing. Bláha Jan Atelier 2B s.r.o. Lipová 1095 373 41 Hluboká nad Vltavou	Datum: 10.10.23 Podpis: [redacted]

Stavba:	Stavební úpravy – zateplení domů s pečovatelskou službou, Tylova č. p. 14/11 a č. p. 18/11a, České Budějovice - ZL č. 8A
----------------	---

Datum vydání ZL		10.10.2023
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 České Budějovice	
Objednatel:	Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice	
Projektant:	Projektový atelier Hronek a Fischer, U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice	
TDI:	Atelier 2B s.r.o., Lipová 1095, 373 41 Hluboká nad Vltavou	

Cena bez DPH:	456 939,94 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	456 939,94 Kč	0,00 Kč	456 939,94 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Provedení mříží, stříšek a rámečku z tahokovu

Z důvodu provedení nového kontaktního zateplovacího systému bylo nutné vyrobit a osadit nové mříže do oken v suterénu (1PP). Protože se jednalo o pozinkovanou konstrukci, úprava nebyla možná - pozinkovaná konstrukce se nedá svařovat. Dále projekt uvažoval s provedením nosné konstrukce zastřešení lodžii tak, že konstrukce stříšek měla být pouze obroušena a znovu nařena. Ve skutečnosti stav původní nosné konstrukce byl natolik nevyhovující, že musela být vyrobena konstrukce nová, která navíc musela respektovat změnu z makrolonu na kalené sklo. Na základě požadavku objednatele byl vyroben a osazen rám s tahokovem proti vniknutí nepovolených osob na lodžii v 1 NP.

456 939,94 Kč 0,00 Kč 456 939,94 Kč

Vyjádření TDI:

rozměr stávajících mříží: se nedá nijak upravit na stávající otvor, konstrukce stříšek a zástěny je v dezolátním stavu, krokvě jsou taktéž v dezolátním stavu, nedá se zpětně použít, vše nutno dodat nové

Příloha. rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám. Př. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum: 10. 10. 23	
	Podpis: [redacted]	
Objednatel: Statutární město Č. Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 10/6 370 01 České Budějovice	Datum: 17. 10. 2023	
	Podpis: [redacted]	
Projektant: Projektový atelier Hronek a Fischer U Malše 1805/20 370 01 České Budějovice	Datum: 10.10.2023	
	Podpis: [redacted]	
TDS: Ing. Bláha Jan Atelier 2B s.r.o. Lipová 1095 373 41 Hluboká nad Vltavou	Datum: 10.10.23	
	Podpis: [redacted]	

Stavba:	Stavební úpravy – zateplení domů a pečovatelskou službou, Tylova č. p. 14/11 a č. p. 18/11a, České Budějovice - ZL č. 8B
----------------	---

Datum vydání ZL		10.10.2023
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II 1/1, 370 01 České Budějovice	
Projektant:	Projektový atelier Hronek a Fischer, U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice	
TDI:	Atelier 2B s.r.o., Lipová 1095, 373 41 Hluboká nad Vltavou	

Cena bez DPH:	-21 444,88 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	0,00 Kč	-21 444,88 Kč	-21 444,88 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Provedení stříšek Vzhledem k tomu, že byla dohodnuta výměna stříšek a mříží za nové je proveden odpočet z VV za jejich úpravu, která nebyla prováděna	0 00 Kč	-21 444,88 Kč	-21 444,88 Kč
--	---------	---------------	---------------

Vyláčení TDI:
odpočet částí položek, které se neprovádí, jedná se o úpravu mříží, stříšek a tesarské konstrukce - krokve

Příloha rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám Př Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum: 10.10.23	
	Podpis: [redacted]	
Objednatel: Statutární město Č. Budějovice nám. Přemysla Otakara II 10/6 370 01 České Budějovice	Datum: 27.10.2023	
	Podpis: [redacted]	
Projektant: Projektový atelier Hronek a Fischer U Malše 1805/20 370 01 České Budějovice	Datum: 10.10.2023	
	Podpis: [redacted]	
TDS: Ing. Bláha Jan Atelier 2B s.r.o. Lipová 1095 373 41 Hluboká nad Vltavou	Datum: 10.10.23	
	Podpis: [redacted]	

1

REKAPITULACE STAVBY

SOD1950ZL2
Stavba: ZL č. 8 Mříže, stříšky

10.10 2023

Cena bez DPH	435 495,06
--------------	------------

Cena s DPH	v	CZK	500 819,32
------------	---	-----	------------

Pracovnice

Zpracovatel

Objednatel

Stavba

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

SOD1950ZL2

Stavba: ZL č. 8 Mříže, stříšky

10.10.2023

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		435 495,06	500 819,32
8	Mříže, stříšky, zástěna, doplnění krokvi	435 495,06	500 819,32
8.A připočty	Mříže, stříšky, zástěna, krokve - připočty	456 939,94	525 480,93
8.B odpočty	Mříže, stříšky, zástěna, krokve - odpočty	-21 444,88	-24 661,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

8.A přípočty - Mříže, stříšky, zástěna, krokve - přípočty

10.10.2023

0
0

Cena bez DPH

456 939,94

Cena s DPH

v CZK

525 480,93

Pracovatel:

Zpracovatel:

Objednatel:

Objednatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

8.A přípočty - Mříže, stříšky, zástěna, krokve - přípočty

10.10.2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	456 939,94
HSV - Práce a dodávky HSV	66 681,51
6 - Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní	66 681,51
PSV - Práce a dodávky PSV	390 258,43
762 - Konstrukce tesařské	8 518,81
767 - Konstrukce zámečnické	381 739,62

SOUPIS PRACÍ

8.A přípočty - Mříža, stříšky, zástěna, krokve - přípočty

10.10.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							456 939,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				66 681,51	
D	6		Úpravy povrchů podlahy a osazování vyplní				66 681,51	
†	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dlů ocelových konstrukcí hmotností do 100 kg mříž	kg	421,630	53,60	22 599,37	CS ÚRS 2023 02
2	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dlů ocelových konstrukcí hmotností do 100 kg stříšky 1ks 194,357	kg	777,428	53,60	41 670,14	CS ÚRS 2023 02
3	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dlů ocelových konstrukcí hmotností do 100 kg zástěna	kg	45,000	53,60	2 412,00	CS ÚRS 2023 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				390 258,43	
D	762		Konstrukce tesářské				8 518,81	
4	K	762332942	Montáž doplnění částí střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 doplnění krokve stříšky terasy KVH 100x150	m	12,000	412,00	4 944,00	CS ÚRS 2023 02
5	M	61223264	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	0,198	15 700,00	3 108,60	CS ÚRS 2023 02
6	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	80,520	5,79	466,21	SOD
D	767		Konstrukce zámečnické				381 739,62	
7	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 1) 820x540 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24	CS ÚRS 2023 02
8	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 2) 820x540 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24	CS ÚRS 2023 02
9	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 3) 820x540 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24	CS ÚRS 2023 02
10	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 4) 820x540 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24	CS ÚRS 2023 02
11	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 5) 820x540 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24	CS ÚRS 2023 02
12	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 6) 820x540 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24	CS ÚRS 2023 02
13	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 7) 820x540 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24	CS ÚRS 2023 02
14	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 8) 820x540 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24	CS ÚRS 2023 02
15	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 9) 820x540 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24	CS ÚRS 2023 02
16	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 10) 820x540 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24	CS ÚRS 2023 02
17	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 11) 820x540 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
18	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 12) 820x540 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
19	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 13) 820x540 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
20	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 14) 860x550 mm	m2	0,473	7 680,00	3 632,64 CS ÚRS 2023 02	
21	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 15) 860x550 mm	m2	0,473	7 680,00	3 632,64 CS ÚRS 2023 02	
22	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 16) 820x520 mm	m2	0,426	7 680,00	3 271,68 CS ÚRS 2023 02	
23	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 17) 820x520 mm	m2	0,426	7 680,00	3 271,68 CS ÚRS 2023 02	
24	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 18) 820x520 mm	m2	0,426	7 680,00	3 271,68 CS ÚRS 2023 02	
25	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 19) 2280x560 mm	m2	1,277	7 680,00	9 807,36 CS ÚRS 2023 02	
26	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 20) 820x560 mm	m2	0,499	7 680,00	3 822,32 CS ÚRS 2023 02	
27	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 21) 820x560 mm	m2	0,499	7 680,00	3 822,32 CS ÚRS 2023 02	
28	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 22) 850x560 mm	m2	0,476	7 680,00	3 655,68 CS ÚRS 2023 02	
29	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 23) 850x560 mm	m2	0,476	7 680,00	3 655,68 CS ÚRS 2023 02	
30	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 24) 1720x520 mm	m2	0,694	7 680,00	5 320,32 CS ÚRS 2023 02	
31	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 25) 820x520 mm	m2	0,426	7 680,00	3 271,68 CS ÚRS 2023 02	
32	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 26) 1720x1520 mm	m2	2,614	7 680,00	20 075,52 CS ÚRS 2023 02	
33	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 27) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
34	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 28) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
35	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 29) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
36	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 30) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
37	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 31) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
38	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 32) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
39	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 33) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
40	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 34) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
41	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 35) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
42	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 36) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
43	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			č. 37) 0,82x0,54 mm					
44	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 38) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
45	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 39) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
46	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 40) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
47	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 41) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
48	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 42) 0,82x0,54 mm	m2	0,443	7 680,00	3 402,24 CS ÚRS 2023 02	
49	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 43) 0,52x0,12 mm	m2	0,582	7 680,00	4 469,76 CS ÚRS 2023 02	
50	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 44) 1720x1720 mm	m2	2,958	7 680,00	22 717,44 CS ÚRS 2023 02	
51	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná č. 45) 850x1720 mm	m2	1,462	7 680,00	11 228,16 CS ÚRS 2023 02	
52	M	55346571	markýza balkonová vyložení 1,5-3m š. 5m markýza 4,35x1,7m	m2	7,395	5 600,00	41 412,00 CS ÚRS 2023 02	
53	M	55346571	markýza balkonová vyložení 1,5-3m š. 5m markýza 4,35x1,7m	m2	7,395	5 600,00	41 412,00 CS ÚRS 2023 02	
54	M	55346571	markýza balkonová vyložení 1,5-3m š. 5m markýza 4,35x1,7m	m2	7,395	5 600,00	41 412,00 CS ÚRS 2023 02	
55	M	55346571	markýza balkonová vyložení 1,5-3m š. 5m markýza 4,35x1,7m	m2	7,395	5 600,00	41 412,00 CS ÚRS 2023 02	
56	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnost 5 do 10 kg zástěna rozlišíř 1,0 x 2,1 m JAKL 60/60/3 8,2 m ² x 5,343 kg/m ² = 43,81 kg + platě = 45 kg	kg	45,000	123,00	5 535,00 CS ÚRS 2023 02	
57	M	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t	0,049	41 100,00	2 013,90 CS ÚRS 2023 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

8.B odpočty - Mříže, stříšky, zástěna, krokve - odpočty

10.10.2023

0
0

Cena bez DPH

-21 444,88

Cena s DPH

v CZK

-24 661,61

Projektant:

Zpracovatel:

Objednatel:

Stavba:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

8.B odpočty - Mříže, stříšky, zástěna, krokve - odpočty

10.10.2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-21 444,88

HSV - Práce a dodávky HSV

-21 130,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-21 130,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-314,88

783 - Dokončovací práce - nátěry

-314,88

SOUPIS PRACÍ

8.B odpočty - Mříže, stříšky, zástěna, krokve - odpočty

10.10.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-21 444,88	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-21 130,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-21 130,00	
1	K	9-Rx006	Úprava stříšek nad lodžiemí (obroušení, nový nátěr, demontáž, zpětná montáž, úprava patlí) bez zasklení	kpc	20,000	-800,00	-16 000,00 SOD	
			demontáž a zpětná montáž zůstává odpočet úprava patlí, obroušení					
			p15 - Stříšky nad lodžiemí - úprava dle p15 v PD - rozměr 4500x750 mm					
			p15 - Stříšky nad lodžiemí - úprava dle p15 v PD - rozměr 4500x500 mm					
			p15 - Stříšky nad lodžiemí - úprava dle p15 v PD - rozměr 3300x500 mm					
			p15 - Stříšky nad lodžiemí - úprava dle p15 v PD - rozměr 4850x1600 mm					
			p15 - Stříšky nad lodžiemí - úprava dle p15 v PD - rozměr 4600x1800 mm					
			p15 - Stříšky nad lodžiemí - úprava dle p15 v PD - rozměr 5000x1800 mm					
2	K	9-Rx009	Demontáž a zpětná montáž stávajících ocelových okenních mříží	m2	20,520	-250,00	-5 130,00 SOD	
			odpočet úprava stávajících mříží, demontáž a montáž nových zůstává					
			38 ks 0,9x0,6 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-314,88	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				-314,88	
3	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	61,360	-5,13	-314,88 SOD	

