

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-189564-23/ČJ-2023-0700VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: plk. Ing. Tomáš Rychtar, náměstek ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 
ID datová schránka: 


(dále jen „objednatel“)


a


H-FLOOR, s.r.o.

Sídlo: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
Kontaktní adresa: Družstevní 904/2, 679 61 Letovice
IČO: 26948494
DIČ: CZ26948494


Jejíž jménem jedná: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

E-mail: 

Mob: 

ID datové schránky: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47676

(dále jen „zhotovitel“)

II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 27. 09. 2023 smlouvu o dílo č. 189564, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v rozsahu stanoveném výzvou k podání nabídek č.j. KRPT-189564-4/ČJ-2023-0700VZ ze dne 08. 08. 2023 a realizačních podkladů včetně výkazu výměr „KŘP Msk – POLICIE 2.0 – oprava podlahové krytiny na objektu OOP Haviřov, Moravská 498 (dále jen „smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 1, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě požadavku objednatele opravit podlahové plochy, které nebyly součástí zadání veřejné zakázky.

Méněpráce: - 0,00 Kč

Vícepráce: + 49.030,78 Kč

2. Změny uvedené v odst. 1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž změna byla objednatelům řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1 původní smlouvy stanovena na 1.050.000,- Kč bez DPH, tj. 1.270.500,- Kč vč. DPH, o částku ve výši **40.521,30 Kč bez DPH, tj. 49.030,78 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1 se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena byla sjednána ve výši 1.090.521,30 Kč

DPH 21% 229.009,48 Kč

Celkem s DPH 21% 1.319.530,78 Kč

Slovy: jedenmilióntřístadevatenácttisícpětsettřicet korun českých sedmdesátosm haléřů

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán objednatelům a zhotovitelem.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

20 -11- 2023



náměstek ředitele pro ekonomiku

15 -11- 2023



jednatel společnosti