

Číslo smlouvy objednatele: 137-2015-521101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 502/2015

## **DODATEK č. 7** **SMLOUVY O DÍLO**

### **Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Výšovice**

**mezi smluvními stranami**

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, Pobočka Prostějov Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:	+420 724 202 564
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEODETIKA s.r.o.
sídlo:	Sportovní 1, 796 01 Prostějov
zastoupený:	Ing. Dušanem Vystavělem jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dušan Vystavěl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	hjt75qe
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	108909494/0600
IČO:	634 80 999
DIČ:	CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7  
ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to tak, že hlavní celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, jehož cena byla sjednána ve výši 50.000,- Kč bez DPH, se vypouští.

Smlouva je tak ukončena řádným splněním hlavního celku 3.1., 3.2. a 3.3.

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

**Čl. II.**  
**Cena díla**

Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	797 140,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	939 840,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	89 040,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 826 010,00 Kč
DPH 21%	383 462,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 209 472,50 Kč

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 137-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 502/2015 uzavřená dne 11.03.2015, ve znění dodatku č. 1 až č. 6, nemění.

3.2. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 21.11.2023

V Prostějově dne 20.11.2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Dušan Vystavěl  
jednatel společnosti  
GEODETIKA s.r.o.

## Příloha k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Výšovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	300	7 500	31.05.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 400	14 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	529	320	169 280	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	1	600	600	
3.1.2.a	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	106	320	33 920	30.06.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	530	200	106 000	31.01.2016
3.1.3.a	Rozbor současného stavu	ha	106	200	21 200	30.06.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	226	940	212 440	30.06.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	6	1 600	9 600	30.06.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	636	200	127 200	31.10.2016
3.1.6.a	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	636	150	95 400	31.10.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.a) bez DPH v Kč</b>					<b>797 140</b>	<b>31.10.2020</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	636	680	432 480	<b>30.06.2017</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	290	200	58 000	30.04.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	4 000	12 000	30.04.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	200	16 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	200	20 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	200	6 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	635	610	387 350	30.09.2021

3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>939 830</b>	
3.3	Mapové dílo	ha	636	140	89 040	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>89 040</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	0	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>0</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.a) bez DPH v Kč	797 140 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	939 830 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	89 040 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 826 010,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	383 462,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 209 472,50 Kč</b>