

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

██████████ – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

██████████ – technicko-provozní náměstek

1) ██████████ – vedoucí střediska Frýdek-Místek

2) ██████████ – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek

3) ██████████ – technický dozor stavebníka střediska Frýdek-Místek

4) ██████████ – vedoucí technického oddělení ředitelství

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

██████████, vedoucí odštěpného závodu;

480 35 599

CZ48035599

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, odd. C, vložka 8032

ČSOB a.s., č. ú.: 212269343/0300

██████████ ředitel oblasti (na základě pověření)

██████████ vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací **Oprava povrchu silnice III/4845 Sviadnov-Staříč** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

1. Oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle smlouvy č. 145/OI-Ut/23-Za a zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 145/OI-Ut/23-Za ze dne 01.09.2023.
2. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací stavby, uvedených v odst. 1 nastaly okolnosti, při kterých je nutné upravit cenu díla v závislosti na objemu stavebních prací – vícepráce. S ohledem na lokální poškození ložné vrstvy bylo provedeno její odfrézování v ploše 525 m² a pokládka nové vrstvy.
4. Z důvodu uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena bez DPH dle SOD	1 323 297,00 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	0 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	195 918,00 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č. 1	1 519 215,00 Kč
DPH dle Dodatku č. 1	319 035,15 Kč
Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1	1 838 250,15 Kč

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, kdy je dodatek podepsán prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů se jedná o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ




obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 30.10.2023



Za objednatele



Ředitel organizace

V Šenově u Nového Jičína dne 30.10.2023



Za zhotovitele



Ředitel oblasti



vedoucí oddělení přípravy a kalkulací