

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

### I.

#### Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
- Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
- Zastoupen: [redacted] – ředitel SSMSK
- IČO: 00095711
- DIČ: CZ 00095711
- Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
- Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [redacted] – technicko-provozní náměstek
- Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:
- 1) [redacted] – vedoucí střediska Frýdek-Místek
  - 2) [redacted] – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek
  - 3) [redacted] – technický dozor stavebníka střediska Frýdek-Místek
  - 4) [redacted] – vedoucí technického oddělení ředitelství
- 2. Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava**
- Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Zastoupen : [redacted] vedoucí odštěpného závodu
- IČO : 480 35 599
- DIČ : CZ48035599
- Zapsán v obch. rejstříku : KS České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
- Bankovní spojení : ČSOB, a.s., č. ú. 212269343/0300
- Pověřen k jednání ve věcech smluvních : [redacted] ředitel oblasti (na základě pověření)  
[redacted] vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
- Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [redacted]

## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací Oprava povrchu silnice III/48312 Čeladná (dále jen „stavba“), v rozsahu dle Výkazu výměr a zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 143/OI-Ut/23-Za ze dne 05.09.2023, a dne 10.10.2023 související Dodatek č.1.
2. Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací stavby, uvedených v odst. 1 nastaly okolnosti, při kterých je nutné upravit cenu díla v závislosti na objemu stavebních prací – vícepráce. Na základě žádosti Obecního úřadu v Čeladné byl prodloužen opravovaný úsek silnice až po konec úseku výstavby chodníku, který se provádí souběžně se silnicí. Došlo tím k navýšení výměry opravy o 240 m<sup>2</sup>.
4. Z důvodu uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:  
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Původní cena bez DPH dle SOD</b>	1 377 147,00
<b>Vícepráce dle Dodatku č. 2</b>	75 463,20
<b>Cena bez DPH dle Dodatku č. 2</b>	1 452 610,20
<b>DPH dle Dodatku č. 2</b>	305 048,14
<b>Cena vč. DPH dle Dodatku č. 2</b>	<b>1 757 658,34</b>

## IV.

1. Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, kdy je dodatek podepsán prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů se jedná o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje


Číslo objednatele: 143/OI-Ut/23-Za-D2

Číslo zhotovitele: S24-037-0078



objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. přezkoumal ve vztahu k VZ


  
.....  
obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 15.11.2023

  
  
za objednatele  
  
ředitel organizace

V Šenově u Nového Jičína dne 15.11.2023

  
za zhotovitele  
  
ředitel oblasti

  
vedoucí odd. přípravy a kalkulací