



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavební úpravy ul. L. Kuby (úsek ul. Plánská – železniční přejezd za ul. St. Čečka) a ul.
Plánské (úsek nám. Bratří Čapků – ul. L. Kuby), České Budějovice – zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 2022002369

číslo smlouvy zhotovitele: SO36/22

číslo veřejné zakázky: 22146

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **statutární město České Budějovice**
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: VAK projekt s.r.o.
sídlo: Boženy Němcové 2/12, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 21098
zastoupený: Ing. Martinou Zamlinskou, jednatelkou společnosti
ve věcech technických: Ing. Petrem Kohoutkem, jednatelem společnosti
IČO: 281 59 721
DIČ: CZ 281 59 721
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 11. 1. 2023. Smlouva o dílo č. 2022002369 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☐
ceny díla ☐
doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Dle smlouvy byl zhotovitel ke dni 11. 9. 2023 vyzván k zahájení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, a tedy k zahájení prací dle čl. III odst. 8 smlouvy „*Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí u příslušného orgánu veřejné správy*“. Žádost o vydání územního rozhodnutí měla být u příslušného orgánu veřejné správy podána do 50 kalendářních dnů ode dne obdržení výše uvedeného pokynu objednatele k zahájení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, tedy do 31. 10. 2023. Dne 27. 10. 2023 zhotovitel podal písemnou žádost u objednatele o prodloužení termínu pro podání žádosti o územní rozhodnutí dle čl. III odst. 8 smlouvy. Důvodem je prodlení dotčených orgánů státní správy, od kterých zhotovitel doposud neobdržel potřebná vyjádření a stanoviska. Žádost zhotovitele byla podána v souladu se smlouvou, resp. Všeobecnými obchodními podmínkami statutárního města České Budějovice II/01/2018. Objednatel poskytl přistoupil k prodloužení lhůty dle žádosti zhotovitele v souladu s čl. III odst. 20 smlouvy.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 3 smlouvy.

Nově výše uvedený čl. III odst. 8 smlouvy zní:

III. Doba plnění

*8. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí u příslušného orgánu veřejné správy:
do 80 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu objednatele k
zahájení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí.*

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 6. 11. 2023, č. 1426/2023.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Maroš

náměstek primátorky
statutární město České Budějovice

Ing. Martina Zamlinská

jednatelka
VAK projekt s.r.o.