



Dodatek č. 2 ev. č. DS202201634/2 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202201634

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

- Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města,
ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí
odboru ekologie a veřejného prostoru
/dále jen objednatel/
- Zhotovitel:** **Les a Med s.r.o.**
se sídlem: č. ev. 1621, 468 12 Bedřichov
zastoupený: Petrem Jiráskem, jednatelem
IČ: 065 52 161
DIČ: CZ06552161
[REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, vložka C 40503

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202201634.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2022 smlouvu o dílo ev. č. DS202201634 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou „Údržbové práce v ulici U Struhy, pozemek p. č. 759, k. ú. Horní Hanychov, obec Liberec.“
2. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je úprava odtokových poměrů, respektive odstranění historických propustků na vodním toku „Od Pilínkova“, IDVT 10126815, které při větších průtocích z důvodu špatného technického stavu kapacitně nepojímají vodu a dochází k dílčímu vybřežování vody mimo koryto vodního toku. Tyto drobné technické prvky byly postaveny na pozemku objednatele bez jeho vědomí a nejsou nikým udržovány.
3. Termín realizace uvedený ve „Smlouvě“ však není možné splnit, jelikož k dokončení celého díla bez vad a nedodělků je nutné získat stanovisko dotčeného orgánu státní správy, které ale doposud nebylo vydáno, jelikož je doposud předmětem jednání, zda se uvedené propustky budou posuzovat jako stavby z pohledu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění nebo naopak z pohledu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění a bude se tak jednat o vodní díla. Posléze dojde

k oslovení majitelů okolních pozemků, zda byli investory „propustků“ nebo nikoliv, proběhne další rešerše podkladů a teprve poté bude moci být nařízeno či povoleno odstranění z koryta předmětného toku.

4. Dne 27. 4. 2023 bylo se zástupcem zhotovitele v souladu s čl. XIV, odst. 2 „Smlouvy“ dohodnuto vypracování dodatku č. 1 ke Smlouvě, jelikož se jedná o skutečnost, kterou nemohl zhotovitel ovlivnit a jde na vrub objednatel.
5. Dne 5. 6. 2023 byl mezi objednatel a zhotovitel podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě, kde smluvní strany se v rámci výše uvedeného dohodly na prodloužení termínu plnění, kdy čl. V, odst. 1 Smlouvy ve znění „Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 31. 5. 2023. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.“ byl nahrazen textem: „Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 5. 12. 2023. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.“
6. Termín uvedený v dodatku č. 1 však není možné splnit, jelikož stále nebylo vydáno potřebné stanovisko dotčeného orgánu státní správy uvedené v čl. I., odst. 3 dodatku č. 2.
7. Dne 30. 10. 2023 bylo se zástupcem zhotovitele v souladu s čl. XIV, odst. 2 „Smlouvy“ dohodnuto vypracování dodatku č. 2 ke Smlouvě, jelikož se jedná o skutečnost, kterou nemohl zhotovitel ovlivnit a jde na vrub objednatel.
8. Smluvní strany se v rámci výše uvedeného dohodly na prodloužení termínu plnění, kdy čl. V, odst. 1 Smlouvy ve znění: „Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 5. 12. 2023. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.“ bude nahrazen textem: „Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 30. 11. 2024. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.“

Článek II.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

21. 11. 2023

V Liberci dne.....

Ing. Lucie Sládková
vedoucí odboru ekologie
a veřejného prostoru

20. 11. 2023

V Liberci dne.....

Petr Jirásko
jednatel



STATUTÁRNÍ M...
18