

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1211.2 - Optický kabel BKOM - definitivní Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1211.2 - Optický kabel BKOM - definitivní	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1211.2/002	Číslo ZBV: 081.2.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod
 Popis Změny:

Tato Změna vznikla na základě požadavků budoucího správce objektu BKOM a.s. a jedná se o investici města Brna. Vzhledem ke skutečnosti, že požadavky vznikly v průběhu realizace stavby při projednání RDS, jedná se o nepředvídatelnou skutečnost. Jedná se zejména o doplnění svazku mikrotrubiček v úseku Pisárky -rozhraní stavby VMO, kterou požadoval investor a správce. Další položky souvisí s doplněnými mikrotrubičkami- konkrétně se jedná o hermetizaci, kalibraci a doplnění mikrotrubičkových spojek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	461 183,90	461 183,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum <u>12-09-2023</u> podp
Supervize	datum _____ podp
Správce stavby	datum <u>20-11-2023</u> podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZLVL změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>09-11-2023</u> po
Zhotovitel	datum <u>15.8.23</u> po
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 081.2

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1211.2 - Optický kabel BKOM - definitivní								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1211.2 - Optický kabel BKOM - definitivní								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	751961.	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M											
22	751962.	OPTOTRUBKA - KALIBRACE											
Nové položky													
102	751B11.R1	MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM											
106	751C11.R1	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 10 MM											
Celkem								56 364,88	0,00	461 183,90	517 548,78	461 183,90	818,21

Za Zhotovitele:

Datum:

15.11.2023

Za Objednatele:

Datum:

09-11-2023