

Č.j.: MSMT-3762/2019-195


**Dodatek č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo**  
Č.j: MSMT-3762/2019-107

**Smluvní strany**


Objednatel:

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající:  vrchním ředitelem sekce informatiky, statistiky  
a analýz

IČO: 00022985

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:


**HILL SYSTEMS s.r.o.**

Se sídlem: Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8

Jednatel: Radek Svoboda

IČO: 02315297

DIČ: CZ02315297

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba:

Radek Svoboda, tel. , e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené a zveřejněné v Registru smluv dne 23. 2. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2022, který byl zveřejněn v Registru smluv dne 8. 12. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 1. 6. 2023, který byl zveřejněn v Registru smluv dne 1. 6. 2023, Dodatku č. 3 ze dne 14. 7. 2023, který byl zveřejněn v Registru smluv dne 17. 7. 2023 a Dodatku č. 4 ze dne 2. 8. 2023, který byl zveřejněn v Registru smluv dne 3. 8. 2023 (dále jen „Dodatek č. 5“).

## **Preambule**

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou Zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Energetická opatření v areálu MŠMT – Výměna a repase oken a zateplení půd“. Tento Dodatek č. 5 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

## **Článek I.**

### **Účel dodatku**

Účelem tohoto Dodatku č. 5 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu prodloužení doby účinnosti smlouvy.

## **Článek II.**

### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že

1. doba účinnosti smlouvy se prodlužuje do 31. 12. 2023, a to z důvodu administrace činností souvisejících s předmětem plnění, jehož financování podléhá schválení Řídícím orgánem OP Životní prostředí.
2. konečný termín vytvoření díla a jeho předání Objednateli se nemění.

## **Článek III.**


### **Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 5 mají přednost ustanovení Dodatku č. 5.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 5, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 5 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 5. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 5 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy.

---

Radek Svoboda  
jednatel společnosti

---

  
vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky  
a analýz