



S/0542/2022/IO/2

Název veřejné zakázky: Zpracování PD – ZŠ F-M, Lískovec 320 – hydroizolace spodní stavby – II.
Číslo veřejné zakázky: P22V00000076

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0542/2022/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor

IČ: 00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí IO, dehnerova.katerina@frydekmiesteck.cz/558 609 260

Ing. Pavel Hrtús, technik IO, hrtus.pavel@frydekmiesteck.cz /558 609 258

- **dále jen objednatel**

a

BENEPRO, a.s.

se sídlem Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín

zastoupena Ing. Romanem Hlauškem, členem představenstva

IČ: 26820781

DIČ: CZ26820781

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka 3317

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s., Český Těšín/ 86-1280257/0100

ID datové schránky: 5qzc4cs

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo S/0542/2022/IO ze dne 05.08.2022 k veřejné zakázce „**Zpracování PD – ZŠ F-M, Lískovec 320 – hydroizolace spodní stavby – II.**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0542/2022/IO ze dne 05.08.2022 k veřejné zakázce „Zpracování PD – ZŠ F-M, Lískovec 320 – hydroizolace spodní stavby – II.“, z důvodu požadavku objednatele na návrh na sanaci sklepní místnosti u kotelny a návrh nové revizní kanalizační šachty uvnitř objektu.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje v bodě 2.1 o následující ujednání:

V projektové dokumentaci pro provedení stavby objednatel požaduje navržení hydroizolace spodní stavby na základě zjištění provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu koncepce sanace vlhkého zdiva objektu Základní školy s družinou, Lískovec, K Sedlištím 320, Frýdek-Místek, a to pro jednotlivé prostory – kotelna, jídelna, učebny, šatny, příp. další. Projektová dokumentace bude obsahovat návrh nového zadního schodiště do budovy ZŠ ze severní strany, a to jako samostatný stavební objekt. **V projektové dokumentaci bude dále řešen návrh na sanaci sklepní místnosti u kotelny a návrh nové revizní kanalizační šachty uvnitř objektu.**

1.2. Původní článek 4. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

| | Jednotková cena za 1h v Kč bez DPH | počet jednotek | Kč bez DPH | DPH % | Kč včetně DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) | | | 260.000,00 | 54.600,00 | 314.600,00 |
| Autorský dozor | 700,00 | 50 | 35.000,00 | 7.350,00 | 42.350,00 |
| Cena celkem | | | 295.000,00 | 61.950,00 | 356.950,00 |
| Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) – rozšíření o projekt zadního schodiště do objektu ZŠ dle dodatku č. 1 | | | 33.000,00 | 6.930,00 | 39.930,00 |
| Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) – rozšíření o projekt sanace sklepní místnosti u kotelny a oprava kanalizační šachty uvnitř školy ZŠ Lískovec dle dodatku č.2 | | | 43.500,00 | 9.135,00 | 52.635,00 |
| Cena díla dle dodatku č. 2 | | | 371.500,00 | 78.015,00 | 449.515,00 |

1.3 Termín dokončení

Termín dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby je do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2.

1.4 Přípustnost změn

Změna smlouvy dle Dodatku č. 2 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to **dobatečné práce včetně termínu dokončení dokumentace ve stupni DPS režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ***, a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele – příloha tohoto Dodatku.

Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; **to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle*

a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,

b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo

c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 2 v rozsahu všech doposud dobatečných prací představuje částku 43 500 Kč bez DPH (14,75 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ.

2. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 28. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 07.11.2023.
- Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmostek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Nacenění požadovaných prací zhotovitelem

Za objednatele

Ve Frýdku-Místku

Za zhotovitele:

V Českém Těšíně

Petr Korč
primátor

Ing. Roman Hlaušek
člen představenstva