



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01KV-002461

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: Ověření nových cementů pro betony CBK uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Skanska a.s.

se sídlem Křižikova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb „Ověření nových cementů pro betony CBK“ (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

II.

Změny Smlouvy

1. Byla změněna poslední věta odst. 1 čl. IV. Cena takto: „... Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku **1 216 550 Kč bez DPH**.
2. V Příloze č. 1 Specifikace Služeb byl doplněn odst. 3) o bod D) a v odst. 6) prodloužena doba plnění do 30.6.2024, která jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
3. Byla změněna Příloha č. 2 Rozpis Ceny Služeb s upravenými počty jednotek, doplněnou položkou A6a, upravenou položkou B6 (doplněno 7, 60d) a B7 (změněno „nebo“ za „a“), která je uvedena v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dodatek je účinný okamžikem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti bez změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Služeb – doplnění odst. 3 bodem D a změna bodu 6)

Příloha č. 2 - Rozpis Ceny Služeb

Za Objednatele:

[REDACTED]

Za Poskytovatele:

[REDACTED]

[REDACTED]

Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2023.11.14
15:02:03 +01'00'

Digitálně podepsal [REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2023.11.09
15:56:59 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Příloha č. 1 - Specifikace Služeb – doplnění odst. 3 bodem D a změna bodu 6)

3) Obsah a cíle projektu

D) Objednatel rozhodl o zařazení kromě potenciálně vhodných cementů i cementu s obsahem jemně mletého vápence jako důkazu nevhodnosti tohoto typu cementu pro CBK.

Na základě diskuse a závěrů z kontrolních dnů byla doplněna nenormová koláčková zkouška, která velmi rychlým a efektivním způsobem otestuje objemovou stálost zkoušených cementů, a zkouška pevnosti betonu v tlaku po 7 a 60 dnech a pevnost v tahu provedená v obou variantách (v tahu ohybem i příčném tahu), aby bylo možné provést srovnání. U některých položek byl skutečný počet jednotek nižší než v původním rozpisu. Dále bylo doporučeno a odsouhlaseno provedení dlouhodobých zkoušek spočívajících v uložení zkušební těles v blízkosti provozované dálnice, aby byly vystaveny stejným klimatickým a provozním podmínkám jako skutečná vozovka.


6) Termíny plnění Služeb:

Poskytovatel poskytne Objednateli Služby do 30. června 2024, ukončení jednotlivých etap bude dohodnuto na kontrolních dnech.

Cena za poskytování Služeb může být fakturována po jednotlivých etapách (max. tři) po předání průběžné zprávy na základě skutečně provedených prací za dané období.

Příloha č. 2 - Rozpis Ceny Služeb

Celkem v Kč bez DPH			1 216 550
Celkem v Kč DPH	21%		255 475,50
Celkem v Kč včetně DPH			1 472 025,50

Digitálně podepsal: "
Datum: 20.11.2023 12:21:56 +01:00