

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PT-006955 ze dne 14.10.2021  
na realizaci zakázky

**„TA pro administraci ZBV, claimů a kontrolu rozpočtů u vybraných úseků  
D0, D1 a D5 – Závodu Praha“**

Číslo dodatku v systému symbasis: 02DZP-002514

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

## 1. SDRUŽENÍ CM-SGG-INVIN-AFRY-SCC

**Contract management, a.s.** – vedoucí (správce společnosti) pověřený na základě plné moci

se sídlem:

Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00

IČO:

05306035

DIČ:

CZ05306035

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

## **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00, Praha 5 - Hlubočepy

IČO: 41192168

## **INVIN, s.r.o.**

se sídlem: Sochorova 3178/23, 616 00, Brno

IČO: 29211751

**AFRY CZ, s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00, Praha 4 – Nusle

IČO: 45306605

**SCC CZECH, s.r.o.**

se sídlem: Za Žoskou 383, 288 02, Nymburk

IČO: 28779321

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE**

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2021 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „TA pro administraci ZBV, claimů a kontrolu rozpočtů u vybraných úseků D0, D1 a D5 – Závodu Praha“, ISPROFIN: 500 155 0005 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části II. Cena za poskytování služeb a v části III. Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

**I.  
PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Z důvodu zvýšené pracnosti se mění počet měrných jednotek tak, aby lépe odpovídal potřebám obou smluvních stran, což má vliv na konečnou cenu díla sjednané ve smlouvě č. 02PT-006955. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění a následném navýšení ceny. Vzhledem ke skutečnostem, že objem a analýza změn během výstavby, které jsou předmětem technické asistence prováděné Poskytovatelem, je větší, než bylo Objednatelem původně předpokládáno, bude muset Poskytovatel poskytnout Služby ve větším rozsahu, než Zadavatel předpokládal při zadání Zakázky. Z důvodu kontinuity a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů je rovněž nezbytné, aby tyto Služby provedl Poskytovatel.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení čl. II.. Cena za poskytování služeb, bod 1 Smlouvy o poskytování služeb. Smluvní strany se dohodly na úpravě konečné ceny služeb takto:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 890 200,00	1 026 942,00	5 917 142,00

V souvislosti se zvýšením m.j. je k tomuto Dodatku č. 1 přiložen aktualizovaný soupis prací, který nahrazuje původní přílohu č. 2 Smlouvy o dílo č. 02PT-006955.

- 1.3. Dále Doba a místo plnění odst. III. Smlouvy o poskytování služeb se mění do 03/2024.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaný Soupis ceny služeb k Dodatku č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.20  
12:08:18 +01'00'

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby –  
2020**

TA pro administraci ZBV, claimů a kontrolu rozpočtů u vybraných úseků D0 a D5 - Závodu Praha

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena	Počet dní dle dodatku č. 1	Celkový počet dní dle dodatku č. 1	Cena dodatku č. 1	Cena celkem včetně dodatku č. 1
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>										
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce										
<b>specialisté :</b>										
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů										
<b>A) Celkem</b>						<b>CELKEM 3 763 200</b>			<b>1 127 000</b>	<b>4 890 200</b>
<b>A) Celkem:</b>						<b>CELKEM 3 763 200</b>				<b>4 890 200</b>
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>						<b>CELKEM 0</b>				<b>0</b>
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						<b>3 763 200</b>				<b>4 890 200</b>

Digitálně podepsal:

Datum: 20.11.2023 20:15:48 +01:00