

DODATEK Č. 4 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

č. smlouvy: S-3119/00066001/2019

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS-PONTEX-SATRA-CRPROJECT**

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

zastoupeným: společností **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**, Ing. Karlem Nejedlým,
jednatelem

bankovní spojení:

IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(správce společnosti)

Č. smlouvy: 3247/08

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

(společník)

CR Project s.r.o.

se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206

(společník)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek č. 4**“ k Prováděcí smlouvě č. S-3119/00066001/2019 na akci „Velké Přílepy, obchvat – PD“).

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely 04.11.2019 Prováděcí smlouvu na plnění zakázky „**Velké Přílepy, obchvat – PD**“. Práce byly neprodleně zahájeny. Předmětem plnění bylo mj. na základě závěru zjišťovacího řízení zpracování dokumentace o životním prostředí EIA. Po vydání souhlasného závazného stanoviska 17.07.2023 je možné pokračovat v projektové přípravě stavby.

Zhotovitel dokončil a předložil v termínu stanoveném Smlouvou a Dodatkem č. 2 podklady pro zjišťovací řízení, které prováděl Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (KÚJCK). Závěr zjišťovacího řízení dospěl k závěru, že stavba může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posuzována podle zákona.

Zhotovitel předložil k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí podle §8 zákona, podle přílohy č. 4 k zákonu. Krajský úřad Jihočeského kraje vydal k záměru „Velké Přílepy, obchvat“ souhlasné závazné stanovisko.

V návaznosti na změnu právních předpisů, tj. novelu stavebního zákona a z toho vyplývající novelu liniového zákona a současně s ohledem na nutnost urychlení investorské přípravy stavby, a tím i snížení nutnosti vynaložení dodatečných nákladů na realizaci stavby vzniklých z důvodu inflačních vlivů, které Zadavatel nemohl předpokládat, vyplývá potřeba změny předmětu plnění na formu zpracování dokumentace DÚSP a s tím spojené inženýrské činnosti pro zajištění společného povolení.

Podle podmínek schvalovacího protokolu dokumentace EIA je nutné do obou částí doplnit některá rozšíření, jež studie, která byla vstupním podkladem do nabídkového řízení neobsahovala, do I. etapy bylo nutné zpracovat úsekovou subvariantu A1 podle požadavku Obce Velké Přílepy a s tím související protihlukové stěny. Dále byla nutná oproti studii změna kategorie I. etapy na S 9,5/90, do II. etapy je nezbytné zařadit podchod pro pěší v km 0,24 a rámový most mezi km 0,10 - 0,19, toto doplnění také vzešlo z podmínek schvalovacího protokolu EIA. Uvedené práce jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

Vzhledem k takto uvedenému postupu prací se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno dále.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Změna čl. I., Předmět smlouvy

Předmět prováděcí smlouvy nově zní:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace v následujícím rozsahu:

- *Podklady pro zjišťovací řízení, dokumentace EIA dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí*
- *Dokumentace ke **sloučenému povolení** (DÚSP)*
- *Projektová dokumentace pro provedení stavby*
 - ***z důvodu postupu schvalování ZUR Středočeského kraje bude projektová dokumentace rozdělena na dvě samostatné dokumentace – etapy - a jejich schvalování:***
- *etapa je část, která náleží do již schválených ZUR č. 3*
- *etapa je část, která bude náležet do připravované aktualizace ZUR předpoklad v roce 2024*
- *Výkon inženýrské činnosti ke **sloučenému povolení** včetně majetkoprávní přípravy stavby*
- *Technická pomoc objednateli*

- *Doplnění technické studie (podkladu objednatele):*
- *Dopravní model zahrnující obě části obchvatu, řešení bude stav s přeložkou/bez přeložky;*
- *Odtoková studie;*
- *Hydrogeologický posudek (prověření reálnosti zasakování dešťových vod, vliv zářezů na vodní zdroje);*

- *Aktualizace dopravního modelu podle výsledků posledního sčítání dopravy 2021*
- *Aktualizace hlukové a rozptylové studie podle posledního sčítání dopravy*
- *Aktualizace kategorijského uspořádání komunikací z TES podle posledního sčítání dopravy*
- *Vyhodnocení ovlivnění individuálních vodních zdrojů*
- *Vyhodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. nebo autorizovaná studie ÚSES*

- Aktualizace závěrů hodnocení na základě nových vstupů (dopravní model, HS, RS, H67, zábory půd v návaznosti na změnu kategorie silnice apod., zdůvodnění posuzované varianty a vyloučení variant apod.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze Dodatku č. 4 Smlouvy.

2. Změna čl. II „Cena za dílo“

Úprava ceny včetně zpracování předmětu Dodatku č. 4 je obsažena v příloze, kdy celková cena činí:

bez DPH: 7 943 520,00 Kč

DPH: 1 668 139,20 Kč

vč. DPH 9 611 659,20 Kč

3. Změna čl. III „Doba a místo plnění“

Doba plnění se sjednává následovně:

koncept DUSP obou částí - do 5 měsíců od vydání závazného stanoviska EIA

čistopis DUSP - do 1 měsíce od schválení příslušné části objednatel

další doby plnění podle Prováděcí smlouvy, u II. etapy s respektováním data schválení nové ZUR

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 4 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 4 podepisují.



PODEPSÁN

za objednatele:

KSÚS Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Jméno: Ing. Aleš Čermák, MPA

Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Ateliér projektování
inženýrských staveb, s.r.o.

Jméno: Ing. Karel Nejedlý

Funkce: jednatel

„Velké Přílepy, obchvat“ – PD - etapa I

žlutě ocení uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
EIA	
Zpracování oznámení záměru EIA, včetně průzkumů	230 000,00
Zpracování dokumentace EIA	226 000,00
Zvýšení podle Dodatku 2	150 000,00
Zvýšení podle Dodatku 3	690 520,00
EIA celkem	1 296 520,00
Průzkumy a podklady - DÚSP	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	60 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	120 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	250 000,00
Průzkumy DÚSP celkem	430 000,00
DÚSP	
Průvodní zpráva	40 000,00
Souhrnné technické řešení	400 000,00
Stavební část	830 000,00
DIO	50 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15 000,00
BOZP	17 000,00
DÚSP celkem	1 352 000,00
DÚSP celkem včetně průzkumů	1 782 000,00
IČ-zajištění vydání společného povolení	
projednání dokumentace	200 000,00
majetkoprávní podklady	480 000,00
podání žádosti bez poplatků	80 000,00
IČ celkem	760 000,00
PDPS	
Technická zpráva	40 000,00
Výkresová část	350 000,00
ZTKP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	50 000,00
PDPS celkem	450 000,00
celkem bez DPH	4 288 520,00

„Velké Přílepy, obchvat“ – PD - etapa II

žlutě ocenění uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
EIA	
Zpracování oznámení záměru EIA, včetně průzkumů	Vše obsaženo v etapě I
Zpracování dokumentace EIA	
Zvýšení podle Dodatku 2	
Zvýšení podle Dodatku 3	
EIA celkem	0,00
Průzkumy a podklady - DÚSP	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	60 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	130 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	250 000,00
Průzkumy DÚSP celkem	440 000,00
DÚSP	
Průvodní zpráva	40 000,00
Souhrnné technické řešení	400 000,00
Stavební část	855 000,00
DIO	50 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	16 000,00
BOZP	17 000,00
DÚSP celkem	1 378 000,00
DÚSP celkem včetně průzkumů	1 818 000,00
IČ-zajištění vydání společného povolení	
projednání dokumentace	200 000,00
majetkoprávní podklady	300 000,00
podání žádosti bez poplatků	74 500,00
IČ celkem	574 500,00
PDPS	
Technická zpráva	20 000,00
Výkresová část	235 000,00
ZTKP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	30 000,00
PDPS celkem	295 000,00
celkem bez DPH	2 687 500,00

Velké Přílepy, obchvat - PD

Rekapitulace

Smlouva

Předpoklad zadavatele

EIA	DUR	IČ ÚR	DSP	IČ SP	VD-ZDS	TP-AD	celkem
950 000	2 039 650	494 000	2 061 500	745 750	1 235 000	1 032 000	8 557 900
456 000	1 111 000	456 000	1 824 000	745 000	551 000	967 500	6 110 500

Nabídka zhotovitele

100,0%

Cena po změně vč. Dodatků 1-4

EIA	DÚSP	IČ SÚP	VD-ZDS	TP-AD	celkem	
1 296 520		1 782 000	760 000	450 000	544 500	4 833 020
		1 818 000	574 500	295 000	423 000	3 110 500
c e l k e m						7 943 520

Nová kalkulace úsek I

Nová kalkulace úsek II

129,998%