

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

## **Název zakázky: Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“**

### **Smluvní strany**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3660/2022/TOV**

ISPROFOND / Sub ISPROFIN: 3273214901 / 5323530004

a

#### **Zhotovitel:**

##### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 36

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 3803

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou, Ing. Radomírem Hanákem a Ing. Martinem Mrázem**,  
jednateli společnosti

#### **Korespondenční adresa:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **22067/22**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14.11.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru akce „Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je:

### 1. Úprava rozsahu Díla, spočívající v rozšíření Díla o:

a) prověření a vypracování návrhu nového zapojení vlečky GFB Czech do nové ŽST Přehýšov (požadavek firmy GFB Czech, s.r.o.)

b) prověření a návrh prodloužení nástupišť v ŽST na délku 90 m s výhledem na 120 m (dle požadavku POVED ze vstupního jednání dne 30.08.2023)

**2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o částku ve výši **7 411 200,00 Kč bez DPH**.

**3. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je **27,96 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, Článku 5 odst. 5.15 Smlouvy, Přílohy č. 1, č. 4 a č. 5 Smlouvy.

## I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3660/2022/TOV, číslo smlouvy Zhotovitele: 22067/22, takto:

### 1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmíněk stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	<b>26 510 000,00 Kč</b>
Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	7 411 200,00 Kč

Cena Díla celkem dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	<b><u>33 921 200.00 Kč</u></b>
--	--------------------------------

slovy: **třicetřímilionydevětsetdvacetjedentisícdevět korun českých**

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

## 2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

### 5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** „OP/DSP+PDPS/06/22“
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
  - b) Všeobecné technické podmínky „DOKUMENTACE\_05\_22“
  - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 05.01.2022
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

### 3) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 1.

2. Zaslání Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3660/2022/TOV, číslo smlouvy Zhotovitele: 22067/22, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
  - Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
  - Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

**Za Objednatele:**




V Praze

   
21.11.2023 15:26  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Brně

   
  
Datum: 2023.11.08 10:58:38 -01'00'

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy)**

### **Specifikace Díla**

- Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen díla) „**Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Hut'**“ v rozsahu stanoveném schválenou dokumentací DUR a územním rozhodnutím. Předmětem díla je zajištění jejich projednání se specializovanými útvary Objednatele pro schválení stavby, s budoucími správci vyvolaných investic a kompletní veřejnoprávní projednání v rozsahu požadavků zákona 183/2006 Sb. pro vydání stavebního povolení dle požadavků podrobně specifikovaných ve VTP/DOKUMENTACE/05/22. Zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Dále zajištění úplného majetkoprávního vypořádání spočívajícího ve vyhotovení geometrických plánů, zajištění vypracování znaleckých posudků a vypracování smluv kupních, nařízení věcných břemen a nájemních včetně jejich projednání se všemi vlastníky dotčenými stavbou.
- Součástí plnění u pozemních objektů je i zajištění fyzické ochrany objektů a to návrhem prvků fyzické ochrany (mechanické zábranné prostředky, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, elektronické systémy kontroly vstupu, dohledový videosystém, nouzové zvukové systémy a hlasové výstražné zařízení) v souladu s požadavky pro bezpečnostní kategorii objektu a bezpečnostních zón uvnitř pozemních objektů. Součástí díla je i zhotovení podkladů pro publicitu a propagaci v rozsahu: Zpracování videosekvence celé stavby s projektovaným stavem a 3D zákresy vizualizací. Zároveň zhotovitel poskytne podklady a nezbytnou součinnost pro zpracování navazujících investičních akcí.
- Zhotovitel se zároveň zavazuje pro výkon činnosti autorského dozoru během realizace stavby.
- Součástí plnění je rovněž zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby.
- Zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
- **Požadavky na rozsah a zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)**

**Upřesňující podmínky pro zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)**

### **Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 1:**

- a) prověření a vypracování návrhu nového zapojení vlečky GFB Czech do nové ŽST Přehýšov (požadavek firmy GFB Czech, s.r.o.)
- b) prověření a návrh prodloužení nástupišť v ŽST na délku 90 m s výhledem na 120 m (dle požadavku POVED ze vstupního jednání dne 30.08.2023)

## PŘÍLOHA Č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené v níže v bodech 3, 4 a 5	hod	██████████	██████	██████████
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb., v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	██████████	██████	██████████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění ), dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	██████████	██████	██████████
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	██████████	██████	██████████
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP	hod	██████████	██████	██████████
6	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	██████	██████████	██████████
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	██████	██████████	██████████
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	██████	██████████	██████████
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	██████	██████████	██████████

**Celkem za základní služby:** ██████████ Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	████	████	████
11	Geodetické práce	kpl	████	████	████
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	████	████	████
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	████	████	████
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	████	████	████
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	████	████	████
18	Zpracování Bezpečnostního projektu projekčního	hod	████	████	████
19	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	████	████	████

**Celkem za dodatečné služby:** ██████████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	████	████	████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců) v celkovém počtu 1 080 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

## 4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
33 921 200,- Kč	7 123 452,- Kč	41 044 652,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1a. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>1b. Dílčí etapa</b>	██████████ ████████████████████ ██████████	██████████
<b>2. Dílčí etapa</b>	██████████ ████████████████████ ██████████████████ ████████████████████ ██████████	██████████
<b>3. Dílčí etapa</b>	██████████ ████████████████████ ██████████████████ ████████████████████ ██████████	██████████
<b>4. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>5. Dílčí etapa</b>	██████████ ████████████████████ ██████████████████ ████████████████████ ██████████	██████████
<b>6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>	██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>33 921 200,00 Kč</b>	<b>41 044 652,00 Kč</b>

**Rozbor ceny** nově zařazených prací dle Dodatku č. 1:

Rozbor ceny projekčních víceprací	pracnost DSP	pracnost PDSP	sazba dle SOD	celkem DSP	celkem PDSP
<b>Nová Žst. Přehýšov</b>	Hod	hod	Kč/hod	Kč	Kč
Mostní objekt Přehýšov – podchod	████	████	████	████	████
Dopravní technologie	████	██	████	████	████
Železniční svršek a spodek	████	████	████	████	████
Nástupiště	████	██	████	████	████
Pozemní objekty – přístřešky	██	██	████	████	████
Trakční vedení a ukolejnění	████	████	████	████	████
Silnoproudá zařízení	████	██	████	████	████
Silnoproudé rozvody a osvětlení	████	██	████	████	████
Zabezpečovací zařízení - Staniční	████	████	████	████	████
Zabezpečovací zařízení - navázání na traťové zz	████	██	████	████	████
Sdělovací zařízení a rozvody	████	██	████	████	████
Potrubní vedení	████	██	████	████	████



Souhrnné části dokumentace	■	■	■	■	■
Zajištění vydání TSI	■	■	■	■	■
Aktualizace DUR	■	■	■	■	■
Aktualizace DUR - projednání	■	■	■	■	■
Kompletace tisk	■	■	■	■	■
<b>CELKEM vícepráce bez DPH</b>	■	■	■	■	■

Rozbor ceny projekčních víceprací	pracnost DSP	pracnost PDSP	sazba dle SOD	celkem DSP	celkem PDSP
<b>Prodloužení nástupišť</b>	hod	hod	Kč/hod	Kč	Kč
Blatnice u Nýřan rozšíření mostu	■	■	■	■	■
Nástupiště	■	■	■	■	■
Přejezdy	■	■	■	■	■
Komunikace, chodníky	■	■	■	■	■
Silnoproudé rozvody a osvětlení	■	■	■	■	■
Sdělovací zařízení a rozvody	■	■	■	■	■
Aktualizace DUR	■		■	■	■
Aktualizace DUR - projednání	■		■	■	■
<b>CELKEM vícepráce bez DPH</b>	■		■	■	■



**PŘÍLOHA Č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy)**
**Harmonogram plnění**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	po nabytí účinnosti Smlouvy, na základě výzvy Objednatele k zahájení prací	-	-
<b>1a. Dílčí etapa</b>	<b>do 01.12.2023</b>	Zajištění mapových podkladů Geodetické práce Geotechnický a stavebně technický průzkum Geotechnický průzkum pro železniční spodek	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>1b. Dílčí etapa</b>	<b>do 31.03.2024</b>	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.06.2024</b>	Definitivní předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.09.2024</b>	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu

<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 31.01.2025</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 31.03.2025</b>	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 05/2025</b> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)