

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo: 2021/00908/OI/OBJ

Datum vyhotovení: 1.11.2023

OPK akce: 2021/00908/OI/OBJ

Dodavatel:

Jiřka Štýbnarová

Odběratel:

Olomoucký kraj

779 00 Olomouc

Jeremenkova 1191/40a

IČO: 68905891

DIC

IČO: 60609460

DIC: CZ60609460

Č. účtu:

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Název akce: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel
sociálních služeb - IV. etapa - Novostavba RD Žábřeh, ul. Havlíčkova

6 050 Kč

Na základě dohody obou stran se délka zajištění koordinátora BOZP v průběhu
realizace stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., mění z 23 měsíců na 24 měsíců, a
to z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon BOZP ve výši dle příložené
 kalkulace 6 050,- Kč včetně DPH (5 000,- Kč bez DPH).

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

Krajského úřadu Olomouckého kraje