

Č. j.: VS-4161-78/ČJ-2022-800097-VERZAK
(VS-383-78/ČJ-2023-8001PR)

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

s názvem

**„Vazební věznice Praha Ruzyně - oprava kuchyně pro vězněné osoby
– havarijní stav“ č.j.: VS-4161-62/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-25/ČJ-2023-
8001PR) ze dne 05.04.2023,**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Čl. I.

Smluvní strany

ČR - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.02.2022

č.j.: VS-36316-58/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Ing. Zbyšek Trepeš,

ředitel Vazební věznice Praha Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

IČ: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. [REDACTED]

IS DS: 6ezd4v8

(dále jen „objednatel“)

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným

se sídlem Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 - Liboc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze) oddíl C, vložka 15099.

jejímž jménem jedná Filip Zábranský, jednatel,

Monika Šebková, prokuristka společnosti

IČ: 48036315

DIČ: CZ48036315

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. [REDACTED],

ČS, a.s. č.ú. [REDACTED],

IS DS: 92xynre

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 05.04.2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo s názvem „Vazební věznice Praha Ruzyně - oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav“ č.j.: VS-4161-62/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-25/ČJ-2023-8001PR) (dále jen „smlouva o dílo“). dne 09.08.2023 pod č.j.:VS-4161-68/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-51/ČJ-2023-8001PR) smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“) a dne

19.09.2023 pod č.j.: VS-4161-71/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-64/ČJ-2023-8001PR) pak smluvní strany uzavřely dodatek č 2 k uvedené smlouvě o dílo.

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost dalších prací, jejichž provedení je pro zdárné provedení díla nezbytné, kdy podrobný popis těchto prací (vícepráce) je uveden v jednotlivých změnových listech č. 009, 010, 012 a 013, změnový list č. 011 obsahuje popis prací, které na díle nebudou realizovány (méněpráce).

Změnové listy č. 009 až 013 jsou přílohami tohoto dodatku č. 3.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 5 a čl. XIX. odst. 4 smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 3“), kterým se mění rozsah a předmět díla, a s tím související cena díla, a to následovně:

Čl. II

Změna rozsahu a předmětu díla

1. Dílem, specifikovaným v čl. III. smlouvy o dílo, se dále rozumí práce specifikované ve změnových listech č. 009, 010, 012 a 013 (dále též jen „vícepráce“), které jsou přílohami tohoto dodatku č. 3

Veškerý potřebný materiál k provedení díla dodá zhotovitel.

2. Dílo specifikované v čl. III. smlouvy o dílo, se zužuje o práce specifikované ve změnovém listu č. 011, který je přílohou tohoto dodatku č. 3.

Čl. III.

Změna celkové ceny díla

1. Celková cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, se zvyšuje o částku:

cena bez DPH: 784.558,33 Kč

(slovy: sedmsetosmdsátčtyřtisícipěťsetpadesátosm a 33/100 korun českých)

DPH 21 %: 164.757,26 Kč

(slovy: jednošedesátčtyřtisícšedemsetpadesátšedm a 26 /100 korun českých)

cena vč. DPH: 949.315,59 Kč

(slovy: devětsetčtyřicetdevěttisícšestapátnáct a 59 /100 korun českých),

a snižuje o částku:

cena bez DPH: 133.237,60 Kč

(slovy: jednotřicettřítisícdevěťšestšestdesm a 60 /100 korun českých)

DPH 21 %: 27.979,90Kč

(slovy: dvacetsedmtisícdevěťsetšestdesm a 90 /100 korun českých)

cena vč. DPH: 161.217,50 Kč

(slovy: jednošedesájdennatřicetdvěstěsedmnáct a 50 /100 korun českých),

kdy ceny jednotlivých položek jsou kalkulovány dle cenové soustavy ÚRS platné ke dni podání nabídky zhotovitele do výběrového řízení a jsou uvedeny ve změnových listech (přílohy č. 1 až 5 tohoto dodatku č. 3).

2. Cena za celé dílo specifikované v čl. III. smlouvy o dílo, včetně dodatků č. 1, č. 2 a v tomto dodatku č. 3 tak činí:

cena bez DPH: 32.529.797,65 Kč

(slovy: třicetdvámilionůpětsetdvacetdevěttisícsešmdesátdevadesát a 65/100 korun českých)

(31.878.476,92 + 784.558,33 - 133.237,60)

sazba 21% DPH: 6.831.257,52 Kč

(slovy: šestmilionůosmsetřicetjednatisícdvěstěpadesát a 52/100 korun českých)

(6.694.480,16 + **164.757,26** - 27.979,90)

cena celkem vč. DPH: 39.361.055,17 Kč

(slovy: třicetdevětmilionůtřistašedesátjednatisíc a 17/100 korun českých)

(38.572.957,08 + **949.315,59** - **161.217,50**) .

3. Cena za celé dílo, vyjma ceny za práce sjednané v dodatku č. 1, bude hrazena dle platebních podmínek sjednaných smluvními stranami v čl. VI. smlouvy o dílo.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v tomto dodatku č. 3 sjednáno jinak, vztahují se na tento dodatek č. 3 ustanovení smlouvy o dílo č.j.: VS-4161-62/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-25/ČJ-2023-8001PR) ze dne 05.04.2023.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
příloha č. 1 – změnový list č. 009
příloha č. 2 – změnový list č. 010
příloha č. 3 – změnový list č. 011
příloha č. 4 – změnový list č. 012
příloha č. 5 – změnový list č. 013
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven jako elektronický dokument a bude opatřena platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují společně, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 21.11.2023
za objednatele:

V Praze dne 21.11.2023
za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Ing. Zbyšek TREPEŠ
ředitel vazební věznice

el. podpis

.....
Monika ŠEBKOVÁ
DEREZA, s.r.o.
prokuristka

el. podpis