

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **STOPIN spol. s r.o**
Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší

Název akce : **Oprava bytu č. 5, ul. Varšavská, čp. 2741, Tábor**

Číslo SOD : 173/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2741, byt č. 5

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 54 008 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :

- + odstranění tapet
- + odstranění stávajícího PVC
- + dodávka a osazení zárubní
- + štukování
- + bourací práce
- nátěr kovového potrubí
- osazení zárubní

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	