



MĚSTO PÍSEK

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany:

1.1. <b>Objednatel:</b>	<b>Město Písek</b>
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Sídlo:	Velké náměstí 114, 397 01 Písek
Telefon:	+420 382 330 111
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	127271/0100
Zastoupený:	JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2. <b>Zhotovitel:</b>	<b>ASARKO s.r.o.</b>
IČO:	260 74 443
DIČ:	CZ 26074443
Sídlo:	Jívno 101, PSČ 373 71 Jívno
Telefon:	xxx
Peněžní ústav:	Česká spořitelna
Č. účtu:	7111993319/0800
Zastoupený:	Jiřím Hranáčem, jednatelem

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

## 2. Preambule:

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 27.4. a 28.4.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané Energeticky úsporná opatření v objektu 5. mateřské školy (dále jen Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Vyčíslené vícepráce a méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „Energeticky úsporná opatření v objektu 5. mateřské školy“. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací – blíže oboustranně odsouhlasené, oceněné výkazem výměr změnových listů č. 1 - 8 – viz. příloha č.1 tohoto dodatku.

## **7. Cena díla a fakturace**

- 7.1. V souladu s čl. 3 odst. 3.7 byly zpracovány a oboustranně odsouhlaseny změnové listy č. 1. - 8, které jsou podkladem pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku č. 1, na jehož základě se smlouva upravuje tak, že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Původní cena díla bez DPH	7 198 645,54 Kč
ZL č. 1 - 8	19 513,71 Kč
Nová celková cena díla bez DPH	7 218159,25 Kč

## **4. Závěrečná ujednání:**

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.4.2023 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
- 4.2 Platnost a účinnost tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo nastává dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.
- 4.4 Uzavření dodatku č. 1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 19.10.2023 usnesením č. 627/23. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Přílohy: Změnové listy č.1-8 – příloha č. 1

V Jivně dne 01.11.2023

za zhotovitele:

Jiří Hranáč, jednatel

V Písku dne 30.10.2023

za objednatele:

JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta

- Za věcnou správnost smlouvy - dodatku zodpovídá: Bc. Rudolf Koraba