

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Chodníkový program, Čs. Armády, č.akce 900000/12 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): chodník	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,

DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)

SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení)

ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení)

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby

Paré č. 1	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Paré č. 2	Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

V průběhu výstavby při KD bylo zjištěno, že nároží chodníku má poničený a nevyhovující povrch. A s ohledem na sjednocení povrchů v celé oblasti bylo schváleno jeho předlážďení.

Změna je zařazená podle § 222 odst. 4 ZZVZ., a to vzhledem k tomu, že změna vznikla na základě požadavku správce komunikace.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	258 138,78	258 138,78

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)	jméno	Ing. Josef Richtř	datum	podpis	Ing. Josef Richtř	<small>Digitálně podepsal Ing. Josef Richtř Datum: 2023.11.13 10:36:39 +01'00'</small>
Zhotovitel (předseda představenstva DAP. a.s.)	jméno	Mgr. Petr Ondrášek	datum	podpis	Mgr. Petr Ondrášek	<small>Digitálně podepsal Mgr. Petr Ondrášek Datum: 2023.11.16 16:11:30 +02'00'</small>

Číslo paré: