



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů k realizaci zakázky „NAŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY ČESKÉHO KRASU, KONĚPRUSY – EXPOZICE II“, uzavřené mezi níže uvedeným objednatelem a zhotovitelem dne 14.12.2022 a k jejímu dodatku č.1

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Správa jeskyní České republiky

se sídlem: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
zastoupený: Ing. Lubomírem Příbylem, ředitelem
IČO: 75073331
DIČ: CZ75073331
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: Ing. Lubomír Příbyl, ředitel
Telefon:
E-mail:
(dale jen „objednatel“)

2. “M plus” spol. s r.o.

se sídlem: Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7
IČO: 43001432
DIČ: CZ43001432
zastoupená: JUDr. Kateřina Soukupová, jednatelka
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: JUDr. Kateřina Soukupová
Telefon:
E-mail: blackbox@mpludesing.cz

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14.12.2022 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) takto:

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. V rámci realizace díla a v reakci na změny vyvolané skutečným provedením stavby a dále s ohledem na skutečnost, že v oceněném položkovém výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, chybí některé položky nezbytné pro řádné fungování expozice a její audiovizuální techniky nebo v něm zůstaly některé položky, se kterými objednatel nepočítá, resp. jedná se položky, u nichž došlo ještě před zahájením zadávacího řízení, které předcházelo uzavření smlouvy, k úpravám prostorového uspořádání a využití, dohodly se smluvní strany na úpravách a doplněních dílčích položek.

2. Přehled změn a úprav položek je uveden ve změnovém listu (ZL) č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č.1 a ve svém výsledku nemá vliv na cenu díla.

III.

CENA DÍLA

Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu V.1. smlouvy o dílo ze dne 14.12.2022 zůstává beze změny v souladu s obsahem změnového listu (ZL) č. 1 a činí nadále částku

12. 715. 880, - Kč bez DPH , resp. 15.386.215,- Kč včetně DPH , z toho DPH
ve výši 21 % představuje 2.670.335 Kč

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 14.12. 2022 a jejího dodatku č.1 ze dne
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
5. Tento dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Průhonicích dne:

24. 10. 2023

V Praze dne:

24. 10. 2023

Objednatel:

 Správa jeskyní České republiky

Zhotovitel:

" M plus " spol. s r.o.

	příloha č. 1 dod. č. 2 smlouvy			
	POPIS ZMĚNY	méněpráce		vícepráce
	jednotlivé dibond panely a bannery pro grafiku po obvodu expozice a uvnitř prolézačky nahrazeny celoplošnými MDF stěnami , neukryly by zásuvky, kabely, do bannerů nelze dát dvířka apod.			
EXPONÁT	změna rozměrů , místo formátu A0 , formát 160 x140 cm, lépe splňuje účel			2 000
expoziční stěny	doplněn zesilovač a reproduktor, chybí v položkách AVT			10 000
EXP 01	výběr , aranžování hornin do velké vitríny před vstupem do expozice (dodávka stavební firmy) - vypuštěno, požadavek zadavatele	-4 000		
EXP 02	vypuštěno (není ve VV), portrét Barranda s textem přesto doplněn			500
exp.04	místo ilustrace trilobitů, úvodní panel se zákl. informacemi o expozici a Českém krasu (rozhodnutí SJ)		0	
EXP 05	vypuštěna LED obrazovka 43" a přísluš., AV obsah - úprava videa , prezentace přenesena jako volba do LCD EXP 10	-123 000		
EXP 06	místo oživlých zkamenělin 3D model Zlatého koně, horniny, zkameněliny, místo oblé vitríny 170x100x75 hranatá s výsuvem 180 x 90 x 90 cm		0	
EXP 07	expoziční stěna MDF celoplošná místo banneru, do něhož nelze umístit LCD !	-12000		48 000
EXP 08	bez podstavce /ovladače, nebyl oceněn v SoD (není místo) , změna techniky přehráván , místo mini PC vysokokapacitní PC s přísluš., bez světél. systému, neupotřebitelný, rozšířen AV obsah- volba	-14 000		15 000
EXP 09	celoplošná MDF expoziční stěna místo banneru	-5 000		20 000
EXP 10	místo videoprojekce gobo projekce 2x, sem přesunuto a využito ozvučení z haly 112 (ambientní ozvučení tématické)	-197 785		
EXP 11	úprava provedení -stratigrafie v 260 cm , š 60 cm , kombinovaná s grafikou a dalšími horninami umístěnými po straně (požadavek SJ/ČGS)		0	
EXP 12	LCD 32" místo 50" , ta použita u exp.37 (málo místa) , AV obsah - doplněn o dalších 10 kvízových otázek navíc (dvě obtížnosti), Fosilizace - kreslené provedení , navíc -animace Růst útesu- ČGS/SJ			30 000
EXP 13	místo binokulární lupy 2x lupa klasická s osvětlením (změna kvůli udržitelnosti a náchylnosti k rozbití, nevhodné do expozice bez průvodce), odsouhlaseno SJ	-4 000		1 000
EXP 15	místo LCD 16" pohybové senzory pro spouštění zvukových efektů , zrušena vodní stěna (komplikovaná údržba, výměna vody..), doplněno ozvučení plazivky (zesilovač, přehrávač, reprosoustava)		0	
EXP 16/6	místo LCD 32-40" změna na LCD 50" (vhodnější pro danou obsahovou náplň)			12 000
EXP 18	doplněna průmyslová LED dotyk. 11" ,přehrávač PC HP, příslušenství, SW - AV obsah - úprava a nasazení/dvě smyčky, vitrína se skl. poklopem místo podstavce bez skla (ochrana exponátů)			72 000
EXP 20	bez pultíku - boxu na segmenty (málo místa), destička aplikována vcelku, doplněn zesilovač s příslušenstvím., čidlo	-4000		7 000
EXP 22	expoziční stěna MDF, do banneru nelze umístit dvířka, místo grafiky pod dvířky v 8 případech ze 12 vytvořeny niky pro 3D předměty s graf. pozadím, osvětlení vitráže, 3x plexi ochrana	-8 000		40 000
EXP 23	tvár dioramatu zvětšen dle prostorových možností , přeložen termostat, zadní stěna MDF místo banneru , kabeláž vytažena ze stěn do podstavců, pro 4x LCD chyběly podlahové krabice		0	
EXP 27	místo binokulární lupy, 2 x lupa klasická (změna kvůli udržitelnosti a náchylnosti k rozbití, nevhodné do expozice bez průvodce) odsouhlasenoCHKO	-4 000		1 000
EXP 28	vypuštěno (rozhodnutí CHKO)	-51 500		
EXP 30/3	změna provedení hry, nyní skládačka - puzzle hřib královský / přání CHKO)		0	
EXP 30/4	místo obrázků 8 sad motýl-housenka- rostlina , 4 sady (na daný rozměr kotouče a stolu se více nevejde, aby byl obrázek čitelný a viditelný), motýlí sady - autorská kresba		0	
EXP 30/5	změna vzhledu provedení - jednotlivé cykly vně kruhu, v zadání nedomyšlen princip, grafický polep s texty rozšířen okolo na stěnu mimo kotouče		0	
EXP 30/6	vypuštěn panel / plocha 190 x130 cm pro kreslení (rozhodnutí SJ) , místo toho velkoplošná grafika- foto lomu na expoziční MDF celoplošné stěně cca 3 x 3 m	-2000		27 285
EXP 32	spojeno s EXP 34, LED obrazovka 55" vsazena do stěny EXP 34, se za ní ukrytým příslušenstvím a kabeláží , nikoliv přisazená na beton s viditelnými připojeními (bezpečnost, estetika)		0	
EXP 34	místo tištěné verze doplněna AV technika (navíc: průmyslová LED obrazovka 32 "dotyk přehrávač PC HP, zesilovač, příslušenství, reproduktor (sada), SW , AV obsah - databáze osobností	-61500		188 000
EXP 45	sezení na přírodnině vypuštěno (rozhodnutí CHKO), zveřejněna kvůli nedostatku místa	-61 800		
EXP 37	příprava/ instalace kabelů pro plátno a přípojně místo (doplnění sestavy), místo LCD notebook k prezentacím		0	
EXP 38	vodní sloup- provedení bez vody, s novou náplní evokující moře pod hladinou, mořské dno (komplikovaná údržba, složitá výměna vody, odpařování vody při otevřené variantě typového výrobku ..)		0	
EXP 41	4 stoličky barevné dřevěné do herny, nebo přístup k obrazovkám pro děti v expozici , 4 podstavce se stejným účelem, nerez skluzavka a niky/ boxy, osvětlení - neoceněno ve VV			75 800
EXP 43			0	
Exp.42	chyběl v zadávací i projektové dokumentaci, nutný pro potřeby realizace včetně schématu zapojení a důležitý pro uživatele do budoucna, s ohledem a stav elektroinstalací			0
prodejna	místo 24" monitoru dotyková obrazovka 8" v recepci k ovládání expozice			
projekt AV T	- chyběl v ZD, zpracován pro potřeby realizace včetně schématu zapojení	méněpráce		vícepráce
		552.585		552.585