


Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Z důvodu změny klimatických podmínek není možné realizovat dílo „Oprava a zateplení střechy objektu OOP Aš“ v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo č. j. KRPK-65449-19/ČJ-2023-1900VZ uzavřené dne 06.11.2023 tj. do 15.1.2024.

Pro zachování technologického postupu při realizaci díla je zapotřebí zajistit realizaci činností v příznivých klimatických podmínkách. Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 30.04.2024.

V Kadani dne 15.11.2023



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje Odbor specializovaných činností SOKOLOV	
Došlo:	15 -11- 2023
Č. j.	KRPK-90459-14/ČJ-2023-1900VO
Počet listů:	1 Přílohy: 2

Ověřovací doložka

Převod dokumentu z analogové do digitální podoby podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.

Subjekt, který převod dokumentu provedl:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
odbor specializovaných činností
Jednoty 1773
Sokolov

Datum vyhotovení:

15.11.2023 13:44:45

Jméno a příjmení osoby, která převod dokumentu provedla:



Viditelný (zajišťovací) prvek:

Počet listů převáděného dokumentu:

1