



**Dodatek č. 4
ke
SMLOUVĚ o DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: **HSKV – 667a/2022-EKO**

Číslo smlouvy zhotovitele: **22090038**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
Kontaktní adresa: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
(dále jen „HZS Karlovarského kraje“), Závodní
205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70883611
DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH
Identifikátor datové schránky: xknaa7s
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1247881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Oldřichem Volfem, Ph.D., MBA,
ředitelem Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
(dále jen „objednatel“)



a

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Identifikátor datové schránky: 355y79n
Zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru
jednatelů a Ing. Jiřím Víchem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-2529270237/0100
E-mail:
Telefon:
zapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „zhotovitel“)



vedeném městským soudem v Praze, spisová
značka C 93177



Preambule:

Vzhledem k nezbytným úpravám a upřesnění rozsahu předmětu díla, jejichž potřeba nastala v průběhu realizace stavby v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zúžení rozsahu díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v odsouhlasených a schválených změnových listech, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Provedení těchto změn by neumožnilo účast jiných dodavatelů, ani by nemohlo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - číslo smlouvy objednatele HSKV-667a/2022-EKO, číslo smlouvy zhotovitele 22090038 ze dne 28. 7. 2022, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. *Zhotovitel se na základě tohoto dodatku smlouvy zavazuje provést pro objednatele méněpráce a vícepráce a objednatel se zavazuje provedené vícepráce od zhotovitele převzít a zaplatit cenu za jejich provedení.*

Jedná se o vícepráce související s provedením dispozičních změn části vnitřních prostor objektu, zejména prostoru umístění kompresoru a úprav skladovacích prostor. Výše uvedené dispoziční změny části vnitřních prostor, a s tím spojené vícepráce, vznikly z důvodu nutnosti změny umístění kompresoru a efektivního využití skladovacích prostor. Umístění kompresoru bylo v projektové dokumentaci nevhodně řešeno. Hlučnost kompresoru při jeho běhu by i přes přijetí jiných navrhovaných opatření zasahovala prostory vyhrazené pro odpočinek příslušníků stanice. Úpravou prostoru skladu dojde k efektivnějšímu využití vnitřních prostor objektu stanice pro plnění úkolů organizačního řízení. Dalšími důvody pro vznik víceprací bylo provedení úprav a navýšení počtu nábytku, včetně kuchyňského nábytku, vzhledem k navýšení plánovaného počtu příslušníků stanice a přípravu objektu stanice na přechod z typu P1 na typ P2. Dále vznikla nutnost dovybavení stanice kamerovým systémem za účelem zabezpečení areálové ochrany a v neposlední řadě nutnost provedení ztužení konstrukce objektu stavby zhotovením věnců.

Současně došlo v průběhu realizace stavby ke vzniku méněprací. Dotčené méněpráce vznikly zejména nerealizací původně plánovaného provedení technického řešení stavby. Jedná se o odpočet položek stanovených v základním smluvním závazku, které nebudou realizovány.

Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo č. 4-1 až 4-10 (příloha č. 1 tohoto dodatku).

Dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky, které by bránily užívání nebo by jej ztěžovaly. Požadovaná kvalita se po celou dobu provádění stavebních úprav bude řídit obecně závaznými technickými normami.

Za provedené méněpráce a vícepráce v rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na smluvní ceně:

Méněpráce

Cena za provedení méněprací bez DPH - 1 253 126,10 Kč

DPH 21% - 263 156,48 Kč

Celková cena s DPH: - 1 516 282,58 Kč

Slovy: *mínus jeden milion pět set šestnáct tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých padesát osm haléřů*

Vícepráce

Cena za provedení víceprací bez DPH + 1 693 930,18 Kč

DPH 21% + 355 725,34 Kč

Celková cena s DPH: + 2 049 655,52 Kč

Slovy: *plus dva miliony čtyřicet devět tisíc šest set padesát pět korun českých padesát dva haléřů*

Rekapitulace dodatku č. 4: zvýšení ceny díla o 440 804,08 Kč bez DPH

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 4: 68 886 871,22 Kč bez DPH

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena díla a platební podmínky. Nový článek V. **Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:**

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo podle úplného položkového rozpočtu:
 - a. Cena bez DPH **68 886 871,22 Kč** bez DPH;
 - b. K ceně bude připočteno DPH 21 % ve výši **14 466 242,96 Kč**;
 - c. Celková cena včetně DPH činí **83 353 114,18 Kč** (dále též „**cena díla**“).

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech zůstává výše uvedená smlouva o dílo beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující jej jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Změnové listy č. 4-1 až 4-10.

Za objednatele:

V Karlových Varech dne

Ing. Oldřich
Volf, Ph.D.,
MBA

Digitálně podepsal Ing.
Oldřich Volf, Ph.D., MBA
Datum: 2023.11.21
15:23:31 +01'00'

plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA
ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje

Za zhotovitele:

V Praze dne




Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
21.11.2023 07:41:05

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.



Ing. Jiří Vích
Digitální podpis:
20.11.2023 11:23:25

Ing. Jiří Vích
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

			SO203.D143 Elektroinstalace	
změnový list			č. ZL	4-1
Komu :	ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje		Datum :	19.06.2023
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz. přiložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : V PD řešen odvod spalin od diesel agregátu pouze vyústěním na fasádu. Dle norem je nutné vyvést odvod spalin nad střechu objektu a mimo okna. Tato změna je nutná z hlediska revize a uvedení dieselagregátu do provozu.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci X	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum :	16.06.2023
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	0,00000			
Nová cena	43 125,00000			
Cenový rozdíl	43 125,00000			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : čtyřicettřítisícstadvacetpětkorunčeských		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů		
Předal :			Odsouhlasil :	
Datum:	22.06.2023		Datum:	27.06.2023
			Odsouhlasil :	
			Datum:	27.06.2023

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří




Diesलगрегáт - odvod spalin

Č. ZL

4-1

SO203.D143 Elektro

Odpočet						Připočet						Rozdíl			
v.č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j.cena	Celkem	p.č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	
								1	M65-VD-28 D-M Diesलगрегáт - tříděčkový spalinová s celkovou délkou do 13 m	ks	0,07933	543 587,52000	43 125,00000	43 125,00000	cena SOD
		odpočty celkem				0,00000			připočet celkem				43 125,00000	43 125,00000	

			SO203 Budova HZS truhlářské prvky	
změnový list			č. ZL	4-2
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje			Datum : 19.06.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz. přiložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Došlo ke změně statusu stanice HZS a tím i navýšení počtu osob - úpravy jednak pokrývají požadovaný počet nábytku a zároveň u kuchyňské linky jsou změny vyvolané zkušenostmi z jiných HZS.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší moci nebo jinou okolností
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum :	14.06.2023
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	-832 219,38320			
Nová cena	993 153,99774			
Cenový rozdíl	160 934,61454			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : stošedesáttisícdevětsetřicetčtyřikorunčeských, 61454/100000 haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů		
Předal :				
Datum:	19.06.2023			
Odsouhlasil :				
Datum:	19.06.2023			
Odsouhlasil :				
Datum:	19.06.2023			

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří

Truhlářské prvky

Č. ZL

4-2

SO 203.D110

Odpočet

Přípočet

Rozdíl




p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	
	766-VD-01	D+M Vestavěný systém vytápěných a provětrávaných skříní pro zásahové oděvy v 1.NP, vč.kovové vynášecí konstrukce - specifikace dle PD - 16 skříní	kus	-16,00000	10 262,95770	-164 207,32320								-164 207,32320 Kč	cena SOD
	766-VD-02	D+M Vestavěný systém provětrávaných skříní v čisté šatně ve 2.NP, vč.kovové vynášecí konstrukce - specifikace dle PD - 19 skříní	kus	-19,00000	6 172,33500	-117 274,36500								-117 274,36500 Kč	cena SOD
	766-VD-03	D+M Vestavěný systém provětrávaných skříní ve špinavé šatně ve 2.NP, vč.kovové vynášecí konstrukce - specifikace dle PD - 17 skříní	kus	-17,00000	6 172,33500	-104 929,69500								-104 929,69500 Kč	cena SOD
	766-VD-04	D+M Vestavěný systém provětrávaných potravinových skladových skříněk v kuchyňce, vč.kovové vynášecí konstrukce - specifikace dle PD - 18 skříní	kus	-18,00000	13 920,00000	-250 560,00000								-250 560,00000 Kč	cena SOD
	766-VD-05	D+M Kuchyňské linky - specifikace dle PD, vč.horních skříněk a zadní desky	kus	-1,00000	195 248,00000	-195 248,00000								-195 248,00000 Kč	cena SOD
								766-VD-01	D+M Vestavěný systém vytápěných a provětrávaných skříní pro zásahové oděvy v 1.NP, vč.kovové vynášecí konstrukce - použitý materiál korpus 18 mm LTD 110 Bílá, pohledové plochy 18 mm U323 ST9, lavice LTD 112 Světlo šedá, jeklová konstrukce, panty s tlumením, úchytka Hrazda, zámek, vzdušníky, šatní tyč, 2x háček Muso;	kus	25,00000	10 262,95770	256 573,94250	256 573,94250 Kč	cena SOD
								766-VD-01.1	D+M Vestavěný systém vytápěných a provětrávaných skříní pro zásahové oděvy v 1.NP, vč.kovové vynášecí konstrukce - změna - počítán 1 ks skříňky v rozměru 2680x420x600 (vxáxh); upravena konstrukce pro lavici se skříní, upravena šířka skříně, upravena deska pro lavici	kus	3,00000	10 262,95770	30 788,87310	30 788,87310 Kč	cena SOD
								766-VD-02	D+M Vestavěný systém provětrávaných skříní v čisté šatně ve 2.NP, vč.kovové vynášecí konstrukce - použitý materiál korpus 18 mm LTD 110 Bílá, pohledové plochy 18 mm U323 ST9, lavice LTD 112 Světlo šedá, panty s tlumením, nábytková noha 150 mm chrom, úchytka Hrazda, zámek, vzdušníky, šatní tyč, 2x háček Muso;	kus	25,00000	6 172,33500	154 308,37500	154 308,37500 Kč	cena SOD
								766-VD-02.1	D+M Vestavěný systém provětrávaných skříní v čisté šatně ve 2.NP, vč.kovové vynášecí konstrukce - změna počítán 1 ks skříňky v rozměru 2300x450x600 mm; přidán sokl s větrací mřížkou	kus	10,00000	6 172,33500	61 723,35000	61 723,35000 Kč	cena SOD
								766-VD-03	D+M Vestavěný systém provětrávaných skříní ve špinavé šatně ve 2.NP, vč.kovové vynášecí konstrukce - použitý materiál korpus 18 mm LTD 110 Bílá, pohledové plochy 18 mm U323 ST9, lavice LTD 112 Světlo šedá, panty s tlumením, nábytková noha 150 mm chrom, úchytka Hrazda, zámek, vzdušníky, šatní tyč, 2x háček Muso;	kus	27,00000	6 172,33500	166 653,04500	166 653,04500 Kč	cena SOD
								766-VD-03.1	D+M Vestavěný systém provětrávaných skříní ve špinavé šatně ve 2.NP, vč.kovové vynášecí konstrukce - změna - počítán 1 ks skříňky v rozměru 2300x450x600; přidán sokl s větrací mřížkou	kus	12,00000	6 172,33500	74 068,02000	74 068,02000 Kč	cena SOD
								766-VD-04	D+M Vestavěný systém provětrávaných potravinových skladových skříněk v kuchyňce, vč.kovové vynášecí konstrukce - použitý materiál korpus 18 mm LTD 110 Bílá, pohledové plochy 18 mm U323 ST9 a 18 mm 112 Světlo šedá, panty s tlumením, zámek, police počítán 1 ks skříňky v rozměru 2170x500x600 mm (bráno jako sloupec o 4 ks uzamykatelných skříněk);	kus	7,00000	13 528,00000	94 696,00000	94 696,00000 Kč	cena SOD + změny
								766-VD-05	D+M Kuchyňské linky vč.horních skříněk a zadní desky - použitý materiál korpus 18 mm LTD 110 Bílá, pohledové plochy 18 mm U323 ST9 a 18 mm 112 Světlo šedá, pracovní deska 38 mm F502 ST2, obkladová deska F502 ST2, panty s tlumením, výsuvy StrongBox, úchytka Hrazda, varná deska PHD 61 TB, odsavač teleskopický KOT6004 IX, vestavná mikrovlnná trouba KTM2011B, vestavná trouba KTE1020B, dřež Basic 170, baterie se sprškou AZETA P II. Úpravy - zrušena skříň na vestavnou lednici, odebrána vestavná lednice, zrušena šuplíková skříňka a nahrazena skříní na vestavnou myčku.	kus	1,00000	151 188,00000	151 188,00000	151 188,00000 Kč	cena SOD - změny
						0,00		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	2,54439	1 239,74250	3 154,39214	3 154,39214 Kč	cena SOD
		odpočty celkem				-832 219,38320			přípočet celkem				993 153,99774	160 934,61454 Kč	160 934,61454

			SO203 Budova HZS	
změnový list			č. ZL	4-3
Komu :	ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje		Datum :	27.06.2023
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz. přiložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
Na základě připomínky a požadavku investora se uchycení zvedáku provede dvou bodově (podlaha a strop) a to z důvodu větší únosnosti zvedáku. Z důvodu bezpečnější manipulace se zdvíhanými věcmi ukládanými na vestavek , dojde k úpravě zábradlí - posuvné zábradlí. Z důvodu posunutí zvedáku ke stropu bude nutné upravit VZT tak, aby nedocházelo ke střetu se zvedákem.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum :	20.06.2023
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	0,00000			
Nová cena	25 983,59283			
Cenový rozdíl	25 983,59283			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
dvacetpěttisícdevětsetosmdesáttřikorunčeských a 59283/100000 haléřů		0 kalendářních dnů		
Předal			Odsouhlasil	
Datum:	22.06.2023		Datum:	27.06.2023
			Odsouhlasil :	
			Datum:	27.06.2023

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří										Úprava zvedáku a zadržadl na vestavku v 1NP										Č. ZL		4-3		SO 203.D110	
Odpočet					Připocet					Celkem					Rozdíl										
př. kód	Specifikace	m.j.	mn.	J.cena	Celkem	př. kód	Specifikace	m.j.	mezitv	J.cena	Celkem	Celkem	Celkem												
	1 95-VD-12						D+M Zvedák lanový elektrický, nosnost 300 kg, umístěn na odvěrném ležáku u ocelového vestavku v 1. NP - výška zvedáku 4,3 m, osazen na OR nosník - úprava uchycení zvedáku - demontážové; Rameno zvedáku posunuto směrem ke střepe.	ks	0,03514	95 620,00000	3 360,00074	3 360,00074	3 360,00074	cena SOD											
	2 767-VD-10						D+M Kompletní atypické ocelové konstrukce - zadržadl u ocelových vestavku v 1.NP - úprava zadržadl a zvedáku - posuvné zadržadl	kg	64,62174	232,12000	14 989,99239	14 989,99239	14 989,99239	cena SOD											
	3 728112113R00						D+M Kruhové pozinkované potrubí SP1RQ ve tvarovce DN 315 - Úprava a doplnění trasy VZT v garážích - v prostoru před zvedákem - Doplnění VZT1 - kvas D315 (reg. klapky a 1,50m VZT potrubí D315, včetně zasazení)	m	2,00000	1 323,09540	2 646,19080	2 646,19080	2 646,19080	cena SOD											
	4 998924102R00						Převuní trnov pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,05000	850,00000	42,50000	42,50000	42,50000	cena SOD											
	5 941955004R00						Ušetření lehké pomocné, výška podhledy do 3,5 m + pomocné konstrukce	m2	7,00000	171,98100	1 203,86700	1 203,86700	1 203,86700	cena SOD											
	6 767985101R00						D+M Pomocný spojovací a těsnicí materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí	kg	6,55000	45,00000	294,75000	294,75000	294,75000	cena SOD											
	7 767985101R00 1						D+M Závěsky a kování systém pro rekuperaci jednotku, potrubní rozvozy apod.	kg	8,96680	45,00000	403,50600	403,50600	403,50600	cena SOD											
	8 767985101R00 2						D+M Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod.	kg	18,00000	159,62000	3 032,78000	3 032,78000	3 032,78000	cena SOD											
	odpocet celkem				0,000		připocet celkem				25 983,59239	25 983,59239	25 983,59239	KE											

Jedna se pouze o úpravu výprojektovaného zvedáku

Jedna se o úpravu předního zadržadl (u zvedáku) - posuvné zadržadl

Slunolamy		SO203 Budova HZS		
změnový list		č. ZL 4-4		
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje		Datum : 17.07.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz. přiložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Z důvodu zamezení vzniku tepelného mostu budou použity podložky pod každou konzolu, včetně rohové. Podložky nebyly v projektu a ani ve VV.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci X	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum :	11.07.2023
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	0,00000			
Nová cena	3 622,50000			
Cenový rozdíl	3 622,50000			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
třítisícešestsetdvacetdvakorunčeských a 50/100 haléřů		0 kalendářních dnů		
Předal :		Odsouhlasil :		
Datum:	17.07.2023	Datum:	17.07.2023	
		Odsouhlasil :		
		Datum:	24.07.2023	

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří

Stromolamy

Č. ZL

4-4

SO 203.D110

Odpočít										Připočet									
p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl	Celkem				
								1 767 426201	Montáž kovových stromolamů horizontálních - podložky pro přísmu konzolu	ks	19 00000	172,50000	3 277,50000	3 277,50000 Kč nová položka					
							2 767 426201, 1	Montáž kovových stromolamů horizontálních - podložky pro točový nosník	ks	2 00000	172,50000	345,00000	345,00000 Kč nová položka						
		odpočty celkem				0,00		připočet celkem				3 622,50000	3 622,50000 Kč						

Kalkulace nových položek

u nových položek se jedná o chybějící položky VV

Pol.č

	ks	19,00000
1 Montáž kovových slunolamů horizontálních - podložky pro přímou konzoli	ks	19,00000
Cena subdodavatele 19 x 150,- Kč + režie 15% (správní režie = 9,5%; výrobní režie = 2,5%; zisk = 3% - tj. cena celkem 3.277,50 Kč bez DPH		
2 Montáž kovových slunolamů horizontálních - podložky pro rohový nosník	ks	2,00000
Cena subdodavatele 2 x 150,- Kč + režie 15% (správní režie = 9,5%; výrobní režie = 2,5%; zisk = 3% - tj. cena celkem 345,- Kč bez DPH		

Výstavba požární stanice HZS Katovanského kraje - Ostrov nad Ohří

ALARIS Slunolány




C. ZL

1

SO 203.D110

Odpočet										Připocet									
p.č.	hod	Specifikace	m.j.	mn.	J. cena	Celkem	p.č	Mod	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem	Rozdíl				
							1		podklady pro přílohu konceptu	ks	19,000	150,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00 Kč				
							2		podklady pro obecný nosník	ks	2,000	150,00	300,00	300,00	300,00 Kč				
		odpocet celkem				0,00			připocet celkem				3 150,00	3 150,00 Kč					



			SO203 Budova HZS	
změnový list			č. ZL	4-5
Komu :	ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje		Datum : 31.07.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz. přiložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : rozdělení skladu v 2 NP - dveře do kanceláře velitele				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum :	26.07.2023
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	0,00000			
Nová cena	29 283,06383			
Cenový rozdíl	29 283,06383			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : dvacetdevět tisíc dvěstě osmdesát tři korun českých, 6383/100000 haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů		
Předal :			Odsouhlasil :	
Datum:	31.07.2023		Datum:	31.07.2023
			Odsouhlasil :	
			Datum:	31.07.2023

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří





Sklad veštléle

Č. ZL

4-5

SO 203.D110

Odpočet				Připločet				Rozsah						
př. kód	Specifikace	m.j.	mm.	J. cena	Celkem	př. kód	Specifikace	m.j.	mmoztvl	J.cena	Celkem	Celkem	Celkem	
						342248112R00	D+M Příčky z keramických těmic 11,5 P+D na MVC 5, včetně práci na zděvu, pomocných a montážních konstrukcí a potřebného lešení pro zřízení - součástí plnění je vyřízení potřebných dířtek a přísuvů pro vedení instalací, včetně manipulace se sadí a likvidace	m2	14,80050	865,18200	12 805,12619	12 805,12619	12 805,12619	cena SOD
						612421626R00,1	Sádková Klecovana omítka v tl. do 15 mm stěn - 2.NF, včetně vyztužených robu a přípravného vložení plešiva na přeřabňované konstrukce - součástí plnění je hrubá výplň vřh a přísuvů po vedení instalací	m2	26,64090	349,77000	9 318,18759	9 318,18759	9 318,18759	cena SOD
						784191201R00	D+M Penetrace podkladů pod mřabu hřobková (ve všech prostorech - stěny + stropy)	m2	26,64090	22,69465	604,33949	604,33949	604,33949	cena SOD
						784195412R00	D+M Malba tekutá bílá (ve všech prostorech - stěny + stropy), 2 x - ořezávaný malířský vřitň nátěr s výbornou kryvosť a vynikající bělost	m2	26,64090	63,30600	1 686,52882	1 686,52882	1 686,52882	cena SOD
						998014021R00,2	Presun hmoř, budovy mont. vícepod. s pláštěm, 18m - hrubá stavba	1	2 85179	180,42210	478,44152	478,44152	478,44152	cena SOD
						776421100RU1	D+M Lepení podlahových solitů z mikrokemnic PVC, včetně lepicí hmoty	m	8,20900	47,47950	389,75922	389,75922	389,75922	cena SOD
						998776102R00	Presun hmoř pro podlahy potákové, výšky do 12 m	1	0,00531	8 098,09789	43,00090	43,00090	43,00090	cena SOD
						650125641R12	D+M Kabel CVK/3 x 1,5	m	8,17500	41,14880	336,39226	336,39226	336,39226	cena SOD
						650010622R12	D+M Ohřevná drátěnka 2323LPE-1	m	8,17500	43,25910	353,64314	353,64314	353,64314	cena SOD
						650052711R12	D+M Zásuvka 230V/16A	kus	3,00000	233,17710	699,53130	699,53130	699,53130	cena SOD
						0,00000	Rameček jednokusový	kus	2,00000	26,37750	52,75500	52,75500	52,75500	cena SOD
						0,00000	Rameček dvojkusový vodorovný	kus	1,00000	46,42440	46,42440	46,42440	46,42440	cena SOD
						0,00000	M65-VD-05	kus	1,00000	247,94850	247,94850	247,94850	247,94850	cena SOD
						0,00000	D+M Slavy vyplňací jednotkový, řazení 1	kus	4,00000	72,80190	291,20760	291,20760	291,20760	cena SOD
						650012111R12	D+M Krabice KU 68/1	kus	1,00000	1 929,77790	1 929,77790	1 929,77790	1 929,77790	cena SOD
						0,00000	D+M NASTĚNNÉ SVĚTLLO 2x18W, IP65 (SV5)	kus	1,00000	1 929,77790	1 929,77790	1 929,77790	1 929,77790	cena SOD
						0,00000	připločet celkem				29 283,06383	29 283,06383	29 283,06383	

			SO203 Budova HZS	
změnový list			č. ZL 4-6	
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje			Datum : 31.07.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz. přiložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Vyvolaná požadavkem investora na záměnu podlahové krytiny v místnosti posilovny a to z krytiny - koberec zátěžový na krytinu Fitnes pryžová podlaha PUZZLE 1000x1000x8mm barva černá s červeným chipsem.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum :	26.07.2023
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	-184 620,39567			
Nová cena	184 620,39567			
Cenový rozdíl	0,00000			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
0,- Kč		0 kalendářních dnů		
Předal :			Odsouhlasil	
Datum:	31.07.2023		Datum:	31.07.2023
			Odsouhlasil :	
			Datum:	31.07.2023

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří





Záměna podlahové krytiny

Č. ZL

4-6

SO 203.D110

Odpoččet										Připočet									
p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	J. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem	Rozdíl				
1	776-VD-02	Koberce zářezový do kancelářských prostor (barva šedá, červená) - SPECIFIKACE: smyčkový koberce, 100% polyamid s podložkou, váha min. 2000g/m2, váha vlasu min. 770g/m2, oblast použití (zářez) - 43	m2	-94,71000	669,98850	-63 454,61084								-63 454,61084	cena SOD				
2	776-VD-03	Koberce zářezový do sportovních prostorů (posilovna) - (barva šedá, červená) - SPECIFIKACE: smyčkový koberce, 100% polyamid s podložkou, váha min. 2000g/m2, váha vlasu min. 770g/m2, oblast použití (zářez) - 43	m2	-78,87000	669,98850	-52 841,99300								-52 841,99300	cena SOD				
	776431010R00	D+M Podlahových soklíků z koberce, pásů na lištu, včetně dodávky plastové ukončující lišty	m	-95,45000	79,13250	-7 553,19713								-7 553,19713	cena SOD				
	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních , včetně D+M lepicí hmoty	m2	-157,80000	385,11150	-60 770,59470								-60 770,59470	cena SOD				
							2	776-VD-03	Koberce zářezový do sportovních prostorů - záměna materiálu - Finex pryžová podlaha PUZZLE 1000x1000dmm barva černá s červeným chlupem	m2	78,87000	766,65528	60 466,10160	60 466,10160					
							3	776-VD-02	Koberce zářezový do kancelářských prostor (First barva 966) - SPECIFIKACE: kobercové čtverce, smyčkový koberce, 100% polyamid s podložkou, váha min. 2000g/m2, váha vlasu min. 770g/m2, oblast použití (zářez) - 33	m2	94,71000	589,48899	55 830,50224	55 830,50224	55 830,50224	pod cenou SOD			
									D+M Podlahových soklíků z pryže a koberce, pásů na lištu, včetně dodávky plastové ukončující lišty	m	95,45000	79,13250	7 553,19713	7 553,19713	7 553,19713	cena SOD			
									Lepení povlakových podlah z pryže a pásů textilních , včetně D+M lepicí hmoty	m2	157,80000	385,11150	60 770,59470	60 770,59470	60 770,59470	cena SOD			
									připočet celkem				184 620,39567	0,00000		0,00000			
									odpočet celkem				-184 620,39567						

			SO203 Budova HZS	
změnový list			č. ZL 4-7	
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje			Datum : 21.08.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz. přiložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Ve VV předaného GD nebyly uvedeny položky týkající se kamer a záznamového zařízení. Zároveň se odpočítává konzervační zdroj a PC pro kamerový systém.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci X	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 15.06.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	-38 746,43730			
Nová cena	152 151,67000			
Cenový rozdíl	113 405,23270			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
stotřinácttisícčtyřístapětkorunčeských, 23270/100000 haléřů		0 kalendářních dnů		
Předal :			Odsouhlasil :	
Datum:	1.08.2023		Datum:	21.08.2023
			Odsouhlasil :	
			Datum:	21.08.2023

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří

Kamery a záznamové zařízení

Č. ZL 4-7

SO 203.D143

Odpočet				Připočet										
p.č. kod	Specifikace	m.j.	mm.	J. cena	Celkem	p.č. kod	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Rozdíl		
M22-VD-10	D+M Konzervativní zdroj RKB 8 (osazený: 4x modul na 24V (výstupní jmenovitě napětí 24V ss, udržovací napětí 28,75V +-1%, výstupní jmenovitý proud 6A, výstupní elektrický proud 11,5A; 2x modul na 12V (výstupní jmenovitě napětí 12V ss, udržovací napětí 13.	soubor	-1,00000	13 910,43840	-13 910,43840							-13 910,43840 Kč	cena SOD	
M22-VD-17	D+M Početlivý pro kamerový systém s OS + monitor + myš + klávesnice	soubor	-1,00000	24 835,99890	-24 835,99890							-24 835,99890 Kč	cena SOD	
						1	ADI_0062385_URS	D+M IP buňka kamera, 8MP, MZVF, 2 B-12mm, WDR 120db, 6 typů VA (AI), IR 50m, IP67	kus	6 00000	12 089,95000	72 539,70000	72 539,70000 Kč	nová položka - viz kalkulace
						2	ADI_0030912_URS	D+M Adaptér pro uchycení vybraných buňek kamer na sloup	ks	6 00000	1 230,50000	7 383,00000	7 383,00000 Kč	nová položka - viz kalkulace
						3	ADI_0031133_URS	D+M NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, 8x PoE, AcuSense, bez HDD, včetně ovládacího, provozovního a nastavení VSS	kus	1,00000	48 220,65000	48 220,65000	48 220,65000 Kč	nová položka - viz kalkulace
						4	ADI_0031383_URS	D+M Přídavný HDD k rekordérom SkyHawk AI, 8TB	kus	2 00000	6 206,55000	12 413,10000	12 413,10000 Kč	nová položka - viz kalkulace
						5	ADI_0031446_URS	D+M LCD LED monitor, 32", Full HD 1920x1080, 16:9, 1x HDMI, 1x VGA, 230V	ks	1 00000	9 671,50000	9 671,50000	9 671,50000 Kč	nová položka - viz kalkulace
						6	37459020	D+M konektor na drábkůno s vložkou RJ45 UTP Cat6 nesměřný	ks	12 00000	160,31000	1 923,72000	1 923,72000 Kč	nová položka - viz kalkulace
	odpočet celkem				-38 746,43730		připočet celkem				152 151,67000	113 405,23270 Kč	113 405,23270 Kč	

u nových položek se jedná o chybějící položky VV

Kalkulace nových položek

pol.č.	Název	m.j.	možství	
1	D+M IP bullet kamera, 8MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, 6 typů VA (AI), IR 50m, IP67	kus	6,000	Cena subdodavatele 6x 10.513,- Kč + režie 15% (správní režie = 9,5%; výrobní režie = 2,5%); zisk= 3% - tj. cena celkem 72.539,70 Kč bez DPH
2	D+M Adaptér pro uchycení vybraných bullet kamer na sloup	ks	6,000	Cena subdodavatele 6x 1070,- Kč + režie 15% (správní režie = 9,5%; výrobní režie = 2,5%); zisk= 3% - tj. cena celkem 7.383,- Kč bez DPH
3	D+M NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, 8x PoE, AcuSense, bez HDD, včetně oživení, zprovoznění a nastavení VSS	kus	1,000	Cena subdodavatele 41.931,- Kč + režie 15% (správní režie = 9,5%; výrobní režie = 2,5%); zisk= 3% - tj. cena celkem 48.220,65 Kč bez DPH
4	D+M Přídavný HDD k rekordérům SkyHawk AI, 8TB	kus	2,000	Cena subdodavatele 2x 5.397,- Kč + režie 15% (správní režie = 9,5%; výrobní režie = 2,5%); zisk= 3% - tj. cena celkem 12.413,10 Kč bez DPH
5	D+M LCD LED monitor, 32", Full HD 1920x1080, 16:9, 1x HDMI, 1x VGA, 230V	ks	1,000	Cena subdodavatele 8.410,- Kč + režie 15% (správní režie = 9,5%; výrobní režie = 2,5%); zisk= 3% - tj. cena celkem 9.671,50 Kč bez DPH
6	D+M konektor na drátůvanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	ks	12,000	Cena subdodavatele 12x 139,40 Kč + režie 15% (správní režie = 9,5%; výrobní režie = 2,5%); zisk= 3% - tj. cena celkem 1.923,72 Kč bez DPH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23052401

Stavba: Novostavba stanice HZS Ostrov

KSO:

Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

132 035,80

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
132 035,80
0,00


Výše daně
27 727,52
0,00

Cena s DPH

V

CZK

159 763,32



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 23052401

Stavba: Novostavba stanice HZS Ostrov

Místo:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

132 035,80 **159 763,32**

23052401-
2

Vícepráce kamerový systém

132 035,80

159 763,32

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba stanice HZS Ostrov

Objekt:

23052401-2 - Vícepráce kamerový systém, odpočty PC pro kamerový systém a konzervační zdroj

KSO:

Místo:

CC-CZ:
Datum:

20.07.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ICS - systémy s.r.o.

IČ: 25225049
DIČ: CZ25225049

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

132 035,80

DPH základní
snižená

Základ daně
132 035,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
27 727,52
0,00

Cena s DPH

V CZK

159 763,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba stanice HZS Ostrov

Objekt:

23052401-2 - Vícepráce kamerový systém, odpočty PC pro kamerový systém a konzervační zdroj

Místo:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ICS - systémy s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

132 035,80

PSV - Práce a dodávky PSV

132 035,80

742 - Elektroinstalace - slaboproud

132 035,80

MAT - Materiál

132 035,80

ODPOČTY - Měněpráce

#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba stanice HZS Ostrov

Objekt:

23052401-2 - Vícepráce kamerový systém, odpočty PC pro kamerový systém a konzervační zdroj

Místo:

Datum: 20.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ICS - systémový s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

132 035,80

D PSV Práce a dodávky PSV

132 035,80





D 742 Elektroinstalace - slaboproud


132 035,80

D

132 035,80

1	K	S	ADI.0062385.UR	IP bullet kamera, 8MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, 6 typů VA (AI), IR 50m, IP67, D+M	kus	6,000	10 513,00	63 078,00
2	K	S	ADI.0030912.UR	Adaptér pro uchycení vybraných bullet kamer na sloup + instalační krabice pro kamery, D+M	kus	6,000	1 070,00	6 420,00
3	K	S	ADI.0031133.UR	NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, 8x PoE, AcuSense, bez HDD, D+M včetně oživení zprovoznění a nasatvení systému VSS	kus	1,000	41 931,00	41 661,00
4	K	S	ADI.0031393.UR	Přídavný HDD k rekordérům SkyHawk AI, 8TB, D+M	kus	2,000	5 397,00	10 794,00
5	K	S	ADI.0031446.UR	LCD LED monitor, 32", Full HD 1920x1080, 16:9, 1x HDMI, 1x VGA, 230V, D+M	kus	1,000	8 410,00	8 410,00
6	K	S	37459020	konektor na drátňanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nesíťňný, D+M	kus	12,000	139,40	1 672,80

Oplechování atiky			SO203 Budova HZS	
změnový list			č. ZL	4-8
Komu :	ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje		Datum :	25.09.2023
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně x
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz. přiložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Na základě požadavku TDI a souhlasu investora a GD nebude provedeno oplechování atiky - KD ze dne 28.8.2023 bod 2/50.5				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností x
změnový list vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum :	01.09.2023
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně x
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	-117 008,53783			
Nová cena	65 784,10002			
Cenový rozdíl	-51 224,43781			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
padesátjedentiscdvěstědvacetčtyřikorunčeských a 43781/100000 halěrů		0 kalendářních dnů		
Předal :			Odsouhlasil :	
Datum:	25.09.2023		Datum:	25.09.2023
			Odsouhlasil :	
			Datum:	25.09.2023

Změna umístění kompresoru			SO203 Budova HZS	
změnový list			č. ZL	4-9
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje			Datum : 11.09.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz. přiložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Dle PD je původní umístění kompresoru v místnosti s dieselagregátem. Tato místnost je situována v 1NP pod místnostmi pro noční pohotovost (odpočinkové místnosti). Z dosavadních provozů jiných HZS stanic jsou zkušenosti, že hluk z kompresoru proniká do místností pro noční pohotovost a ruší tím odpočívající osoby. Investor požaduje změnu umístění kompresoru tak, aby hluk z jeho provozu co nejméně obtěžoval osoby v objektu. Nové umístění je řešeno na vestavku v místnosti dílen pod místností fitness. Na vestavku vznikne nová místnost - stěny z SDK, zevnitř omyvatelný nátěr, nepropustný nátěr (PHM) podlahy a keramický sokl. Bude provedena úprava rozvodů stlačeného vzduchu.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum :	30.08.2023
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	-66 405,84637			
Nová cena	124 311,14605			
Cenový rozdíl	57 905,29968			
Počet listů příloh : 2				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : padesátsedmtisícdevětsetpětkorunčeských a 29968/100000 haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů		
Předal :		Odsouhlasil		
Datum:	11.09.2023	Datum:	11.09.2023	
		Odsouhlasil :		
		Datum:	11.09.2023	

Odpočet

Přípočet

Rozdíl

p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	
1	210230015R00	D+M Potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu vedeného zavěšeného na povrchu kci - trubka Cu DN15, vč.všech tvarovek, prvků systému a kotvicích prvků	m	-72,16000	580,30500	-41 874,80880								-41 874,80880 Kč	
2	210230016R00	D+M Potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu vedeného zavěšeného na povrchu kci - trubka Cu DN20, vč.všech tvarovek, prvků systému a kotvicích prvků	m	-34,87000	685,81500	-23 914,36905								-23 914,36905 Kč	
3	784195412R00	D+M Malba tekutá bílá (ve všech prostorech - stěny + stropy), 2 x - otěruvzdorný malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a vynikající bělostí	m2	-9,74046	63,31000	-616,66852								-616,66852 Kč	
							4	210230015R01	D+M Potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu vedeného zavěšeného na povrchu kci - trubka Sanha uhlíková ocel DN15, vč.všech tvarovek, prvků systému a kotvicích prvků	m	72,16000	530,31100	38 267,24176	38 267,24176 Kč	Pouze změna materiálu - sleva
							5	210230016R01	D+M Potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu vedeného zavěšeného na povrchu kci - trubka Sanha uhlíková ocel DN20, vč.všech tvarovek, prvků systému a kotvicích prvků	m	34,87000	635,80280	22 170,44364	22 170,44364 Kč	Pouze změna materiálu - sleva
							6	D+M protipožární zpěnitelné větrací mřížky 150x150mm	ks	2,00000	8 050,00000	16 100,00000	16 100,00000 Kč	nová položka	
							7	763111424.KNF SDK příčka tl.125mm , profil CW+UW 75 desky 2xDF.12,5 s izolací EI90 Rw do 57 dB	m2	10,00000	1 651,78000	16 517,80000	16 517,80000 Kč	URS 2023/I	
							8	D+M Penetrace podkladu pod malbu hloubková (ve všech prostorech - stěny + stropy)	m2	16,44792	22,68000	373,03883	373,03883 Kč	cena SOD	
						0,00	9	D+M Malba tekutá bílá (ve všech prostorech - stěny + stropy), 2 x - otěruvzdorný malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a vynikající bělostí	m2	8,52546	63,31000	539,74687	539,74687 Kč	cena SOD	
							10	D+M Malba tekutá bílá - stěny kompresorovny - omyvatelný nátěr do výšky stropu	m2	17,66292	112,70000	1 990,61108	1 990,61108 Kč	cena SOD	
							11	D+M Nátěr epoxidový betonových podlah - nepropustný uzavírací nátěr	m2	6,00000	685,82000	4 114,92000	4 114,92000 Kč	cena SOD	
							12	Keramický sokl - 298x80x9 mm, systémový sokl ke zvolené dlažbě	kus	16,00000	41,72921	667,66728	667,66728 Kč	cena SOD	
							13	D+M Penetrace podkladu pod dlažby a sokly	m2	0,31568	36,92850	11,65759	11,65759 Kč	cena SOD	
							14	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm, vč.D+M lepicí a spárovací hmoty	m	4,00000	119,00000	476,00000	476,00000 Kč	cena SOD	
							15	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,01440	2 110,20000	30,38688	30,38688 Kč	cena SOD	
							16	zapůjčení plošiny na vyzvednutí kompresoru na vestavek	ks	1,00000	5 750,00000	5 750,00000	5 750,00000 Kč	nová položka	
							17	přeprava plošiny na stavbu a zpět, včetně nakládky a vykládky	ks	1,00000	6 440,00000	6 440,00000	6 440,00000 Kč	nová položka	
							18	podpůrné konstrukce	ks	1,00000	6 325,00000	6 325,00000	6 325,00000 Kč	nová položka	
							19	demontáž a montáž žebříku vestavku	hod	2,00000	747,50000	1 495,00000	1 495,00000 Kč	nová položka	
							20	vyzvednutí kompresoru přes montážní plošinu za ztížených prostorových podmínek	hod	4,00000	747,50000	2 990,00000	2 990,00000 Kč	nová položka	
							21	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,34706	148,77000	51,63212	51,63212 Kč	cena SOD	
		odpočty celkem				-66 405,84637			přípočet celkem				124 311,14605	57 905,29968 Kč	57 905,29968

Kalkulace nových položek

nová položka - není v SOD a ani v URS


1	D+M protipožární zpěnlivelné větrací mřížky 150x150mm	ks	2,00000
2	zapůjčení plošiny na vyzvednutí kompresoru na vestavek	ks	1,00000
3	přeprava plošiny na stavbu a zpět, včetně nakládky a vykládky	ks	1,00000
4	podpurné konstrukce	ks	1,00000
5	demontáž a montáž zebříku vestavku	hod	2,00000
6	vyzvednutí kompresoru přes montážní plošinu za ztláčených prostorových podmínek	hod	4,00000
7	D+M Malba tekutá bílá - stěny kompresorovny - omyvatelný nátěr do výšky stropu	m2	17,66292

Cena subdodavatele 2x 7 000,- Kč + režie 15% (správní režie=9,5%; výrobní režie=2,5%; zisk=3% - tj. cena celkem 16,100,- Kč bez DPH
 Cena subdodavatele 5,000,- Kč + režie 15% (správní režie=9,5%; výrobní režie=2,5%; zisk=3% - tj. cena celkem 5,750,- Kč bez DPH
 Cena subdodavatele 5,600,- Kč + režie 15% (správní režie=9,5%; výrobní režie=2,5%; zisk=3% - tj. cena celkem 6,440,- Kč bez DPH
 Cena subdodavatele 5,500,- Kč + režie 15% (správní režie=9,5%; výrobní režie=2,5%; zisk=3% - tj. cena celkem 6,325,- Kč bez DPH
 Cena subdodavatele 2x 650,- Kč + režie 15% (správní režie=9,5%; výrobní režie=2,5%; zisk=3% - tj. cena celkem 1,495,- Kč bez DPH
 Cena subdodavatele 4x 650,- Kč + režie 15% (správní režie=9,5%; výrobní režie=2,5%; zisk=3% - tj. cena celkem 2,990,- Kč bez DPH
 Cena subdodavatele 17,66292 x 98,- Kč + režie 15% (správní režie=9,5%; výrobní režie=2,5%; zisk=3% - tj. cena celkem 1,990,61108 Kč bez DPH

SOMAX TECH spol. s r.o.

Na Trávníku 474/20
3210 Plzeň 6-Litice

IČ : 01821547 Tel.: +420 377322185

DIČ : CZ0182154 E-mail: 
Firma zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, v oddílu C, vložka
28851



Nabídka vydaná č. NV230871

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4
1800 Praha

Česká republika

IČ : 25021915 DIČ : CZ25021915

Datum vystave 23.08.2023
Datum platnosti 23.08.2023
od:
Datum platnosti 22.09.2023
do:
Datum vyřízení:

Nabídka na stěhování kompresoru do kompresorovny v HZS Ostrov.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Doporučená cena	Sleva	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
ZAPŮJČENÍ PLOŠINY		1,00 ks	5 000,00	0,00%	5 000,00	21%	5 000,00	6 050,00 Kč
PODPŮRNÉ KONSTRUKCE		1,00 ks	5 500,00	0,00%	5 500,00	21%	5 500,00	6 655,00 Kč
DOPRAVA PLOŠINY (TAM I ZPĚT)		1,00 ks	5 600,00	0,00%	5 600,00	21%	5 600,00	6 776,00 Kč
PRÁCE		4,00 hod	650,00	0,00%	650,00	21%	2 600,00	3 146,00 Kč

Vystavil:



www.somaxtech.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/2

Vytiskl(a):



SOMAX TECH spol. s r.o.

Na Trávníku 474/20
3210 Plzeň 6-Litice

IČ : 01821547 Tel.: +420 377322185

DIČ : CZ0182154 E-mail: 

Firma zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, v oddílu C, vložka 28851



Nabídka vydaná č. **NV230871**

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ŽEBŘÍKU

2,00 hod

650,00 0,00% 650,00 21% 1 300,00 1 573,00 Kč

**DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

Označení dodávky

Katalog

Doporučená
cena
0,00

Celková cena doporučená bez DPH: 20 000,00 CZK

Celková cena po slevě bez DPH: 20 000,00 CZK

Celková sleva za doklad: 0,00%

Celková
částka

24 200,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21%	20 000,00	4 200,00	24 200,00
CELKEM	20 000,00	4 200,00	24 200,00

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Ceny dovoзовých položek jsou přepočteny kurzem EUR platným ke dni vystavení nabídky. Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny v případě změny kurzu.



SOMAX TECH

SOMAX TECH spol. s r. o.
Na Trávníku 20
321 00 Plzeň - Litice

IČ: 01821547
DIČ: CZ01821547
www.somaxtech.cz


Vystavil



www.somaxtech.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

2/2

Vytiskl(a)



Nabídka NB2023-0035

Datum vytvoření 07. 08. 2023
Platí do 07. 09. 2023

DODAVATEL



Zadní Chodov 10
348 15 Zadní Chodov

IČO 07527209
DIČ CZ9462292400

ODBĚRATEL

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha - Libeň

IČO 25021915
DIČ CZ25021915

			DPH	CENA ZA MJ	CELKEM BEZ DPH
2	ks	Kompresorovna - Protipožární zpěnitelné větrací mřížky 150/150 vč. montáže	0 %	7 000,00 Kč	14 000,00 Kč

SAZBA	ZÁKLAD	DPH
0 %	14 000,00 Kč	0,00 Kč

14 000,00 Kč

Kristýna Herknerová
Zadní Chodov 10
348 15 Planá u Ml




Cena VCP



BSDUHA s.r.o.

1 730,97

SOUVIS PRACÍ		Omyvatelný nátěr kompresorovna					
C		SO.203 D.146				1 730,97	
D						1 730,97	
1	K	784195412R00	D+M Malba tekutá bílá - stěny kompresorovny - omyvatelný nátěr do výšky stropu	m2	17,66292	98,00000	1 730,96616

Ceny jsou uvedeny včetně přesunu hmot



Věnce			SO203 Budova HZS	
změnový list			č. ZL	4-10
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje			Datum : 28.08.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz. přiložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Z hlediska technologie je nutné ke ztužení objektu provést věnce ve vyzdívkách o výšce 5m a výše. Věnce budou tedy provedeny ve výšce 2,6m. Jelikož ve výkazu výměr jsou položky počítány pouze na část věnců (nikoliv v plném rozsahu) dochází k doplnění množství dle skutečnosti.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum :	22.08.2023
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	-14 125,49762			
Nová cena	71 894,71552			
Cenový rozdíl	57 769,21790			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
padesátsedmtisícšedesátšedesátdevět korun českých, 21790/100000 haléřů		0 kalendářních dnů		
Předal :			Odsouhlasil :	
Datum:	28.08.2023		Datum:	28.08.2023
			Odsouhlasil :	
			Datum:	28.08.2023

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří

Věnce

Č. ZL 4-10

SO 203.D110

Odpočet						Připočet						Rozdíl			
p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	J. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mnoství	J.cena	Celkem	Celkem	
1	311237133R00	D+M Zdiar z keramických kámenů P10 na M10 tl. 24 P+D vč. všech prádel na zdiar, pomocných a montážních konstrukcí a podbetonu řešení pro zdiar - 1 NP - součástí přílení je vytvoření podbetonových drážek a prostupů pro vedení instalací, vč. manipulace se suti a	m2	-8,17300	1 688,16000	-13 797,33168								-13 797,33168 Kč	cena S00
	998014021R00 2	Présun hmot, budovy mont. vícepodl. s přístěm, 18m - hrubá stavba	1	-1,81990	180,42000	-328,16594								-328,16594 Kč	cena S00
							2	417321315R00	O+M Zřizující pásy a věnce z betonu železobetonového C 20/25, vč. všech potřebných pomocných a montážních konstrukcí	m3	2,05018	4 653,46000	9 950,46662	9 950,46662 Kč	cena S00
							3	417351115R00	O+M Bednění združující pásů a věnců - zřízení, vč. všech pomocných neorných, podpěrných a montážních konstrukcí - vč. pronajmu bednění	m2	25,59000	949,59000	24 300,00810	24 300,00810 Kč	cena S00
							4	417351116R00	Bednění združující pásů a věnců - odstranění	m2	25,59000	422,04000	10 800,00360	10 800,00360 Kč	cena S00
							5	417361821R00	O+M Výstuž združující pásů a věnců z oceli 10505	1	0,43000	52 648,46000	22 639,28670	22 639,28670 Kč	cena S00
							6	998014021R00 2	Présun hmot, budovy mont. vícepodl. s přístěm, 18m - hrubá stavba	1	5,81765	180,42000	1 049,62041	1 049,62041 Kč	cena S00
							7	713131130R00 1	izolace tepelná stěn vozítem do konstrukce - XPS, vozítem do bednění věnců a překládů	m2	8,17300	63,30600	517,38994	517,38994 Kč	cena S00
							8	71314D-02	Deska XPS 1250 x 600 x 50 mm - vozítem do bednění věnců a překládů	m2	8,59765	305,97900	2 625,80469	2 625,80469 Kč	cena S00
							9	998013101R00	Présun hmot pro izolaci tepelná, výšky do 6 m	1	0,01218	996,01440	12,13146	12,13146 Kč	cena S00
		odpočet celkem				-14 125,49762		připočet celkem				71 884,71552	57 769,21790 Kč	57 769,21790	